

盛岡市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表 (傍線赤文字部分は変更箇所)

変 更 後					変 更 前				
4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項					4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項				
[1] 略					[1] 略				
[2] 具体的事業の内容					[2] 具体的事業の内容				
(1) ~ (2) ① 略					(1) ~ (2) ① 略				
(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業					(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業				
事業名、内容及び実施時期	実施主体	目標達成のための位置づけ及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項	事業名、内容及び実施時期	実施主体	目標達成のための位置づけ及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
事業名：市道舗装新設改良事業(市道岩手公園開運橋線)(菜園工区) 事業内容：①歩道整備工事(高質舗装・融雪装置)L=330m ②電線類地中化工事 実施時期：平成25～ <u>31年度</u>	盛岡市	本事業は、大通と並ぶ商業集積地区である菜園において、歩道の拡幅、融雪施設の設置及び電線類の地中化整備を実施する事業である。積雪寒冷地である当市の歩行者の安全確保を図ることにより、当該地区の回遊性が高まるため、「賑わいあふれる中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置の内容：防災・安全交付金(道路事業) 実施時期：平成25～ <u>29年度</u>		事業名：市道舗装新設改良事業(市道岩手公園開運橋線)(菜園工区) 事業内容：①歩道整備工事(高質舗装・融雪装置)L=330m ②電線類地中化工事 実施時期：平成25～ <u>30年度</u>	盛岡市	本事業は、大通と並ぶ商業集積地区である菜園において、歩道の拡幅、融雪施設の設置及び電線類の地中化整備を実施する事業である。積雪寒冷地である当市の歩行者の安全確保を図ることにより、当該地区の回遊性が高まるため、「賑わいあふれる中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置の内容：防災・安全交付金(道路事業) 実施時期：平成25～ <u>28年度</u>	
事業名：(都計道)明治橋大沢川原線(大通)整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：(都計道)明治橋大沢川原線(大通)整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：(都計道)盛岡駅大通線(大沢川原)整備事業 事業内容：①都心環状道路として220m区間を整備 ②現況幅員8mを28m、4車線に拡幅 ③歩道融雪整備 ④電線類の地中化 実施時期：平成19～ <u>31年度</u>	盛岡市	本事業は、盛岡駅西口地区や盛岡南新都市地区等から中心市街地へのアクセス性向上を阻害している一方通行を4車線化する事業である。このことにより防災性を向上させ、交通の円滑処理やバス路線の新設と利用の促進、広い道路を利用したイベント開催等が可能となり、「賑わいあふれる中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置の内容：社会資本整備総合交付金(道路事業(街路)) 実施時期：平成22～ <u>29年度</u>		事業名：(都計道)盛岡駅大通線(大沢川原)整備事業 事業内容：①都心環状道路として220m区間を整備 ②現況幅員8mを28m、4車線に拡幅 ③歩道融雪整備 ④電線類の地中化 実施時期：平成19～ <u>28年度</u>	盛岡市	本事業は、盛岡駅西口地区や盛岡南新都市地区等から中心市街地へのアクセス性向上を阻害している一方通行を4車線化する事業である。このことにより防災性を向上させ、交通の円滑処理やバス路線の新設と利用の促進、広い道路を利用したイベント開催等が可能となり、「賑わいあふれる中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置の内容：社会資本整備総合交付金(道路事業(街路)) 実施時期：平成22～ <u>28年度</u>	
事業名：(都計道)盛岡駅長田町線整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：(都計道)盛岡駅長田町線整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名： <u>交通安全施設等整備事業</u> (市道南大通一丁目5号線外) 事業内容：①現況幅員のまま歩車共存道路整備165m区間を整備	盛岡市	本事業は、中心市街地において多くの住民を抱えるとともに、伝統ある行祭事には、多くの市民や観光客が集まる八幡地区にある当該道路を整備する事業である。このことにより、八幡通	支援措置の内容：防災・安全交付金(道路事業) 実施時期：平成25～28年度		事業名： <u>交通安全施設等整備事業</u> (市道南大通一丁目5号線外) 事業内容：①現況幅員のまま歩車共存道路整備165m区間を整備	盛岡市	本事業は、中心市街地において多くの住民を抱えるとともに、伝統ある行祭事には、多くの市民や観光客が集まる八幡地区にある当該道路を整備する事業である。このことにより、八幡通	支援措置の内容：防災・安全交付金(道路事業) 実施時期：平成25～28年度	

②歩道融雪整備 実施時期：平成25～28年度		りや盛岡劇場への安全安心な通行が確保でき、八幡通りのイベントの開催や空き店舗の活用などによる活性化に向けた地元主体の様々な取組のほか、門前町らしい統一した趣のある町なみ創出に向けて、地元のルールづくりなどの取組が期待でき、「賑わいあふれる中心市街地」に寄与する事業である。		
事業名：自転車走行空間整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：自転車駐車場整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡駅前交差点改善事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)

(3)～(4)略

5. 都市福利施設を整備する事業に関する事項

- [1] 略  
[2] 具体的事業の内容  
(1)～(2)② 略

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時期	実施主体	目標達成のための位置づけ及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
事業名：つどいの広場管理運営事業 事業内容：子育て中の親子を対象に、子育てや育児について気軽に相談できる相手や仲間が集う場所「つどいの広場」をNPO法人との協働事業として実施する。 実施時期：平成18年度～	盛岡市・ <u>認定NPO法人いわて子育てネット</u>	本事業は子育てへの不安や負担感の軽減を図るほか、NPO法人との協働によりNPO法人の新たな活動の場所を創出しながら、子どもの笑顔があふれるまちづくりや中心市街地を訪れる新たなきっかけづくりを目指すものである。このことから、本事業は「賑わいあふれる中心市街地」及び「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置：保育緊急確保事業費補助金 実施期間：平成26年度 支援措置：子ども・子育て支援交付金 実施期間： <u>平成27年度～</u>	
事業名：(仮称)岩手銀行旧中ノ橋支店(赤レンガ)活用事業 事業内容：岩手銀行旧中ノ橋支店(赤レンガ)を保存修理し、見学・展示等の施設として活用を図る。	(株)岩手銀行	本事業は、中心市街地にある国指定有形文化財(建造物)を見学・展示等の施設として整備し公開する事業である。このことにより、中心市街地の魅力が向上し、「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置：国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金 実施時期：平成25～27年度	

②歩道融雪整備 実施時期：平成25～28年度		りや盛岡劇場への安全安心な通行が確保でき、八幡通りのイベントの開催や空き店舗の活用などによる活性化に向けた地元主体の様々な取組のほか、門前町らしい統一した趣のある町なみ創出に向けて、地元のルールづくりなどの取組が期待でき、「賑わいあふれる中心市街地」に寄与する事業である。		
事業名：自転車走行空間整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：自転車駐車場整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡駅前交差点改善事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)

(3)～(4)略

5. 都市福利施設を整備する事業に関する事項

- [1] 略  
[2] 具体的事業の内容  
(1)～(2)② 略

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時期	実施主体	目標達成のための位置づけ及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
事業名：つどいの広場管理運営事業 事業内容：子育て中の親子を対象に、子育てや育児について気軽に相談できる相手や仲間が集う場所「つどいの広場」をNPO法人との協働事業として実施する。 実施時期：平成18年度～	盛岡市・ <u>NPO法人いわて子育てネット</u>	本事業は子育てへの不安や負担感の軽減を図るほか、NPO法人との協働によりNPO法人の新たな活動の場所を創出しながら、子どもの笑顔があふれるまちづくりや中心市街地を訪れる新たなきっかけづくりを目指すものである。このことから、本事業は「賑わいあふれる中心市街地」及び「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置：保育緊急確保事業費補助金 実施期間：平成26年度 支援措置：子ども・子育て支援交付金 実施期間： <u>平成27～29年度</u>	
事業名：(仮称)岩手銀行旧中ノ橋支店(赤レンガ)活用事業 事業内容：岩手銀行旧中ノ橋支店(赤レンガ)を保存修理し、見学・展示等の施設として活用を図る。	(株)岩手銀行	本事業は、中心市街地にある国指定有形文化財(建造物)を見学・展示等の施設として整備し公開する事業である。このことにより、中心市街地の魅力が向上し、「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。	支援措置：国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金 実施時期：平成25～27年度	

実施期間：平成24～28年度		地」に寄与する事業である。	支援措置：重要文化財建築物等公開活用事業 実施時期：平成27年度	
----------------	--	---------------	-------------------------------------	--

(4) 略  
6. 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項

- [1] 略  
[2] 具体的事業の内容  
(1)～(4) 略

7. 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項

- [1] 略  
[2] 具体的事業の内容  
(1)～(3) 略

(4) 国の支援措置がないその他の事業

事業名、内容及び実施時期	実施主体	目標達成のための位置づけ及び必要性	国以外の支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
事業名：盛岡市農業まつり 事業内容：盛岡市内の産直、農業関係団体や沿岸地域の事業者により、野菜、果物、海産物等や、それらを利用した料理などの販売を行う。 実施時期：昭和62年～	盛岡市農業まつり実行委員会	本事業は、市内の新鮮な農畜産物や郷土料理を <u>もりおか歴史文化館前広場</u> で販売することにより、市民等の農業への理解の促進や郷土の食文化の価値を再発見する事業である。併せて、東日本大震災の被害を受けた事業者による海産物等の販売を行うことにより、震災からの復興を支援する事業である。このことにより、盛岡市内はもとより県内外からの観光客等の来街が見込まれ、「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。		
事業名：市税の減免制度 再掲 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡城跡公園イルミネーション事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：いしがきミュージックフェスティバル (略)	(略)	(略)	(略)	(略)

実施期間：平成24～28年度		地」に寄与する事業である。		
----------------	--	---------------	--	--

(4) 略  
6. 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項

- [1] 略  
[2] 具体的事業の内容  
(1)～(4) 略

7. 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項

- [1] 略  
[2] 具体的事業の内容  
(1)～(3) 略

(4) 国の支援措置がないその他の事業

事業名、内容及び実施時期	実施主体	目標達成のための位置づけ及び必要性	国以外の支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
事業名：盛岡市農業まつり 事業内容：盛岡市内の産直、農業関係団体や沿岸地域の事業者により、野菜、果物、海産物等や、それらを利用した料理などの販売を行う。 実施時期：昭和62年～	盛岡市農業まつり実行委員会	本事業は、市内の新鮮な農畜産物や郷土料理を <u>盛岡城跡公園</u> で販売することにより、市民等の農業への理解の促進や郷土の食文化の価値を再発見する事業である。併せて、東日本大震災の被害を受けた事業者による海産物等の販売を行うことにより、震災からの復興を支援する事業である。このことにより、盛岡市内はもとより県内外からの観光客等の来街が見込まれ、「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。		
事業名：市税の減免制度 再掲 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡城跡公園イルミネーション事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：いしがきミュージックフェスティバル (略)	(略)	(略)	(略)	(略)


事業名：商店街組織強化支援事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：商店街組織強化支援事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：映画祭開催事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：映画祭開催事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：「映画の街盛岡」推進事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：「映画の街盛岡」推進事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡スクエア事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：盛岡スクエア事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：商店街情報発信事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：商店街情報発信事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡もの識り検定 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：盛岡もの識り検定 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：もりおか広域まるごとフェア (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：もりおか広域まるごとフェア (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：市（いち）の開催 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：市（いち）の開催 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：冬季観光イベントの実施 事業内容：行政、商工団体及び民間団体・企業等が連携して、毎年2月「もりおか雪あかり」を実施する。 ①雪像の製作 ②スノーキャンドルの製作 ③年度企画 等 実施時期：平成16年度～	もりおか雪あかり実行委員会	本事業は、観光客等が減少する冬季間の夜間に多くの人出を創出するため、市民参加型イベントとして中心市街地において「もりおか雪あかり」を開催し、エリアとしての魅力が向上することで集客力、回遊性が高まり、近隣の商店街が活性化されることを目指す事業である。このことにより、「賑わいあふれる中心市街地」及び「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。			事業名：冬季観光イベントの実施 事業内容：行政、商工団体及び民間団体・企業等が連携して、毎年2月「もりおか雪あかり」を実施する。 ①氷像、雪像の製作 ②スノーキャンドルの製作 ③年度企画 等 実施時期：平成16年度～	もりおか雪あかり実行委員会	本事業は、観光客等が減少する冬季間の夜間に多くの人出を創出するため、市民参加型イベントとして中心市街地において「もりおか雪あかり」を開催し、エリアとしての魅力が向上することで集客力、回遊性が高まり、近隣の商店街が活性化されることを目指す事業である。このことにより、「賑わいあふれる中心市街地」及び「訪れたい中心市街地」に寄与する事業である。		
事業名：盛岡小さな博物館整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：盛岡小さな博物館整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡・八幡平観光圏整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：盛岡・八幡平観光圏整備事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：盛岡ブランド推進事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：盛岡ブランド推進事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名：都市ブランド戦略的 情報発信	(略)	(略)	(略)	(略)	事業名：都市ブランド戦略的 情報発信	(略)	(略)	(略)	(略)



(略)				
事業名:材木町石組遊歩道活用事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名:「もりおかまちなかゼミナール(もりゼミ)開催事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名:もりおかまちなか(ラリー)検定開催事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名:まちなか虹色プロジェクト事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)

8. 4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
- [1] 略
- [2] 具体的事業の内容
- (1) ~ (4)


◇4から8までに掲げる事業及び措置の実施箇所



(略)				
事業名:材木町石組遊歩道活用事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名:「もりおかまちなかゼミナール(もりゼミ)開催事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名:もりおかまちなか(ラリー)検定開催事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
事業名:まちなか虹色プロジェクト事業 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)

8. 4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
- [1] 略
- [2] 具体的事業の内容
- (1) ~ (4)

◇4から8までに掲げる事業及び措置の実施箇所





9. 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

[1] 市町村の推進体制の整備等

(1) 盛岡市中心市街地活性化対策事務局の設置

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する組織として、市長部局に、商工観光部次長を事務局長とし、関係部の職員で構成される盛岡市中心市街地活性化対策事務局(以下、「中活事務局」という。)を設置した。

中活事務局は、盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定、基本計画に基づく施策の推進及び総合調整、並びにその他中心市街地の活性化に関することを行う。

ア 設置日：平成19年12月1日

イ 活動経過

回数等	年月日	議題
平成20年度第1回	平成20年1月21日	・計画内容協議
平成20年度第2回	平成20年1月29日	・計画内容協議
平成20年度第3回	平成20年2月7日	・計画内容協議
平成21年度第1回	平成21年4月22日	・計画内容協議
平成21年度第2回	平成21年10月14日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について
平成22年度第1回	平成22年5月18日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について
平成22年度第2回	平成22年10月27日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について
平成23年度第1回	平成23年6月3日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について ・基本計画の今後の見通しと課題
平成23年度第2回	平成24年1月19日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について ・基本計画の終了時における取扱いについて
平成24年度第1回	平成24年5月17日	・中心市街地活性化基本計画の進捗状況等について ・現行中心市街地活性化基本計画の計画期間終了後の取扱いについて ・中心市街地活性化等全国リレーシンポジウムの開催地の募集について
平成24年度第2回	平成24年10月30日	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定について
平成24年度第3回	平成25年1月21日	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画書(案)について
平成24年度第4回	平成25年2月8日	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定に関する事項について
平成25年度第1回	平成25年5月27日	・第1期盛岡市中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて ・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定に関する事項

9. 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

[1] 市町村の推進体制の整備等

(1) 盛岡市中心市街地活性化対策事務局の設置

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する組織として、市長部局に、商工観光部次長を事務局長とし、関係部の職員で構成される盛岡市中心市街地活性化対策事務局(以下、「中活事務局」という。)を設置した。

中活事務局は、盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定、基本計画に基づく施策の推進及び総合調整、並びにその他中心市街地の活性化に関することを行う。

ア 設置日：平成19年12月1日

イ 活動経過

回数等	年月日	議題
平成20年度第1回	平成20年1月21日	・計画内容協議
平成20年度第2回	平成20年1月29日	・計画内容協議
平成20年度第3回	平成20年2月7日	・計画内容協議
平成21年度第1回	平成21年4月22日	・計画内容協議
平成21年度第2回	平成21年10月14日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について
平成22年度第1回	平成22年5月18日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について
平成22年度第2回	平成22年10月27日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について
平成23年度第1回	平成23年6月3日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について ・基本計画の今後の見通しと課題
平成23年度第2回	平成24年1月19日	・中心市街地活性化基本計画に位置づけられた主要事業の進捗状況について ・中心市街地活性化基本計画の変更について ・基本計画の終了時における取扱いについて
平成24年度第1回	平成24年5月17日	・中心市街地活性化基本計画の進捗状況等について ・現行中心市街地活性化基本計画の計画期間終了後の取扱いについて ・中心市街地活性化等全国リレーシンポジウムの開催地の募集について
平成24年度第2回	平成24年10月30日	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定について
平成24年度第3回	平成25年1月21日	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画書(案)について
平成24年度第4回	平成25年2月8日	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定に関する事項について
平成25年度第1回	平成25年5月27日	・第1期盛岡市中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて ・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の策定に関する事項

		る事項について
平成 25 年度第 2 回	平成25年10月 1 日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画策定状況について
平成 25 年度第 3 回	平成25年12月19日	・第 2 期中心市街地活性化基本計画の主要事業等について
平成 26 年度第 1 回	平成26年 6 月 6 日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について
平成 26 年度第 2 回	平成27年 2 月 9 日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画の変更について ・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について
平成 27 年度第 1 回	平成27年 4 月24日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について
<u>平成 28 年度第 1 回</u>	<u>平成28年 4 月26日</u>	<u>・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について</u>

(2) ~ (9) 略

[2] 中心市街地活性化協議会に関する事項

(1) ~ (3) 略

(4) 活動経過

ア 盛岡市中心市街地活性化協議会・幹事会

回数	日時	議題
第 1 回協議会	平成19年 1 月23日 (火)	・盛岡市中心市街地活性化協議会規約の承認について ・会長, 副会長の選任 ・協議会活動について
第 1 回幹事会	平成19年 1 月23日 (火)	・中心市街地活性化協議会の設立について ・副幹事長の指名について
第 2 回協議会・幹事会合同会議	平成19年 7 月13日 (金)	・基本計画, 課題等について
第 3 回幹事会	平成20年 2 月 8 日 (金)	・盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第 3 回協議会	平成20年 2 月27日 (水)	・盛岡市に意見を提出するための協議
第 4 回協議会	平成20年 8 月27日 (水)	・認定された基本計画について ・今後の取組について
第 4 回幹事会	平成20年12月15日 (月)	・中心市街地活性化法第 15 条による基本計画の変更申請 (肴町 4 番街区) について ・中心市街地活性化法第 36 条の大規模小売店舗立地法の特例による大型店立地に係る特例措置について
第 5 回協議会	平成20年12月24日 (水)	・(1) 2 計画事業の内容・記載箇所の変更について ・(2) 大店立地法特例区域の設定の要請について
第 6 回協議会	平成21年 1 月23日 (金)	・「歴史文化施設周辺整備事業・お城を中心としたまちづくり事業」に係る基本計画の変更申請について
第 7 回協議会	平成22年 1 月14日 (木)	・基本計画の進捗状況について
第 8 回協議会	平成22年 6 月 4 日 (金)	・基本計画の進捗状況について
第 9 回協議会	平成22年11月19日 (金)	・基本計画の進捗状況について
第10回協議会	平成24年 2 月10日 (金)	・基本計画の変更並びに進捗状況について

		る事項について
平成 25 年度第 2 回	平成25年10月 1 日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画策定状況について
平成 25 年度第 3 回	平成25年12月19日	・第 2 期中心市街地活性化基本計画の主要事業等について
平成 26 年度第 1 回	平成26年 6 月 6 日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について
平成 26 年度第 2 回	平成27年 2 月 9 日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画の変更について ・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について
平成 27 年度第 1 回	平成27年 4 月24日	・第 2 期盛岡市中心市街地活性化基本計画掲載事業の進捗状況について
追加		

(2) ~ (9) 略

[2] 中心市街地活性化協議会に関する事項

(1) ~ (3) 略

(4) 活動経過

ア 盛岡市中心市街地活性化協議会・幹事会

回数	日時	議題
第 1 回協議会	平成19年 1 月23日 (火)	・盛岡市中心市街地活性化協議会規約の承認について ・会長, 副会長の選任 ・協議会活動について
第 1 回幹事会	平成19年 1 月23日 (火)	・中心市街地活性化協議会の設立について ・副幹事長の指名について
第 2 回協議会・幹事会合同会議	平成19年 7 月13日 (金)	・基本計画, 課題等について
第 3 回幹事会	平成20年 2 月 8 日 (金)	・盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第 3 回協議会	平成20年 2 月27日 (水)	・盛岡市に意見を提出するための協議
第 4 回協議会	平成20年 8 月27日 (水)	・認定された基本計画について ・今後の取組について
第 4 回幹事会	平成20年12月15日 (月)	・中心市街地活性化法第 15 条による基本計画の変更申請 (肴町 4 番街区) について ・中心市街地活性化法第 36 条の大規模小売店舗立地法の特例による大型店立地に係る特例措置について
第 5 回協議会	平成20年12月24日 (水)	・(1) 2 計画事業の内容・記載箇所の変更について ・(2) 大店立地法特例区域の設定の要請について
第 6 回協議会	平成21年 1 月23日 (金)	・「歴史文化施設周辺整備事業・お城を中心としたまちづくり事業」に係る基本計画の変更申請について
第 7 回協議会	平成22年 1 月14日 (木)	・基本計画の進捗状況について
第 8 回協議会	平成22年 6 月 4 日 (金)	・基本計画の進捗状況について
第 9 回協議会	平成22年11月19日 (金)	・基本計画の進捗状況について
第10回協議会	平成24年 2 月10日 (金)	・基本計画の変更並びに進捗状況について

第11回協議会	平成24年8月27日（月）	・基本計画の進捗状況及び今後の方向性について
第5回幹事会	平成25年1月24日（月）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画（案）について
第12回協議会	平成25年2月12日（火）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画（案）について
第13回協議会・幹事会合同会議	平成26年1月15日（水）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第7回幹事会	平成27年2月12日（木）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第14回協議会	平成27年2月18日（水）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第8回幹事会	平成27年5月1日（金）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第15回協議会	平成27年5月11日（月）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
書面による意見聴取	平成28年2月12日（金）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の変更申請について（協議会の同意を得ている）
<u>第16回協議会</u>	<u>平成28年5月9日（月）</u>	<u>・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について</u>
<u>書面による意見聴取</u>	<u>平成29年2月6日（月）</u>	<u>・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の変更申請について（協議会の同意を得ている）</u>

第11回協議会	平成24年8月27日（月）	・基本計画の進捗状況及び今後の方向性について
第5回幹事会	平成25年1月24日（月）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画（案）について
第12回協議会	平成25年2月12日（火）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画（案）について
第13回協議会・幹事会合同会議	平成26年1月15日（水）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第7回幹事会	平成27年2月12日（木）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第14回協議会	平成27年2月18日（水）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第8回幹事会	平成27年5月1日（金）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
第15回協議会	平成27年5月11日（月）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画について
書面による意見聴取	平成28年2月12日（金）	・第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画の変更申請について（協議会の同意を得ている）
追加		
追加		