


報告 1

今後の整備スケジュールについて

検討委員会報告書の提出について

今回とりまとめを行った報告書を、県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会会長（盛岡市長）に対し提出を行う。

施設整備地関係



新ごみ焼却施設整備に係るスケジュール

施設整備予定地を平成29年度中に決定し、30年度に測量及び地質調査、31～34年度にかけて環境影響評価、33～36年度で造成設計及び工事、37～40年度に施設の設計及び工事を行い、平成41年度の稼動を目標としています。

