

# 工事請負契約変更状況(4月分)

平成29年5月8日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
528033	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区汚水管布設工事	68,634,000	77,785,920	68,103,720	77,271,840	8,637,840	12.6%	(4),(7)	3	H29.4.11	(株)山崎組
128172	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線融雪設備設置その4工事	7,365,600	7,392,600	6,322,320	7,239,240	-126,360	-1.7%	(7)	3	H29.4.17	トラストテック(株)
528127	下水道整備課	北上川右岸第三排水区堤外水路築造工事	9,180,000	9,196,200	—	9,506,160	326,160	3.6%	(4)	3	H29.4.17	菱和建设(株)
128097	産業振興課	桜の里整備事業園路広場整備その1工事	66,862,800	66,862,800	58,760,640	66,901,680	38,880	0.1%	(4),(7)	3	H29.4.20	(株)上の島
128088	道路建設課	市道本町通二丁目上田四丁目線歩道整備その1工事	46,089,000	51,983,640	45,395,640	50,280,480	4,191,480	9.1%	(4),(6)	3	H29.4.25	盛舗建設(有)
128187	公園みどり課	岩山公園園路整備その1工事	13,895,280	15,654,600	13,680,360	13,989,240	93,960	0.7%	(9)	1	H29.4.26	(株)熊坂建設
128188	公園みどり課	盛岡南3号緑地整備その1工事	7,506,000	8,577,360	7,473,600	7,542,720	36,720	0.5%	(9)	1	H29.4.27	(株)グリーンロード岩手
128171	道路建設課	永井東処理分区汚水管移設その2工事	11,826,000	12,815,280	11,066,760	12,535,560	709,560	6.0%	(4)	3	H29.4.28	(株)浅沼工務店
128178	公園みどり課	盛岡南地区公園外1公園遊具等整備工事	55,679,400	62,796,600	55,492,560	55,869,480	190,080	0.3%	(9)	1	H29.4.28	(株)内澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。