

工事請負契約変更状況(9月分)

平成29年10月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
129018	公園みどり課	盛岡南地区公園雨水排水施設整備, サイン整備その2工事	12,403,800	14,068,080	12,374,640	12,159,720	-244,080	-2.0%	(7)	1	H29.9.1	(株)富士見興業
128180	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その8工事	35,629,200	35,812,800	31,085,640	35,239,320	-389,880	-1.1%	(4)	3	H29.9.4	(有)黒澤建設
129062	盛岡南整備課	市道鶴子道明線外1路線舗装工事	1,501,200	1,572,480	1,368,360	1,601,640	100,440	6.7%	(4)	1	H29.9.6	(有)宮田屋
129002	盛岡南整備課	道明地区8-1街区外整備工事	8,316,000	9,471,600	8,289,000	8,206,920	-109,080	-1.3%	(4)	1	H29.9.6	(有)盛岡舗装サービス
128179	道路建設課	市道高櫓線歩道新設工事	27,464,400	29,707,560	25,914,600	32,558,760	5,094,360	18.5%	(4)	2	H29.9.7	みちのく工業(株)
129008	スポーツ推進課	総合アリーナトイレ洋式化改修工事	19,656,000	21,168,000	18,937,800	20,106,360	450,360	2.3%	(4),(7)	1	H29.9.12	(株)都南建設
128181	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場堰堤築造等工事	41,634,000	43,554,240	38,169,360	43,046,640	1,412,640	3.4%	(2),(3),(7)	1	H29.9.12	(株)浅沼工務店
528136	下水道整備課	都南中央処理分区第二工区污水管建設工事	54,399,600	60,875,280	53,574,480	56,785,320	2,385,720	4.4%	(4)	3	H29.9.13	(株)高光建設
129027	スポーツ推進課	総合アリーナ電灯設備改修等工事	3,443,040	3,650,400	3,285,360	4,105,080	662,040	19.2%	(7)	2	H29.9.21	(株)北信電業社
129015	建築住宅課	市営北厨川アパート13・14号館ほか高齢者向け改善工事	20,949,840	21,276,000	19,103,040	18,736,920	-2,212,920	-10.6%	(4)	1	H29.9.22	(株)大羽
128173	教委総務課	盛岡市立城西中学校屋内運動場解体等工事	66,960,000	69,282,000	62,353,800	71,959,320	4,999,320	7.5%	(4),(7)	2	H29.9.26	(株)高光建設
129005	市街地整備課	盛岡駅西口交通広場連絡路等整備工事	5,097,600	5,780,160	5,045,760	5,438,880	341,280	6.7%	(4)	1	H29.9.26	(株)アペイロン
129063	玉山建設課	市道釘の平線舗装補修工事	7,880,760	8,958,600	7,875,360	7,888,320	7,560	0.1%	(6)	1	H29.9.29	(株)アペイロン

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。