

工事請負契約変更状況(10月分)

平成24年11月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124074	道路管理課	市道稲荷町谷地頭線舗装二次改築工事	8,305,500	9,557,100	8,037,435	8,625,750	320,250	3.9%	(4)	1	H24.10.19	(有)宮田屋
124076	道路管理課	市道庚申窪更の沢線舗装二次改築工事	8,988,000	10,745,700	8,954,715	9,041,550	53,550	0.6%	(4)	1	H24.10.19	(株)NIPPO
124077	道路管理課	市道上堂二丁目青山四丁目線舗装二次改築工事	9,870,000	10,789,800	8,847,300	9,646,350	-223,650	-2.3%	(4)	1	H24.10.19	(株)NIPPO
524022	水道管路課	盛岡南新都市開発整備事業地区内配水管布設工事	9,765,000	9,973,950	8,514,450	9,682,050	-82,950	-0.8%	(6)	1	H24.10.25	(有)大高建設
124064	交通政策課	バス停上屋整備工事	2,228,100	2,259,600	1,874,250	2,249,100	21,000	0.9%	(6)	1	H24.10.26	(株)上の島
524015	みず管理課	東松園三丁目外地内配水管クリーニング工事	8,190,000	8,265,600	6,957,300	8,067,150	-122,850	-1.5%	(4)	1	H24.10.26	(有)カネシゲ工業
524033	下水道整備課	都南東第三処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	16,590,000	17,826,900	14,923,650	16,310,700	-279,300	-1.7%	(4), (6)	1	H24.10.29	アクア工業(株)
524045	下水道整備課	都南南処理分区第一工区污水管布設付帯工事	3,792,600	4,608,450	3,782,310	4,202,100	409,500	10.8%	(4)	1	H24.10.30	(株)石名坂

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。