

工事請負契約変更状況(11月分)

平成24年12月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124075	道路建設課	市道好摩永井線歩道新設工事	11,739,000	14,077,350	11,539,500	11,829,300	90,300	0.8%	(4)	1	H24.11.9	(株)上の島
124072	道路管理課	市道上米内66号線歩道補修工事	4,515,000	5,268,900	4,447,380	4,583,250	68,250	1.5%	(4)	1	H24.11.9	(有)盛岡舗装サービス
524026	水道管路課	一級河川南川改修事業関連配水管移設その1工事	6,510,000	6,707,400	5,630,100	7,489,650	979,650	15.0%	(4), (7)	1	H24.11.12	(有)東北農林建設
524039	下水道整備課	盛南東処理分区第一工区污水管布設工事	5,418,000	6,399,750	5,255,460	5,389,650	-28,350	-0.5%	(4), (6)	1	H24.11.13	(株)熊坂建設
124055	公園みどり課	中央公園照明設置工事	17,157,000	19,249,650	16,004,100	17,372,250	215,250	1.3%	(4)	1	H24.11.15	城北電機(株)
124069	道路建設課	市道下太田上太田5号線歩道新設工事	4,725,000	5,704,650	4,711,770	4,810,050	85,050	1.8%	(4), (6), (7)	1	H24.11.16	(有)東北農林建設
524024	下水道整備課	都南東第四処理分区外第一工区污水管布設工事	18,112,500	18,271,050	15,115,800	18,095,700	-16,800	-0.1%	(4), (6)	1	H24.11.19	(株)浅沼工務店
124050	道路管理課	市道上堂二丁目25号線外1路線側溝整備工事	8,925,000	10,648,050	8,924,265	9,111,900	186,900	2.1%	(4)	1	H24.11.20	吉田建設(株)
124049	盛岡南整備課	都南中央第三地区28街区外整備工事	12,451,950	14,947,800	12,443,550	13,301,400	849,450	6.8%	(7)	1	H24.11.20	弘伸建設(株)
124119	玉山・建設課	市道(玉山区)交通安全施設整備工事	1,781,850	2,161,950	1,772,400	1,794,450	12,600	0.7%	(4)	1	H24.11.21	(株)東北工商
524054	水道管路課	手代森12地割地内配水管布設工事	1,350,300	1,410,150	1,173,795	1,496,250	145,950	10.8%	(4)	1	H24.11.21	(有)北陵設備工業
124026	廃棄物対策課	盛岡市埋立処分場堰堤築造等工事	36,750,000	38,474,100	32,606,700	34,818,000	-1,932,000	-5.3%	(4)	1	H24.11.22	盛舗建設(有)
524027	下水道整備課	都南西処理分区マンホール蓋改修交換工事	19,425,000	19,513,200	16,556,400	20,678,700	1,253,700	6.5%	(6)	1	H24.11.26	(株)山興
124091	道路管理課	市道津志田白沢線歩道補修工	3,769,500	4,228,350	3,563,700	3,864,000	94,500	2.5%	(4), (7)	1	H24.11.27	永伸産業(株)
124020	農政課	有機物資源活用施設整備(建築主体)工事その3	198,450,000	209,884,500	185,409,000	201,464,550	3,014,550	1.5%	(6)	1	H24.11.27	菱和建設(株)
524029	水道管路課	津志田21地割外地内配水管移設外工事	15,225,000	16,424,100	13,734,000	15,355,200	130,200	0.9%	(6)	1	H24.11.28	アクア工業(株)
124090	道路管理課	市道羽場線側溝整備工事	5,512,500	6,375,600	5,381,670	5,766,600	254,100	4.6%	(4)	1	H24.11.30	吉田建設(株)
524038	下水道整備課	新川第二排水区管設置工事	8,085,000	9,761,850	8,067,360	8,482,950	397,950	4.9%	(4)	1	H24.11.30	(有)黒澤建設
524033	下水道整備課	都南東第三処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	16,590,000	17,826,900	14,923,650	18,545,100	1,955,100	11.8%	(6)	2	H24.11.30	アクア工業(株)
124002	都南総合支所	テレビ都南施設撤去工事(その	30,124,500	33,374,250	28,176,750	29,107,050	-1,017,450	-3.4%	(4)	1	H24.11.30	(株)技電工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。