

# 工事請負契約変更状況(12月分)

平成25年1月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124114	道路管理課	市道仲街道線舗装二次改築工事	8,568,000	9,969,750	8,287,125	8,416,800	-151,200	-1.8%	(4)	1	H24.12.4	みちのく工業(株)
124045	盛岡南整備課	道明地区3街区外整備工事	15,750,000	16,434,600	13,921,950	13,608,000	-2,142,000	-13.6%	(4)(7)	1	H24.12.4	(株)東北ターボ工業
124070	道路管理課	市道続橋2号線外1路線舗装新設改良工事	8,313,900	10,021,200	8,291,115	8,268,750	-45,150	-0.5%	(6)	1	H24.12.4	(有)高龍建設
124098	道路管理課	市道中屋敷町青山一丁目2号線舗装二次改築工事	7,449,750	8,754,900	7,316,295	8,149,050	699,300	9.4%	(6)	2	H24.12.6	東亜道路工業(株)
524016	下水道整備課	盛南中央第二処理分区外第一工区污水管布設その1, その2	7,791,000	9,377,550	7,762,650	9,100,350	1,309,350	16.8%	(4), (6)	1	H24.12.7	(有)東北農林建設
524014	水道管路課	上田一丁目地内配水管移設工	24,990,000	25,551,750	21,462,000	28,212,450	3,222,450	12.9%	(6), (8)	1	H24.12.7	(有)宮田屋
124083	公園みどり課	中央公園広場整備工事	9,576,000	10,244,850	8,592,780	8,931,300	-644,700	-6.7%	(7)	1	H24.12.7	(株)上の島
524019	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設その1, その2及び雫石川右岸第三排水区管設置	35,700,000	37,403,100	31,399,200	36,252,300	552,300	1.5%	(4), (6)	1	H24.12.10	(有)宮田屋
124078	道路管理課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	28,560,000	33,984,300	28,195,650	28,909,650	349,650	1.2%	(4), (5)	1	H24.12.10	大成ロテック(株)
124046	河川課	都市基盤河川南川函渠設置工	43,050,000	45,230,850	38,365,950	43,766,100	716,100	1.7%	(4)	1	H24.12.12	(株)下河原組
524003	水道管路課	青山一丁目地内配水管布設替工事	58,800,000	62,335,350	52,677,450	59,082,450	282,450	0.5%	(4), (6)	1	H24.12.12	(株)盛福水道工業
524034	下水道整備課	手代森処理分区第一工区污水管布設工事	8,736,000	10,572,450	8,694,000	8,851,500	115,500	1.3%	(4)	1	H24.12.13	弘伸工業(株)
524002	水道管路課	馬場町外地内配水管布設替工	53,025,000	54,854,100	46,647,300	53,567,850	542,850	1.0%	(4)	1	H24.12.13	(株)下川原組
524013	水道管路課	大慈寺町外地内配水管布設替工事	35,175,000	39,883,200	33,548,550	33,119,100	-2,055,900	-5.8%	(4)	1	H24.12.13	(株)高光建設
124003	都南総合支所	テレビ都南施設撤去工事(その	26,397,000	30,445,800	25,471,950	26,738,250	341,250	1.3%	(4)	1	H24.12.13	(株)技電工業
124004	都南総合支所	テレビ都南施設撤去工事(その	27,867,000	30,246,300	25,101,300	27,171,900	-695,100	-2.5%	(4)	1	H24.12.13	(株)技電工業
124089	道路管理課	市道松園一丁目19号線外側溝整備工事	9,052,050	10,787,700	8,839,320	9,761,850	709,800	7.8%	(7)	1	H24.12.13	(株)熊坂建設
524025	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	29,820,000	30,250,500	25,356,450	26,226,900	-3,593,100	-12.0%	(4), (6)	1	H24.12.17	開成建設(株)
524051	下水道整備課	新川右岸排水区面整備外工事	8,085,000	9,637,950	7,881,930	9,052,050	967,050	12.0%	(4), (6)	1	H24.12.18	篠村建設(株)
124112	道路管理課	市道本町通一丁目新庄2号線舗装二次改築工事	8,725,500	10,118,850	8,340,675	8,862,000	136,500	1.6%	(6)	2	H24.12.18	世紀東急工業(株)
124069	道路建設課	市道下太田上太田5号線歩道新設工事	4,725,000	5,704,650	4,711,770	4,905,600	180,600	3.8%	(4)	2	H24.12.19	(有)東北農林建設

124037	管財課	本庁舎非常用大型自家用発電機設置工事	84,630,000	91,771,050	81,229,050	89,899,950	5,269,950	6.2%	(7)	1	H24.12.21	(株)奥村電気商会
524068	下水道整備課	赤袋排水区面整備工事	2,835,000	3,258,150	2,703,120	2,672,250	-162,750	-5.7%	(4), (6)	1	H24.12.25	(有)高龍建設
524023	水道管路課	黒石野一丁目外地内鉛製給水管布設替工事	32,550,000	33,913,950	28,950,600	36,307,950	3,757,950	11.5%	(4)	2	H24.12.25	(有)オザワ工業
124053	農政課	有機物資源活用施設整備(機械設備)工事	6,090,000	6,435,450	5,539,905	7,980,000	1,890,000	31.0%	(6), (7)	1	H24.12.26	(有)高橋設備工業
524021	水道管路課	湯沢4地割外地内送配水管布設替工事	44,100,000	45,034,500	38,580,150	45,556,350	1,456,350	3.3%	(4), (6)	2	H24.12.28	(株)高設
124062	盛岡南整備課	都南中央第三地区街路築造工事	15,330,000	16,010,400	13,282,500	17,278,800	1,948,800	12.7%	(4)	1	H24.12.28	(株)みちのくリアルイズ
524070	みず管理課	中央通二丁目地内配水管布設工事	3,045,000	3,247,650	2,704,380	3,084,900	39,900	1.3%	(4)	1	H24.12.28	(有)新世水機工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。