

工事請負契約変更状況(9月分)

平成24年10月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
524009	下水道整備課	駅前南排水区面整備工事	4,613,175	5,357,100	4,411,575	4,553,850	-59,325	-1.3%	(4)	1	H24.9.11	(有)黒澤建設
124024	教育委員会総務課	平成24年度盛岡市立城東中学校校舎解体その他工事	19,635,000	21,772,800	19,286,400	21,914,550	2,279,550	11.6%	(4), (7)	1	H24.9.21	吉武建設(株)
124025	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校北校舎解体工事	49,329,000	53,462,850	47,708,850	52,500,000	3,171,000	6.4%	(4), (6), (7)	1	H24.9.21	篠村建設(株)
124032	道路管理課	市道東仙北二丁目24号線外1路線舗装新設改良工事	4,069,800	4,838,400	4,043,550	4,278,750	208,950	5.1%	(4)	1	H24.9.24	(有)高龍建設
523125	水道管路課	東中野字沢田地内配水管布設工事	40,110,000	40,612,950	34,715,100	45,384,900	5,274,900	13.2%	(4), (5), (6)	1	H24.9.26	中亀建設(株)
124011	建築住宅課	夏間木第3団地3号棟解体工事	1,753,500	1,874,250	1,686,825	1,776,600	23,100	1.3%	(7)	2	H24.9.28	(有)光明園
124034	教育委員会総務課	盛岡市立厨川中学校既存校舎解体工事その2	61,740,000	62,688,150	54,720,750	71,170,050	9,430,050	15.3%	(4), (5)	1	H24.9.28	篠村建設(株)
124041	道路管理課	市道鯉淵線舗装二次改築工事	9,261,000	10,385,000	8,798,000	9,998,100	737,100	8.0%	(4)	1	H24.9.28	盛岡舗道(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。