

工事請負契約変更状況(2月分)

平成25年3月4日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124179	教育委員会 総務課	盛岡市立向中野小学校外構整備工事その1	33,600,000	33,766,950	28,155,750	33,501,300	-98,700	-0.3%	(4)	1	H25.2.1	中亀建設(株)
124188	公園みどり課	動物公園高圧地下ケーブル改修工事	8,999,550	9,099,300	7,956,900	9,998,100	998,550	11.1%	(4), (7)	1	H25.2.1	舘沢電気(株)
124108	道路建設課	好摩駅東口歩道新設工事	28,350,000	28,737,450	24,026,100	32,838,750	4,488,750	15.8%	(4), (7)	1	H25.2.4	昭栄建設(株)
524075	下水道整備課	高屋敷堰左岸排水区第9分区開渠設置工事	7,875,000	8,418,900	7,048,335	8,743,350	868,350	11.0%	(4)	1	H25.2.4	(株)熊坂建設
524060	下水道整備課	都南西処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	36,296,400	36,935,850	31,546,200	42,536,550	6,240,150	17.2%	(4), (6)	1	H25.2.5	(株)エスイーシー
124111	道路管理課	市道川原橋自転車歩行者専用道融雪設備設置工事	18,690,000	18,957,750	15,876,000	21,034,650	2,344,650	12.5%	(4)	1	H25.2.5	吉武建設(株)
124130	道路建設課	市道南堀越線道路改良工事	9,649,500	11,305,350	9,385,320	9,704,100	54,600	0.6%	(4), (7)	1	H25.2.6	(有)盛岡舗装サービス
524074	下水道整備課	前九年排水区面整備外工事	7,308,000	8,555,400	7,162,365	6,751,500	-556,500	-7.6%	(6)	1	H25.2.7	(株)大羽
524017	下水道整備課	都南東第二処理分区第一工区污水管建設その1, その2工事	86,449,650	99,160,950	85,602,300	84,404,250	-2,045,400	-2.4%	(1)	1	H25.2.7	(株)司組
124022	管財課	平成24年度本庁舎本館耐震補強・改修(電気設備)工事	19,425,000	22,088,850	19,398,750	26,329,800	6,904,800	35.5%	(4), (7)	1	H25.2.12	岡田電気(株)
124013	廃棄物対策課	盛岡市旧盛岡競馬場跡地(環境ゾーン)基盤施設整備工事	120,540,000	139,996,500	117,209,400	136,760,400	16,220,400	13.5%	(4)	1	H25.2.12	樋下建設(株)
524030	水道管路課	道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	13,125,000	13,401,150	115,689,200	12,987,450	-137,550	-1.0%	(4), (6)	1	H25.2.12	新工住建(株)
124155	公園みどり課	盛岡南3号街区公園整備工事	14,910,000	14,970,900	12,407,850	15,449,700	539,700	3.6%	(7)	1	H25.2.12	(株)上の島
124181	教育委員会 総務課	盛岡市立浜民小学校グランド整備工事その1	5,827,500	5,917,800	4,820,550	5,640,600	-186,900	-3.2%	(4)	1	H25.2.12	ACサカモト(株)
124215	教育委員会 総務課	盛岡市立厨川中学校屋外運動場暗渠設置工事その1	8,190,000	8,287,650	-	8,417,850	227,850	2.8%	(4)	1	H25.2.13	篠村建設(株)
524020	水道管路課	新庄～中屋敷系配水幹線布設工事	56,700,000	57,570,450	49,106,400	61,776,750	5,076,750	9.0%	(7)	2	H25.2.13	菱和建設(株)
124103	盛岡南整備課	都南中央第三地区区画道路6-23号線外整備工事	10,290,000	12,336,450	10,176,075	9,408,000	-882,000	-8.6%	(4), (7)	2	H25.2.13	高清建設(株)
524062	水道管路課	玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事	15,960,000	16,511,250	14,116,200	14,494,200	-1,465,800	-9.2%	(4)	2	H25.2.14	(株)よつばテクノ
524048	下水道整備課	湯沢川右岸第一排水区函渠設置工事	25,725,000	26,635,350	22,736,700	24,551,100	-1,173,900	-4.6%	(4), (6)	1	H25.2.15	盛圧工業(株)

524057	下水道整備課	上飯岡地区污水管布設工事	19,477,500	19,481,700	16,096,500	18,786,600	-690,900	-3.5%	(4), (6)	1	H25.2.15	盛舗建設(有)
124185	公園みどり課	盛岡城跡公園四阿更新工事	3,945,900	4,589,550	3,886,050	3,450,300	-495,600	-12.6%	(4)	1	H25.2.15	東北化学工業(株)
124120	公園みどり課	遊具更新(その1)工事	46,200,000	46,445,700	40,817,700	45,809,400	-390,600	-0.8%	(4)	1	H25.2.18	(株)富士見興業
524058	下水道整備課	上堂排水区管設置工事及び上堂分区第二工区污水管布設工	28,875,000	29,188,950	24,733,800	30,565,500	1,690,500	5.9%	(4), (6)	1	H25.2.19	(有)大高建設
124148	建築住宅課	市営北厨川アパート8, 9号館手すり改修工事	25,725,000	29,778,000	25,485,600	26,532,450	807,450	3.1%	(7)	1	H25.2.20	岩手建工(株)
524082	下水道整備課	中川原処理区南地区第一工区遮集管建設工事	31,290,000	34,341,300	28,476,000	31,765,650	475,650	1.5%	(4), (6)	1	H25.2.21	吉武建設(株)
124023	管財課	平成24年度本庁舎本館耐震補強・改修(機械設備)工事	20,475,000	21,099,750	18,183,900	23,923,200	3,448,200	16.8%	(7)	1	H25.2.21	(株)高設
524064	みず管理課	西青山三丁目外地内配水調整区設定工事	20,160,000	20,240,850	17,480,400	20,261,850	101,850	0.5%	(4)	1	H25.2.22	(株)山與
124202	建築住宅課	市営アパート水道集中メーター交換工事	16,800,000	17,092,950	14,775,600	17,129,700	329,700	2.0%	(7)	1	H25.2.26	富士水工業(株)
124172	盛岡南整備課	道明地区104街区外整備工事	12,138,000	14,473,200	12,100,200	12,551,700	413,700	3.4%	(4)	1	H25.2.25	永伸産業(株)
524014	水道管路課	上田一丁目地内配水管移設工事	24,990,000	25,551,750	21,462,000	28,136,850	3,146,850	12.6%	(4), (6)	2	H25.2.25	(有)宮田屋
524085	水道管路課	三本柳18地割地内配水管移設工事	9,975,000	10,522,050	8,805,300	10,399,200	424,200	4.3%	(4), (6)	1	H25.2.26	海洋企業(株)
524019	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設その1, その2及び雫石川右岸第三排水区管設置工事	35,700,000	37,403,100	31,399,200	34,464,150	-1,235,850	-3.5%	(4), (6)	2	H25.2.27	(有)宮田屋
124182	道路管理課	市道下米内7号線舗装新設改良工事	5,586,000	6,645,450	5,554,500	5,649,000	63,000	1.1%	(4)	1	H25.2.28	シマノ建設(株)
124099	道路建設課	市道土淵上厨川線歩道新設その2工事	16,590,000	17,659,950	14,616,000	20,594,700	4,004,700	24.1%	(7)	2	H25.2.28	(株)NIPPO

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。