

工事請負契約変更状況(10月分)

平成25年11月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125012	盛岡南整備課	道明地区89街区造成工事	3,297,000	3,791,550	3,249,750	3,867,150	570,150	17.3%	(4), (6)	2	H25.10.3	高清建設(株)
125017	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路舗装工事	28,644,000	33,136,950	28,633,500	30,423,750	1,779,750	6.2%	(4), (7)	1	H25.10.7	東亜道路工業(株)
525046	みず管理課	北夕顔瀬町地内配水管布設工事	2,929,500	3,049,200	2,632,350	3,053,400	123,900	4.2%	(4)	1	H25.10.8	菱和設備(株)
525028	水道管路課	玉山区寺林字境平地内配水管布設工事	2,650,000	2,827,650	2,484,300	3,408,900	758,900	28.6%	(4)	2	H25.10.16	(株)友工業
124058	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎改築(建築主体)工事	391,524,000	424,500,000	369,160,000	397,005,000	5,481,000	1.4%	(4), (6), (9)	2	H25.10.25	建翔・三陸土建特定共同企業体
124060	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎改築(機械設備)工事	152,250,000	154,150,000	133,709,100	155,102,850	2,852,850	1.9%	(9)	2	H25.10.25	双葉設備アンドサービス・アクア工業特定共同企業体
124105	教育委員会総務課	盛岡市立城西中学校校舎改築(電気設備)工事	118,650,000	129,150,000	113,937,600	121,725,450	3,075,450	2.6%	(4), (9)	2	H25.10.29	相光電気(株)
125062	玉山建設課	市道好摩南線側溝改修その1, その2工事	4,431,000	4,927,650	4,211,550	4,910,850	479,850	10.8%	(4), (7)	1	H25.10.31	(株)友工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。