

工事請負契約変更状況(11月分)

平成25年12月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125049	道路管理課	市道上堂四丁目18号線舗装新設改良工事	8,171,100	9,379,650	7,997,850	9,229,500	1,058,400	13.0%	(4)	1	H25.11.7	(株)熊坂建設
524083	下水道整備課	都南東第一処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	47,250,000	48,851,250	41,016,150	55,958,700	8,708,700	18.4%	(4), (6), (9)	3	H25.11.7	大伸工業(株)
125090	道路管理課	市道庚申窪更の沢線舗装二次改築工事	8,347,500	9,146,550	7,800,450	8,446,200	98,700	1.2%	(4)	1	H25.11.7	(株)NIPPO
525023	下水道整備課	北上川左岸第二排水区管設置工事	20,622,000	20,848,800	18,194,400	21,320,250	698,250	3.4%	(4)	1	H25.11.7	(有)大高建設
125066	道路管理課	市道四十四田松園2号線側溝整備工事	5,698,350	6,520,500	5,693,100	5,777,100	78,750	1.4%	(4), (7)	1	H25.11.8	(株)大羽
525035	下水道整備課	都南中央処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	13,211,100	14,901,600	12,912,900	18,603,900	5,392,800	40.8%	(4)	1	H25.11.12	(株)熊坂建設
525006	水道管路課	津志田町二丁目外地内配水管布設外工事	10,920,000	12,651,450	10,672,200	3,457,650	-7,462,350	-68.3%	(6)	1	H25.11.12	(有)美和工業
525041	水道管路課	玉山区好摩字上山内配水管移設工事	6,291,600	6,910,050	5,968,200	6,403,950	112,350	1.8%	(6)	1	H25.11.12	(有)伸栄設備
125065	道路管理課	市道松園一丁目20号線外側溝整備工事	6,825,000	7,778,400	6,741,000	6,829,200	4,200	0.1%	(7)	1	H25.11.12	(有)盛興
124232	道路建設課	市道谷地頭線道路改良工事(その2)	43,995,000	51,498,300	43,840,650	46,711,350	2,716,350	6.2%	(4), (7)	2	H25.11.14	(株)司組
125076	玉山・建設課	市道野中団地2号線庚申窪更の沢線舗装二次改築工事	8,841,000	9,951,900	8,493,450	9,127,650	286,650	3.2%	(4)	1	H25.11.14	みちのく工業(株)
124126	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その2工事	83,790,000	96,854,100	82,879,650	93,589,650	9,799,650	11.7%	(4), (6), (7)	6	H25.11.15	東野建設工業(株)
525044	下水道整備課	仁王田圃分区第一工区污水管布設工事	7,444,500	8,650,950	7,339,500	7,512,750	68,250	0.9%	(4)	1	H25.11.15	(株)友工業
525053	水道管路課	山岸三丁目地内配水管布設替工事	10,395,000	10,447,500	9,062,550	10,935,750	540,750	5.2%	(4)	1	H25.11.15	(株)丸茂建設
125091	玉山建設課	市道玉山中学校線舗装補修工事	5,775,000	5,912,550	5,132,400	6,081,600	306,600	5.3%	(4)	1	H25.11.18	(有)宮田屋
125064	道路管理課	市道青山一丁目線歩車道境界ブロック補修工事	2,835,000	2,893,050	2,511,600	2,784,600	-50,400	-1.8%	(4)	2	H25.11.18	篠村建設(株)
125092	玉山建設課	市道和台線舗装補修工事	11,306,400	11,419,800	9,948,750	11,348,400	42,000	0.4%	(4)	1	H25.11.19	(株)上の島
125048	道路管理課	市道川目36号線外1路線舗装新設改良工事	5,176,500	5,918,850	5,091,450	5,790,750	614,250	11.9%	(4)	2	H25.11.20	吉田建設(株)

124233	道路建設課	南大通南大橋線(神子田Ⅰ工区)街路築造舗装その2工事及び市道南大橋明治橋線歩道新設工事	71,295,000	81,016,950	67,889,850	82,356,750	11,061,750	15.5%	(4)	3	H25.11.20	(株)山崎組
125127	道路管理課	市道上堂二丁目青山四丁目線舗装二次改築工事	6,615,000	7,258,650	6,123,600	6,582,450	-32,550	-0.5%	(6)	1	H25.11.20	東亜道路工業(株)
525074	浄水課	生出浄水場手動開閉機付仕切弁更新工事	2,940,000	3,052,350	2,664,900	2,869,650	-70,350	-2.4%	(4)	1	H25.11.22	(有)好摩水道工業
525043	下水道整備課	上田茶屋分区第一工区污水管布設工事	6,195,000	6,919,500	5,906,250	6,012,300	-182,700	-2.9%	(4)	2	H25.11.22	(株)友工業
525007	水道管路課	下ノ橋町外地内配水管布設替工事	33,726,000	33,941,250	29,146,950	31,168,200	-2,557,800	-7.6%	(4)	1	H25.11.25	(株)下川原組
125011	交通政策課	松園バスターミナル自転車駐車場整備工事	9,710,400	10,584,000	9,230,550	10,449,600	739,200	7.6%	(6)	3	H25.11.25	(有)高龍建設
125067	農政課	(仮称)藪川地区農村交流センター建設(機械設備)工事その1	25,200,000	25,814,250	22,989,750	25,463,550	263,550	1.0%	(6)	1	H25.11.25	(株)山崎組
125153	玉山建設課	市道(玉山区)交通安全施設整備工事	1,785,000	2,032,800	1,733,550	1,887,900	102,900	5.8%	(4)	1	H25.11.25	協積産業(株)
125029	農政課	(仮称)藪川地区農村交流センター建設(電気設備)工事	8,074,500	9,168,600	8,028,300	8,424,150	349,650	4.3%	(6)	1	H25.11.26	トラストテック(株)
124178	道路建設課	市道岩手公園開運橋線歩道整備工事	63,000,000	64,226,400	54,155,850	66,390,450	3,390,450	5.4%	(4), (6)	3	H25.11.27	(株)司組

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。