

工事請負契約変更状況(5月分)

平成25年5月31日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124031	市街地整備課	太田地区街路築造及び宅地造成その2工事	60,089,400	67,671,450	58,083,900	70,159,950	10,070,550	16.8%	(4)	3	H25.5.1	(株)石名坂
124244	道路建設課	厨川駅地下自由通路電気設備その2工事	22,617,000	23,932,650	21,289,800	23,208,150	591,150	2.6%	(9)	1	H25.5.13	城北電気(株)
124235	道路建設課	市道上田18号線道路舗装工事	32,445,000	38,472,000	31,986,150	33,947,550	1,502,550	4.6%	(9)	1	H25.5.15	三陸土建(株)
124208	道路建設課	中ノ橋通山岸線(Ⅲ工区)山賀橋橋面舗装工事	22,050,000	22,565,550	18,843,300	22,012,200	-37,800	-0.2%	(4)	3	H25.5.17	(株)丸茂建設
124031	市街地整備課	太田地区街路築造及び宅地造成その2工事	60,089,400	67,671,450	58,083,900	70,630,350	10,540,950	17.5%	(4)	4	H25.5.24	(株)石名坂
124156	市街地整備課	太田地区街路舗装工事	6,699,000	7,662,900	6,394,605	7,219,800	520,800	7.8%	(4)	4	H25.5.27	(株)熊谷砂利店
524100	下水道整備課	都南東第二処理分区第二工区污水管布設工事	17,430,000	17,929,800	14,832,300	18,015,900	585,900	3.4%	(4)	3	H25.5.28	(有)光明園
124230	道路建設課	厨川駅地下自由通路電気設備その1工事	11,445,000	12,677,700	10,748,850	11,046,000	-399,000	-3.5%	(4), (7)	2	H25.5.28	(株)技電工業
124233	道路建設課	南大通南大橋線(神子田Ⅰ工区)街路築造舗装その2工事及び市道南大橋明治橋線歩道新設工事	71,295,000	81,016,950	67,889,850	73,880,100	2,585,100	3.6%	(9)	1	H25.5.31	(株)山崎組

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。