

工事請負契約変更状況(6月分)

平成25年7月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
524110	水道管路課	八幡町外地内鉛製給水管布設替工事	10,815,000	10,976,700	9,211,650	11,867,100	1,052,100	9.7%	(9)	1	H25.6.4	(株)小林水道土木工業所
124237	玉山・建設課	市道釘の平線道路災害復旧(24災65号)その1, その2工事	12,813,150	14,899,500	12,514,950	13,324,500	511,350	4.0%	(4)	1	H25.6.10	(有)宮田屋
124150	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その3工事	78,002,400	90,780,900	77,584,500	84,506,100	6,503,700	8.3%	(4), (6)	3	H25.6.19	(株)内澤建設
124228	道路建設課	中ノ橋通山岸線(Ⅲ工区)街路舗装工事	17,955,000	21,233,100	17,914,050	18,373,950	418,950	2.3%	(4)	2	H25.6.19	岩手建工(株)
124238	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小学校敷地造成工事	17,850,000	18,736,200	15,593,550	17,976,000	126,000	0.7%	(4)	1	H25.6.25	(株)友工業
524111	水道管路課	本宮字大柳外地内配水管布設工事	4,725,000	4,893,000	4,105,500	4,899,300	174,300	3.7%	(4)	1	H25.6.25	(有)東北農林建設
124093	道路建設課	市道岩手公園開運橋線道路改良工事	58,275,000	67,667,250	57,534,750	74,029,200	15,754,200	27.0%	(4), (6)	3	H25.6.28	(株)司組

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。