

工事請負契約変更状況(7月分)

平成25年8月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124234	玉山・建設課	市道城内線道路災害復旧(24災64号・66号)その1, その2工事	21,000,000	25,049,850	20,733,300	21,478,800	478,800	2.3%	(4)	1	H25.7.1	日本道路(株)
524112	水道管路課	西青山二丁目地内配水管布設工事	7,350,000	7,383,600	6,195,000	6,441,750	-908,250	-12.4%	(4), (6), (9)	1	H25.7.10	(有)北陵設備工業
124106	道路建設課	市道榑沢橋線(榑沢橋)橋梁下部工その1工事	110,985,000	128,184,000	107,515,800	121,959,600	10,974,600	9.9%	(4), (6)	3	H25.7.12	樋下建設(株)
124239	道路建設課	中ノ橋通山岸線(Ⅲ工区)山賀橋護床工他工事	15,225,000	15,242,850	12,511,800	15,696,450	471,450	3.1%	(4)	1	H25.7.12	(株)渡辺土木
124240	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線道路新設工事	11,627,700	13,732,950	11,464,950	11,913,300	285,600	2.5%	(4)	1	H25.7.22	(有)黒澤建設
124082	下水道整備課	中川原処理区南地区第一工区遮集管建設工事	31,290,000	34,341,300	28,476,000	35,705,250	4,415,250	14.1%	(4), (6), (9)	3	H25.7.22	吉武建設(株)
524108	水道管路課	東桜山地内配水管布設工事	20,685,000	22,099,350	18,768,750	21,715,050	1,030,050	5.0%	(4), (6), (9)	1	H25.7.23	(有)光明園
124231	建築住宅課	盛岡市立向中野小学校プール建設(機械設備)工事その1	18,375,000	18,728,850	16,214,100	18,799,200	424,200	2.3%	(4), (6), (7)	1	H25.7.24	(株)姫神設備工業
524110	水道管路課	八幡町外地内鉛製給水管布設替工事	10,815,000	10,976,700	9,211,650	13,289,850	1,422,750	22.9%	(4)	2	H25.7.25	(株)小林水道土木工業所
125009	教育委員会総務課	盛岡市立厨川中学校第2屋内運動場屋根塗装工事	1,879,500	2,022,300	1,770,300	1,954,050	74,550	4.0%	(4)	1	H25.7.30	(有)ミタケ
524031	下水道整備課	芋田北処理区分外第一工区汚水管建設その1, その2, その3工事	79,695,000	91,374,150	78,168,300	87,224,550	7,529,550	9.4%	(4), (6), (9)	3	H25.7.31	中亀建設(株)
124243	税務住民課	盛岡市玉山廃棄物処分場堰堤築造等工事	8,253,000	9,432,150	8,106,000	8,367,450	114,450	1.4%	(4)	1	H25.7.31	(株)山與

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。