

工事請負契約変更状況(8月分)

平成25年9月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
525004	下水道整備課	旧盛岡競馬場跡地基盤施設整備その1, その2, その3, その4	173,145,000	198,670,500	173,097,750	173,286,750	141,750	0.1%	(9)	1	H25.8.6	(株)司組
125002	玉山・建設課	市道黒石野門前寺線(笹平大橋)橋梁補修工事	4,176,900	4,979,100	4,075,050	4,999,050	822,150	19.7%	(4), (7)	1	H25.8.6	(有)大高建設
525017	みず管理課	仙北三丁目地内配水管布設工事	1,674,750	1,687,350	1,462,650	1,715,700	40,950	2.4%	(4)	1	H25.8.6	菱和設備(株)
124061	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校校舎改築(機械設備)工事	176,400,000	180,201,000	156,418,500	178,417,050	2,017,050	1.1%	(4), (6), (7)	2	H25.8.20	オヤマダエンジニアリング・伸栄設備特定共同企業体
525016	下水道整備課	盛南東処理分区第一工区污水管布設工事	3,240,300	3,702,300	3,164,700	3,848,250	607,950	18.8%	(4), (6)	1	H25.8.20	(株)イサム
124235	道路建設課	市道上田18号線道路舗装工事	32,445,000	38,472,000	31,986,150	34,004,250	56,700	4.8%	(4), (6), (8)	4	H25.8.20	三陸土建(株)
124059	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校校舎改築(建築主体)工事	427,350,000	465,538,500	410,288,550	431,266,500	3,916,500	0.9%	(4), (6), (7)	2	H25.8.20	高光建設・熊谷工務店特定共同企業体
525003	浄水課	米内浄水場緩速ろ過池1号流入・排水弁更新工事	4,032,000	4,239,900	3,568,950	3,151,050	-880,950	-21.8%	(4)	1	H25.8.21	(有)新世水機工業
124150	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その3工事	78,002,400	90,780,900	77,584,500	92,956,500	14,954,100	19.2%	(4), (6)	5	H25.8.29	(株)内澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。