

工事請負契約変更状況(9月分)

平成25年9月30日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124244	道路建設課	厨川駅地下自由通路電気設備その2工事	22,617,000	23,932,650	21,289,800	22,992,900	-215,250	1.7%	(4), (7)	2	H25.9.5	城北電気(株)
125036	道路管理課	市道中屋敷町青山一丁目2号線舗装二次改築工事	6,584,550	6,647,550	5,640,600	7,445,550	861,000	13.1%	(4), (6)	1	H25.9.6	(株)上の島
525027	水道管路課	厨川四丁目外地内配水管移設工事	6,825,000	6,935,250	6,181,350	7,247,100	422,100	6.2%	(4), (6)	1	H25.9.10	(有)幸和住設
124104	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校校舎改築(電気設備)工事	97,440,000	113,011,500	97,226,850	97,578,600	138,600	0.1%	(4), (6) (7)	2	H25.9.10	岩館電気(株)
525029	水道管路課	東中野字五輪地内配水管移設工事	3,360,000	3,483,900	3,080,700	3,444,000	84,000	2.5%	(4), (6)	1	H25.9.11	盛舗建設(有)
525014	下水道整備課	砂溜地区第一工区污水管布設工事	3,097,500	3,315,900	2,816,100	3,827,250	729,750	23.6%	(4), (7)	1	H25.9.12	(株)熊坂建設
525016	下水道整備課	盛南東処理分区第一工区污水管布設工事	3,240,300	3,702,300	3,164,700	3,871,350	631,050	19.5%	(4), (6)	2	H25.9.13	(株)イサム
525026	下水道整備課	高屋敷堰左岸排水区面整備工事	2,551,500	2,931,600	2,545,200	3,225,600	674,100	26.4%	(4)	1	H25.9.20	吉田建設(株)
125010	道路建設課	市道谷地頭線道路改良工事その3	12,075,000	12,235,650	—	16,279,200	4,204,200	34.8%	(4), (7)	1	H25.9.20	仙建工業(株)
525015	下水道整備課	中川原終末処理場(雨水高速処理施設)建設付帯工事	1,365,000	1,370,250	1,179,150	1,563,450	198,450	14.5%	(4)	2	H25.9.26	(株)友工業
525013	みず管理課	西松園一丁目外地内配水管クリーニング工事	7,980,000	8,179,500	6,981,450	8,014,650	34,650	0.4%	(4)	1	H25.9.26	(有)宮田屋

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。