

工事請負契約変更状況(2月分)

平成26年3月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125256	盛岡南整備課	道明地区街路築造付帯工事	4,357,500	4,841,500	41,139,600	4,993,800	636,300	14.6%	(4)	1	H26.2.3	みちのく工業(株)
125004	管財課	平成25年度本庁舎耐震補強・改修(建築主体)工事	171,150,000	188,929,650	165,375,000	177,213,750	6,063,750	3.5%	(7)	1	H26.2.4	(株)昭和建設
125069	盛岡南整備課	道明地区4街区外整備工事	44,383,500	50,201,550	44,185,050	44,339,400	-44,100	-0.1%	(4), (7)	1	H26.2.4	(株)司組
125006	スポーツ推進課	(仮称)つなぎ多目的運動場整備工事	220,500,000	238,232,400	209,044,500	227,100,300	6,600,300	3.0%	(4), (6)	1	H26.2.4	鹿島道路(株)
125082	スポーツ推進課	つなぎ多目的運動場夜間照明設備設置工事	57,645,000	61,552,050	55,395,900	58,372,650	727,650	1.3%	(4)	1	H26.2.4	岩館電気(株)
125197	教育委員会総務課	盛岡市立飯岡中学校屋内運動場外壁改修工事	3,676,050	3,741,150	3,311,700	3,967,950	291,900	7.9%	(4)	1	H26.2.4	(株)杜陽住建
125103	玉山・総務課	前田地区コミュニティーセンター建設(機械設備)工事	9,607,500	10,798,200	9,495,150	9,604,350	-3,150	0.0%	(4)	1	H26.2.5	(株)山與
125023	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小・中学校屋内運動場改築(電気設備)工事	46,305,000	49,964,250	44,868,600	45,878,700	-426,300	-0.9%	(4), (6)	1	H26.2.6	(有)山田電設
525071	水道管路課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	20,160,000	20,330,100	17,650,500	20,229,300	69,300	0.3%	(6)	1	H26.2.7	(株)山與
525085	下水道整備課	新川第二排水区開渠設置外工事	11,550,000	12,924,450	11,036,550	12,250,350	700,350	6.1%	(6)	1	H26.2.12	(株)熊坂建設
125141	盛岡南整備課	道明地区29街区造成外工事	33,075,000	33,689,250	28,872,900	35,553,000	2,478,000	7.5%	(4)	1	H26.2.13	(有)大高建設
525062	水道管路課	一級河川南川改修事業関連配水管移設工事	4,462,500	4,573,800	3,946,950	4,838,400	375,900	8.4%	(4)	2	H26.2.13	(有)北陵設備工業
525049	水道管路課	道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	11,760,000	12,001,500	10,556,700	11,724,300	-35,700	-0.3%	(4)	2	H26.2.13	(有)大高建設
125136	道路建設課	市道新幹線側道2号線道路改良その2工事	9,765,000	10,822,350	9,172,800	6,835,500	-2,929,500	-30.0%	(4), (6)	2	H26.2.14	シマノ建設(株)
125233	盛岡南整備課	道明地区12街区造成外工事	7,528,500	8,595,300	7,378,350	9,744,000	2,215,500	29.4%	(4)	1	H26.2.14	(株)太子建設
525069	下水道整備課	湯沢川右岸第一排水区開渠設置工事	23,940,000	24,016,650	20,689,200	24,039,750	99,750	0.4%	(4), (6)	1	H26.2.18	(有)宮田屋
125119	道路建設課	市道土淵上厨川線歩道新設その3, その4工事	17,535,000	18,024,300	15,468,600	18,882,150	1,347,150	7.7%	(6)	2	H26.2.19	(株)菅七工務店
125117	道路建設課	市道境観音堂線道路改良工事	33,600,000	34,461,000	29,892,450	33,736,500	136,500	0.4%	(4)	1	H26.2.20	(株)丸勝興建

125112	玉山・総務課	前田地区コミュニティーセンター建設(建築主体)工事	28,539,000	30,841,650	27,756,750	28,218,750	-320,250	-1.1%	(4)	1	H26.2.21	(株)太子建設
525075	下水道整備課	滝幹線1流量計設置工事	11,025,000	13,272,000	—	10,935,750	-89,250	-0.8%	(6)	1	H26.2.24	(株)エヌケーエス
525050	下水道整備課	仁王田圃分区第二工区污水管布設工事	21,630,000	22,600,200	19,276,950	17,371,200	-4,258,800	-19.7%	(6)	2	H26.2.24	(株)浅沼工務店
525080	みず管理課	玉山区下田字生出外地内配水調整区設定工事	21,000,000	21,229,950	18,663,750	21,004,200	4,200	0.0%	(4)	1	H26.2.24	アクア工業(株)
525031	水道管路課	玉山区下田字柴沢外地内配水管布設工事	69,300,000	69,592,950	61,528,950	69,997,200	697,200	1.0%	(4)	1	H26.2.24	盛岡ガス工業(株)
125118	道路建設課	市道北街道線歩道新設工事	37,485,000	37,989,000	33,198,900	42,646,800	5,161,800	13.8%	(4), (6)	1	H26.2.25	(株)渡辺土木
125158	盛岡南整備課	道明地区73街区造成整備工事	22,365,000	23,522,100	20,158,950	27,683,250	5,318,250	23.8%	(4)	1	H26.2.25	(株)熊谷砂利店
125115	盛岡南整備課	道明地区107街区造成外整備工事	42,525,000	43,471,050	37,429,350	54,764,850	12,239,850	28.8%	(4)	1	H26.2.25	大伸工業(株)
525039	下水道整備課	都南中央処理分区第三工区污水管布設その1, その2工事	21,000,000	21,510,300	18,293,100	22,342,950	1,342,950	6.4%	(4)	2	H26.2.25	(有)宮田屋
125071	公園みどり課	畑中近隣公園整備工事	63,000,000	68,941,950	60,650,100	68,022,150	5,022,150	8.0%	(4)	2	H26.2.25	(株)司組
525148	水道管路課	沢田浄水場系東部配水幹線布設その3工事	84,920,400	96,136,200	84,904,200	90,127,080	5,206,680	6.1%	(9)	1	H26.2.25	(株)盛福水道工業
525173	下水道整備課	盛南西第二処理分区第四工区污水管布設工事	1,176,000	1,191,750	—	1,311,450	135,450	11.5%	(9)	1	H26.2.26	みちのく工業(株)
125237	公園みどり課	高松公園園路整備工事	3,601,500	4,170,600	3,550,050	4,017,300	415,800	11.5%	(4)	1	H26.2.26	(株)丸勝興建
125025	廃棄物対策課	盛岡市(仮称)仁王地区活動センター造成工事	57,738,450	64,995,000	56,648,550	56,131,950	-1,606,500	-2.8%	(4)	2	H26.2.26	(株)石名坂
525110	浄水課	中屋敷浄水場沈でん池(1号)内部配管更新その1工事	19,950,000	20,639,850	—	20,044,500	94,500	0.5%	(7)	1	H26.2.26	オルガノプラントサービス
525087	水道管路課	玉山区門前寺外地内鉛製給水管布設替工事	2,787,750	2,830,800	2,447,550	2,260,650	-527,100	-18.9%	(4), (6)	1	H26.2.27	(有)高橋設備工業
125040	市民協働推進課	湯沢地域交流活性化センター建設(建築主体)工事	101,115,000	104,533,800	93,711,450	101,919,300	804,300	0.8%	(4)	1	H26.2.27	(株)昭和建設
125312	児童福祉課	土淵児童センター建設(建築主体)工事その3	88,560,000	95,462,280	85,399,920	90,316,080	1,756,080	2.0%	(9)	1	H26.2.27	(株)昭和建設
125202	道路建設課	市道寺前線外道路照明灯設置その1工事	9,397,500	9,756,600	8,292,900	8,842,050	-555,450	-5.9%	(6)	1	H26.2.28	(有)浅沼電気商会

525129	水道管路課	みたけ二丁目地内配水管移設工事	6,718,950	6,849,150	5,940,900	6,814,500	95,550	1.4%	(4)	1	H26.2.28	(有)伸栄設備
525097	水道管路課	玉山区芋田字武道地内配水管移設工事	11,424,000	11,519,550	10,001,250	11,396,700	-27,300	-0.2%	(4), (6)	1	H26.2.28	(株)上の島

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。