工事N0.		件名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	文注自
126022	課	太田橋グラウンド(25災都11号) 都市排水施設等災害復旧工事	59,400,000	64,446,840	56,542,320	65,375,640	5,975,640	10.1%	(4), (9)	1	H26.10.3	(株)司組
526038		盛岡市上下水道局研修設備外 整備その1工事	14,256,000	14,963,400	13,033,440	16,003,440	1,747,440	12.3%	(4)	1	H26.10.8	(有)北陵設備 工業
126063		市道青山三丁目月が丘三丁目 線舗装二次改築工事	35,154,000	40,278,600	35,143,200	35,123,760	-30,240	-0.1%	(4)	1	H26.10.8	世紀東急工業(株)
125352	河川課	都市基盤河川南川護岸改修工 事	57,240,000	58,762,800	51,062,400	62,332,200	5,092,200	8.9%	(4)	2	H26.10.17	(株)司組
526009	下水道整備課	上田排水区面整備工事	6,177,600	6,440,040	5,484,240	7,013,520	835,920	13.5%	(4)	3	H26.10.17	(株)友工業
126052	道路管理課	市道好摩芋田向線歩道新設工 事	7,084,800	7,696,080	6,545,880	8,854,920	1,770,120	25.0%	(4)	1	H26.10.22	篠村建設(株)
125350		市道南大橋明治橋線歩道新設 その5工事	59,400,000	68,151,240	59,207,760	67,078,000	7,678,000	12.9%	(4), (7)	2	H26.10.23	(株)司組
126126	公園みどり課	高松公園園路広場整備工事	113,400,000	115,063,200	100,029,600	110,428,920	-2,971,080	-2.6%	(7)	1	H26.10.24	(株)NIPPO
126141		市道黒石野門前寺線舗装補修 外工事	4,590,000	4,910,760	4,161,240	4,943,160	353,160	7.7%	(4)	1	H26.10.24	みちのく工業 (株)
126090		盛岡市立青山小学校水道管改 修工事その1	34,344,000	35,422,920	31,766,040	34,059,960	-284,040	-0.8%	(4), (6)	1	H26.10.27	(株)盛福水道 工業
126021	道路建設課	市道西街道線歩道新設工事	26,892,000	27,184,680	23,421,960	32,678,640	5,786,640	21.5%	(4), (9)	1	H26.10.30	(株)富士見興 業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。