

工事請負契約変更状況(9月分)

平成27年10月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127035	道路管理課	市内丸三ツ割五丁目2号線外 路線区画線設置工事(第1工 区)	3,920,400	4,169,880	3,426,840	4,112,640	192,240	4.9%	(4)	1	H27.9.7	岩手道路開 発(株)
527009	水道建設課	新庄町外地内配水管移設工事	19,008,000	20,024,280	17,095,320	22,602,240	3,594,240	18.9%	(4), (6)	1	H27.9.8	(株)丸茂建設
127058	道路建設課	市道谷地頭線障害物撤去その 2工事	4,320,000	4,513,320	—	3,060,720	-1,259,280	-29.2%	(4)	2	H27.9.15	(株)下河原組
527015	水道建設課	玉山区寺林字平森外地内配水 管布設工事	18,705,600	19,122,480	16,272,360	19,899,000	1,193,400	6.4%	(4)	1	H27.9.16	(有)高橋設 備工業
126335	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線外1 路線道路改良その2工事	77,976,000	89,033,040	77,869,080	79,156,440	1,180,440	1.5%	(4), (6)	1	H27.9.17	三陸土建(株)
126356	教育委員会 総務課	盛岡市立松園小学校校舎耐震 補強工事その3	39,960,000	40,030,200	35,446,680	39,668,400	-291,600	-0.7%	(4)	1	H27.9.24	(株)菅七工務 店
126357	教育委員会 総務課	盛岡市立大新小学校校舎耐震 補強工事その3	44,820,000	46,302,840	41,058,360	45,279,000	459,000	1.0%	(7)	1	H27.9.28	(株)恵工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。