

# 工事請負契約変更状況(11月分)

平成27年12月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127066	玉山・建設課	市道山谷川目線路肩拡幅工事	5,358,960	5,857,920	4,903,200	5,976,720	617,760	11.5%	(4)	1	H27.11.4	吉田建設(株)
127146	道路管理課	市道下鹿妻34号線外1路線舗装新設改良工事	7,298,640	8,709,120	7,283,520	6,785,640	-513,000	-7.0%	(7)	1	H27.11.4	東亜道路工業(株)
527007	下水道整備課	山岸分区第一工区污水管建設工事	28,576,800	28,643,760	24,038,640	32,423,760	3,846,960	13.5%	(4)	3	H27.11.5	(株)トータル
127128	玉山・建設課	市道(玉山区)交通安全施設整備工事	1,663,200	1,817,640	1,500,120	1,690,200	27,000	1.6%	(4)	1	H27.11.10	(株)三神鋼機
527095	下水道整備課	南川第三排水区函渠設置付帯工事	2,376,000	2,447,280	—	2,452,680	76,680	3.2%	(7)	1	H27.11.10	東鉄工業(株)
127053	産業振興課	桜の里整備事業舗装工事	30,024,000	34,919,640	29,892,240	30,414,960	390,960	1.3%	(4)	1	H27.11.11	(有)大高建設
527026	下水道整備課	繫第二排水区函渠設置外工事	7,128,000	8,272,800	6,890,400	8,262,000	1,134,000	15.9%	(4)	1	H27.11.11	高清建設(株)
127055	道路建設課	市道上鹿妻6号線歩道新設工事	9,954,360	10,804,320	9,045,160	10,157,400	203,040	2.0%	(4), (6)	1	H27.11.11	(有)フジミ工建
527030	水道建設課	仙北一丁目地内配水管移設その1工事	20,520,000	21,234,960	—	18,808,200	-1,711,800	-8.3%	(4), (6)	2	H27.11.13	(株)丸茂建設
527008	水道建設課	上田四丁目地内配水管移設その1工事	48,600,000	55,193,400	47,453,040	49,046,040	446,040	0.9%	(6)	1	H27.11.16	(株)高設
126336	河川課	都市基盤河川南川護岸改修工事	85,644,000	98,168,760	85,227,120	80,992,440	-4,651,560	-5.4%	(4)	1	H27.11.18	(株)司組
126342	道路建設課	市道新幹線側道2号線外1路線道路改良工事	54,000,000	55,540,080	47,646,360	56,322,000	2,322,000	4.3%	(4), (6)	1	H27.11.19	中亀建設(株)
127078	道路管理課	市道浅岸19号線舗装新設改良工事	5,961,600	6,060,960	5,056,560	6,509,160	547,560	9.2%	(4)	1	H27.11.24	(株)熊坂建設
126335	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線外1路線道路改良その2工事	77,976,000	89,033,040	77,869,080	81,562,680	3,586,680	4.6%	(4), (6)	2	H27.11.25	三陸土建(株)
127053	産業振興課	桜の里整備事業舗装工事	30,024,000	34,919,640	29,892,240	32,096,520	2,072,520	6.9%	(4), (6)	2	H27.11.25	(有)大高建設
527002	下水道整備課	山王地区第三工区污水管布設工事	7,209,000	7,484,400	6,234,840	7,999,560	790,560	11.0%	(4), (6)	3	H27.11.26	(有)高龍建設
127051	教委総務課	盛岡市立城東中学校グラウンド整備工事	28,944,000	29,886,840	25,264,440	28,893,240	-50,760	-0.2%	(4)	1	H27.11.26	(株)山與
127067	道路建設課	市道愛宕町3号線道路改良工事	4,860,000	5,307,120	4,424,760	4,833,000	-27,000	-0.6%	(4)	2	H27.11.26	(有)高龍建設
527014	水道維持課	小鳥沢一丁目外地内配水管クリーニング工事	20,520,000	23,257,800	19,867,680	21,426,120	906,120	4.4%	(4)	1	H27.11.26	(株)山與

# 工事請負契約変更状況(11月分)

平成27年12月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
527055	水道維持課	緑が丘二丁目地内配水管布設工事	6,426,000	6,483,240	5,487,480	6,625,800	199,800	3.1%	(4)	1	H27.11.27	(有)北陵設備工業
127147	道路建設課	市道谷地頭線自転車走行空間整備工事	3,186,000	3,708,720	3,047,760	2,776,680	-409,320	-12.8%	(4), (6)	1	H27.11.30	(株)北興業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。