

工事請負契約変更状況(12月分)

平成28年1月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
527027	下水道整備課	永井東処理分区第一工区污水管布設工事	19,375,200	22,345,200	18,779,040	21,119,400	1,744,200	9.0%	(4), (6)	1	H27.12.1	吉田建設(株)
127129	道路管理課	市道内丸大通三丁目線舗装二次改築工事	19,852,560	23,588,280	19,745,640	20,180,880	328,320	1.7%	(6)	1	H27.12.3	日本道路(株)
127088	玉山・建設課	市道芋田線歩道整備工事	18,543,600	21,673,440	18,289,800	18,978,840	435,240	2.3%	(4)	1	H27.12.3	(有)黒澤建設
127108	道路管理課	市道松園一丁目26号線外側溝整備工事	7,830,000	7,915,320	6,610,680	7,753,320	-76,680	-1.0%	(4)	1	H27.12.3	(株)熊坂建設
127121	玉山・建設課	市道門前寺線側溝改修工事	6,847,200	6,951,960	5,811,480	6,612,840	-234,360	-3.4%	(4)	1	H27.12.9	(株)熊坂建設
127043	消防対策室	町村消防屯所建設工事	19,051,200	20,347,200	18,067,320	19,019,880	-31,320	-0.2%	(4)	1	H27.12.9	(株)杜陽住建
127168	道路建設課	市道西青山一丁目上厨川2号線外歩道新設附帯工事	2,732,400	3,146,040	2,595,240	2,966,760	234,360	8.6%	(4), (6)	1	H27.12.9	(株)東北工商
126189	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小・中学校校舎建設(機械設備)工事その1	106,666,200	118,270,800	106,434,000	116,445,600	9,779,400	9.2%	(4), (6)	2	H27.12.10	アクア工業(株)
126334	道路建設課	市道柴沢下田線歩道新設工事	60,469,200	68,322,960	58,864,320	65,408,040	4,938,840	8.2%	(4), (7)	2	H27.12.11	ACサカモト(株)
127005	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)電線共同溝その10工事及び梨木町外地内配水管移設その2工事	72,900,000	75,499,560	63,552,600	83,229,120	10,329,120	14.2%	(4)	2	H27.12.15	東鉄工業(株)
127175	道路建設課	市道谷地頭線植栽外工事	1,572,480	1,901,880	1,559,520	1,676,160	103,680	6.6%	(7)	1	H27.12.15	(株)上の島
127074	スポーツ推進課	浜民運動公園整備事業陸上競技場等改修工事	115,462,800	132,710,400	115,184,160	116,321,400	858,600	0.7%	(4), (7)	1	H27.12.16	岩手建工(株)
527041	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第一工区污水管布設工事	28,512,000	28,518,480	24,128,280	30,882,600	2,370,600	8.3%	(4)	1	H27.12.17	大伸工業(株)
527034	水道建設課	西見前19地割外地内配水管布設工事	39,852,000	41,300,280	35,432,640	41,360,760	1,508,760	3.8%	(4)	1	H27.12.18	菱和建设(株)
127080	教育委員会総務課	盛岡市立繫中学校校舎耐震補強工事その1	20,196,000	20,962,800	18,431,280	20,008,080	-187,920	-0.9%	(4), (7)	1	H27.12.18	中亀建設(株)
126118	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小・中学校校舎建設(建築主体)工事	491,400,000	518,983,200	463,708,800	502,862,040	11,462,040	2.3%	(4), (9)	2	H27.12.22	司組・カガヤ特定共同企業体
126119	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小・中学校校舎建設(電気設備)工事	137,343,600	153,057,600	136,447,200	143,614,080	6,270,480	4.6%	(4), (6)	2	H27.12.22	北日本通信・安全電業 特定共同企業体

工事請負契約変更状況(12月分)

平成28年1月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127012	教育委員会 総務課	盛岡市立青山小学校校舎耐震補強工事	176,040,000	189,540,000	170,179,920	193,162,320	17,122,320	9.7%	(4), (6), (7)	1	H27.12.22	中亀建設 (株)
127013	教育委員会 総務課	盛岡市立巻堀中学校校舎大規模改造第I期(建築主体)工事	323,967,600	359,424,000	323,481,600	335,443,680	11,476,080	3.5%	(4), (7)	1	H27.12.22	菱和建设(株)
127100	道路建設課	市道盛岡駅前通線道路照明及び融雪設備工事	14,040,000	15,559,560	13,267,800	13,298,040	-741,960	-5.3%	(4)	1	H27.12.22	トラストテック (株)
127029	生涯学習課	西部公民館再生可能エネルギー設備整備工事	44,496,000	45,759,600	41,103,720	43,162,200	-1,333,800	-3.0%	(7)	1	H27.12.24	岩館電気 (株)
527064	水道建設課	紅葉が丘地内配水管布設工事	23,004,000	23,519,160	20,115,000	23,340,960	336,960	1.5%	(4)	1	H27.12.24	(株)上の島
127133	道路管理課	市道久保屋敷線高見橋橋梁補修工事	14,364,000	14,386,680	11,946,960	14,749,560	385,560	2.7%	(4)	1	H27.12.25	開成建設 (株)
127057	道路管理課	市道大通三丁目明治橋2号線御厩橋橋梁補修工事	98,280,000	112,921,560	96,247,440	104,741,640	6,461,640	6.6%	(6)	1	H27.12.25	(株)バウハウス

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。