

工事請負契約変更状況(1月分)

平成28年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127179	玉山・建設課	市道野中団地8号線舗装新設工事	1,868,400	2,198,880	1,830,600	2,208,600	340,200	18.2%	(4)	1	H27.1.5	みちのく工業(株)
127086	公園みどり課	盛岡南地区公園整備その1工事	85,212,000	95,129,640	82,328,400	88,183,080	2,971,080	3.5%	(4), (7)	1	H28.1.6	東亜道路工業(株)
127155	玉山建設課	市道釘の平線側溝改修その2工事	2,991,600	2,999,160	2,504,520	3,216,240	224,640	7.5%	(4)	1	H28.1.7	(有)黒澤建設
126337	河川課	普通河川館沢川外1河川改修工事	109,080,000	118,011,600	102,307,320	100,383,840	-8,696,160	-8.0%	(4)	1	H28.1.7	(株)内澤建設
127014	道路建設課	市道盛岡駅前通線昇降設備その3工事	82,080,000	82,501,200	73,565,280	81,101,520	-978,480	-1.2%	(4), (6)	2	H28.1.7	(株)高光建設
127085	歴史文化課	史跡志波城跡保存整備工事	27,000,000	27,928,800	23,606,640	27,500,040	500,040	1.9%	(4), (7)	2	H28.1.8	(株)菅七工務店
127115	玉山・建設課	市道日戸柴沢線道路改良その2工事	11,728,800	12,131,640	10,159,560	11,957,760	228,960	2.0%	(4)	1	H28.1.8	吉田建設(株)
127126	建築住宅課	市営仙北西アパート8・9号館高齢者向け改善工事その1	17,172,000	17,798,400	15,655,680	17,098,560	-73,440	-0.4%	(2), (4)	1	H28.1.8	(株)八重働工務店
127076	道路建設課	盛岡駅青山線(前九年Ⅱ工区)街路築造舗装その4工事	25,920,000	28,043,280	23,702,760	22,979,160	-2,940,840	-11.3%	(4), (7)	1	H28.1.12	(株)下河原組
127154	河川課	準用河川大葛川改修工事	2,106,000	2,154,600	1,789,560	2,082,240	-23,760	-1.1%	(4)	1	H28.1.12	(有)アース
127145	公園みどり課	高松公園駐車場整備工事	53,071,200	61,765,200	52,932,960	62,388,360	9,317,160	17.6%	(4), (7)	1	H28.1.12	岩手建工(株)
127162	建築住宅課	市営仙北西アパート5号館給水管改善工事	12,528,000	12,592,800	-	12,656,520	128,520	1.0%	(4)	1	H28.1.12	(株)山與
527052	下水道整備課	新川第二排水区函渠設置工事	25,920,000	25,926,480	21,875,400	27,298,080	1,378,080	5.3%	(4)	1	H28.1.14	(有)大高建設
127055	道路建設課	市道上鹿妻6号線歩道新設工事	9,954,360	10,804,320	9,047,160	9,527,760	-426,600	-4.3%	(4), (6)	2	H28.1.14	(有)フジミ工建
127060	教育委員会総務課	盛岡市立中野小学校及び本宮小学校校舎耐震補強工事	64,735,200	68,871,600	61,311,600	64,906,920	171,720	0.3%	(4), (7)	1	H28.1.14	(株)恵工業
127187	道路管理課	市道下鹿妻34号線舗装新設改良工事	1,998,000	2,007,720	-	2,006,640	8,640	0.4%	(4)	1	H28.1.14	東亜道路工業(株)
527080	水道建設課	永井17地割地内配水管布設その1工事	7,624,800	7,663,680	-	7,807,320	182,520	2.4%	(4)	2	H28.1.18	中亀建設(株)
127153	公園みどり課	岩山公園園路整備その1工事	6,868,800	7,029,720	5,844,960	6,517,800	-351,000	-5.1%	(4)	1	H28.1.20	(株)友工業
127130	市街地整備課	新田上川原線外街路舗装工事	18,889,200	22,353,840	18,843,840	19,224,000	334,800	1.8%	(4)	1	H28.1.20	(株)NIPPO

# 工事請負契約変更状況(1月分)

平成28年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127129	道路管理課	市内丸大通三丁目線舗装二次改築工事	19,852,560	23,588,280	19,745,640	21,051,360	1,198,800	6.0%	(4), (6)	2	H28.1.20	日本道路(株)
527096	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設その2工事	9,720,000	10,215,720	-	8,979,120	-740,880	-7.6%	(4)	1	H28.1.21	(株)東北ターボ工業
127072	教育委員会総務課	盛岡市立玉山小学校及び生出小学校校舎耐震補強工事	58,320,000	58,579,200	51,967,440	57,448,440	-871,560	-1.5%	(4), (7)	1	H28.1.21	中亀建設(株)
127048	道路建設課	市道榊沢橋線榊沢橋上部工(床版工)工事	66,744,000	76,684,320	65,672,640	60,766,200	-5,977,800	-9.0%	(7)	1	H28.1.25	中亀建設(株)
127169	盛岡南整備課	市道東側2号線外1路線道路改良工事	4,914,000	4,997,160	4,148,280	5,031,720	117,720	2.4%	(4)	1	H28.1.25	(有)アース
127119	河川課	普通河川沢口川河川改修工事	7,344,000	8,669,160	7,215,480	7,362,360	18,360	0.2%	(4)	1	H28.1.25	(有)アース
127181	教育委員会総務課	盛岡市立玉山小学校屋内運動場床改修工事	11,142,360	11,966,400	10,607,760	12,499,920	1,357,560	12.2%	(4), (7)	1	H28.1.26	(有)野里工務店
126213	道路建設課	盛岡駅南大通線(大沢川原工区)電線共同溝その2及び街路築造舗装その2工事	110,160,000	111,196,800	95,990,400	119,308,680	9,148,680	8.3%	(4), (7)	5	H28.1.27	(株)司組
527129	下水道整備課	手代森処理分区第二工区污水管建設付帯工事	9,180,000	9,309,600	-	8,703,720	-476,280	-5.2%	(4), (6)	1	H28.1.27	(株)内澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。