

工事請負契約変更状況(2月分)

平成28年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
527012	下水道整備課	高松池排水区管設置その2及び上田茶屋分区第二工区污水管布設工事	96,606,000	111,748,680	96,398,640	100,985,400	4,379,400	4.5%	(4), (6)	1	H28.2.1	(株)内澤建設
527041	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第一工区污水管布設工事	28,512,000	28,518,480	24,128,280	32,594,400	4,082,400	14.3%	(4), (6)	2	H28.2.1	大伸工業(株)
127023	教育委員会総務課	盛岡市立巻堀中学校校舎大規模改造第Ⅰ期(電気設備)工事	44,928,000	49,496,400	44,146,080	44,642,880	-285,120	-0.6%	(4), (6), (7)	1	H28.2.1	岩手電工(株)
127033	教育委員会総務課	盛岡市立巻堀中学校校舎大規模改造第Ⅰ期(機械設備)工事	89,100,000	90,082,800	80,760,240	88,117,200	-982,800	-1.1%	(4), (6), (7)	2	H28.2.1	(株)よつばテクノ
127030	教育委員会総務課	盛岡市立高松小学校校舎耐震補強工事	103,140,000	103,100,000	91,881,000	101,338,560	-1,801,440	-1.7%	(4), (7)	1	H28.2.3	吉武建設(株)
127185	教育委員会総務課	盛岡市立玉山小学校トイレ改修工事	1,944,000	1,976,400	1,739,880	1,964,520	20,520	1.1%	(4), (7)	1	H28.2.3	(株)杜陽住建
127141	道路管理課	市道内丸大通三丁目線融雪設備設置その2工事	4,536,000	4,543,560	—	4,600,800	64,800	1.4%	(4)	1	H28.2.4	(株)司組
127098	盛岡南整備課	道明地区33街区外造成工事	42,876,000	46,452,960	39,558,240	46,880,640	4,004,640	9.3%	(4)	1	H28.2.8	(有)宮田屋
127094	農政課	市道尻志田線舗装新設改良工事	44,474,400	51,729,840	44,188,200	49,021,200	4,546,800	10.2%	(4)	1	H28.2.10	(株)恵工業
127016	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新3号館建設(建築主体)工事	467,640,000	518,832,000	466,341,840	467,980,200	340,200	0.1%	(4), (7)	1	H28.2.12	建翔・司組特定共同企業体
127012	教育委員会総務課	盛岡市立青山小学校校舎耐震補強工事	176,040,000	189,540,000	170,179,920	194,105,160	18,065,160	10.3%	(7)	2	H28.2.12	中亀建設(株)
127013	教育委員会総務課	盛岡市立巻堀中学校校舎大規模改造第Ⅰ期(建築主体)工事	323,967,600	359,424,000	323,481,600	336,495,600	12,528,000	3.9%	(4), (6), (7)	2	H28.2.12	菱和建设(株)
127021	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎耐震補強工事その1	193,806,000	214,596,000	193,136,400	194,469,120	663,120	0.3%	(4)	1	H28.2.12	(株)昭和建設
526150	下水道整備課	手代森処理分区第二工区污水管建設工事	75,060,000	85,786,560	74,309,400	75,825,720	765,720	1.0%	(4), (6)	4	H28.2.12	(株)内澤建設
127177	道路建設課	市道上田129号線道路新設その2工事	45,016,560	52,762,320	44,942,040	49,178,880	4,162,320	9.2%	(4), (7)	1	H28.2.12	東亜道路工業(株)
527058	水道維持課	桜台二丁目外地内減圧弁及び配水流量計更新その1工事	42,120,000	43,474,320	37,470,600	39,988,080	-2,131,920	-5.1%	(4)	1	H28.2.12	昱機電(株)
127017	道路建設課	市道盛岡駅前通線交差点改良工事外舗装二次改築工事	90,504,000	103,141,080	88,000,560	97,009,920	6,505,920	7.2%	(4), (6)	3	H28.2.15	(株)NIPPO
527115	水道建設課	前九年二丁目地内配水管移設その1工事	4,536,000	4,568,400	3,858,840	3,961,440	-574,560	-12.7%	(4)	1	H28.2.15	(有)北陵設備工業

# 工事請負契約変更状況(2月分)

平成28年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127165	建築住宅課	市営谷地頭アパート4号館浴室改善工事	34,236,000	35,100,000	31,463,640	33,319,080	-916,920	-2.7%	(4)	1	H28.2.15	(有)久保田工務店
527019	水道建設課	米内～高松系配水幹線布設(第一工区)工事	203,904,000	205,018,560	178,611,480	202,576,680	-1,327,320	-0.7%	(4), (7)	1	H28.2.17	都南建設・開成建設特定共同企業体
127091	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小学校校舎耐震補強工事その1	28,944,000	29,624,400	26,202,960	28,574,640	-369,360	-1.3%	(4), (7)	1	H28.2.19	(有)丸義工務所
127099	道路建設課	市道下田生出線道路改良工事	45,360,000	45,919,440	38,894,040	51,873,480	6,513,480	14.4%	(4), (7)	1	H28.2.19	新工住建(株)
127031	教育委員会総務課	盛岡市立下小路中学校校舎及び屋内運動場耐震補強工事	58,104,000	58,752,000	52,093,800	57,890,160	-213,840	-0.4%	(4)	1	H28.2.19	(株)熊谷工務店
127004	林政課	林道葺内沢・葺内沢2号線災害復旧その3工事	75,600,000	76,173,480	—	51,962,040	-23,637,960	-31.3%	(4)	2	H28.2.22	(株)山崎組
527105	浄水課	沢田浄水場門扉更新工事	1,674,000	1,726,920	1,523,880	1,598,400	-75,600	-4.5%	(4)	1	H28.2.23	(株)東北工商
127160	建築住宅課	市営夏間木第2団地水洗化工事その1	15,444,000	16,491,600	14,578,920	15,282,000	-162,000	-1.0%	(4)	1	H28.2.23	(有)第一エンジニアリング工業
127142	公園みどり課	盛岡南地区公園整備その2工事	96,843,600	112,150,440	96,676,200	109,286,280	12,442,680	12.8%	(4), (7)	1	H28.2.24	中亀建設(株)
127050	盛岡南整備課	都南中央第三地区81街区外造成工事	23,598,000	27,645,840	23,392,800	28,634,040	5,036,040	21.3%	(4), (7)	2	H28.2.24	(株)東北ターボ工業
127159	市街地整備課	盛岡駅西口交通広場昇降機整備その1工事	76,680,000	79,293,600	70,900,920	74,872,080	-1,807,920	-2.4%	(6), (7)	1	H28.2.24	(株)高光建設
127174	建築住宅課	市営北厨川アパート2号館手すり等改修工事	25,056,000	25,282,800	22,536,360	25,451,280	395,280	1.6%	(4)	1	H28.2.24	(有)岩手架設工業
127122	生涯学習課	(仮称)見前南地区公民館敷地造成工事	9,374,400	10,663,920	8,961,480	11,267,640	1,893,240	20.2%	(4)	2	H28.2.25	(有)アース
127064	公園みどり課	旧盛岡競馬場跡地自由広場ゾーン基盤整備工事	51,510,600	59,948,640	51,507,360	61,697,160	10,186,560	19.8%	(4), (7)	1	H28.2.25	(有)黒澤建設
527083	下水道整備課	菜園分区外第二工区管渠更生その1, その2及び中川原処理分区南地区第四工区污水管布設工事	71,658,000	74,786,760	64,139,040	64,687,680	-6,970,320	-9.7%	(4), (6)	1	H28.2.26	(株)内澤建設
527026	下水道整備課	繋第二排水区函渠設置外工事	7,128,000	8,272,800	6,890,400	8,927,280	1,799,280	25.2%	(4)	2	H28.2.26	高清建設(株)
127047	公園みどり課	盛岡城跡公園亀ヶ池棧橋及び歩道融雪設備設置工事	90,720,000	103,030,920	88,232,760	91,510,560	790,560	0.9%	(4), (7)	2	H28.2.26	(株)司組

# 工事請負契約変更状況(2月分)

平成28年3月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127095	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線融雪設備設置工事	59,400,000	59,516,640	51,823,800	60,135,480	735,480	1.2%	(4)	2	H28.2.26	(株)司組
526099	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外工事	208,990,800	223,689,600	193,471,200	217,003,320	8,012,520	3.8%	(4)	4	H28.2.26	(株)恵工業
527042	下水道整備課	都南中央処理分区第二工区汚水管布設及び鴨助堰排水区函渠設置工事	46,116,000	46,742,400	39,533,400	47,341,800	1,225,800	2.7%	(4)	1	H28.2.29	(株)富士見興業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。