

工事請負契約変更状況(3月分)

平成28年4月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127164	建築住宅課	市営川日アパート1号館外壁等改修工事	26,028,000	28,825,200	25,705,080	26,641,440	613,440	2.4%	(4)	1	H28.3.1	(株)イワベニ
527114	水道建設課	新田町地内配水管布設替その2工事	16,632,000	16,677,360	14,146,920	16,995,960	363,960	2.2%	(4)	1	H28.3.1	(株)山與
527037	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区汚水管建設工事	58,212,000	58,902,120	50,096,880	58,204,440	-7,560	0.1%	(4)	1	H28.3.2	中亀建設(株)
127191	道路管理課	市道浅岸12号線オリカベ沢トンネル補修工事	5,400,000	5,938,920	4,894,560	5,397,840	-2,160	0.1%	(4)	1	H28.3.2	(株)みちのくリアルイズ
127193	河川課	準用河川広川河川改修工事	7,322,400	7,624,800	6,353,640	7,941,240	618,840	8.5%	(4), (7)	1	H28.3.2	(有)黒澤建設
127194	河川課	準用河川木伏川河川改修工事	4,838,400	5,252,040	4,371,840	4,975,560	137,160	2.8%	(4)	1	H28.3.2	(有)黒澤建設
127195	道路管理課	市道西見前線舗装二次改築工事	8,046,000	9,528,840	8,019,000	8,218,800	172,800	2.1%	(4)	1	H28.3.2	世紀東急工業(株)
527075	水道維持課	松園一丁目外地内配水調整区設定その2工事	34,236,000	34,259,760	29,410,560	37,761,120	3,525,120	10.3%	(4), (6)	1	H28.3.2	三水水道工業(株)
127046	市街地整備課	榑沢田線街路築造及び宅地造成等工事	80,265,600	92,794,680	79,681,320	77,711,400	-2,554,200	-3.2%	(4)	1	H28.3.4	(株)石名坂
127045	市街地整備課	榑北太田線街路築造及び宅地造成等工事	63,234,000	73,155,960	62,723,160	68,531,400	5,297,400	8.4%	(4)	1	H28.3.4	(株)石名坂
127102	建築住宅課	市営青山二丁目アパート5・6号館給水管改修工事	28,512,000	31,687,200	28,116,720	25,702,920	-2,809,080	-9.9%	(4)	1	H28.3.4	(株)よつばテクノ
127033	教育委員会総務課	盛岡市立巻堀中学校校舎大規模改造第I期(機械設備)工事	89,100,000	90,082,800	80,760,240	88,137,720	-962,280	-1.1%	(4)	2	H28.3.4	(株)よつばテクノ
127117	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小学校プール等改修(機械設備)工事	19,332,000	20,142,000	17,986,320	19,725,120	393,120	2.0%	(4), (9)	1	H28.3.4	(有)オザワ工業
127199	教育委員会総務課	盛岡市立月が丘小学校校舎耐震補強工事及び桜城小学校屋内運動場耐震補強工事	52,110,000	57,898,800	51,386,400	52,769,880	659,880	1.3%	(9)	1	H28.3.4	中亀建設(株)
527045	水道維持課	明治橋外橋梁添架水道管防食修繕工事	54,000,000	54,694,440	46,815,840	51,804,360	-2,195,640	-4.1%	(4)	1	H28.3.4	北日本防食(株)
127098	盛岡南整備課	道明地区33街区外造成工事	42,876,000	46,452,960	39,558,240	45,888,120	3,012,120	7.0%	(4)	2	H28.3.7	(有)宮田屋
127189	道路管理課	市道大島線大島橋橋梁補修その2工事	18,601,920	18,612,720	15,522,840	18,408,600	-193,320	-1.0%	(4), (6)	1	H28.3.7	開成建設(株)
127110	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小学校プール等改修(建築主体)工事	55,944,000	61,214,400	54,879,120	59,664,600	3,720,600	6.7%	(4), (7)	1	H28.3.7	(株)司組

工事請負契約変更状況(3月分)

平成28年4月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127178	道路建設課	市道好摩芋田向線歩道新設その3工事	6,145,200	7,254,360	6,079,320	9,552,600	3,407,400	55.4%	(4), (7)	1	H28.3.7	(株)丸勝興建
127135	道路管理課	市道館向町3号線外1路線舗装新設改良(その1)工事	11,772,000	12,144,600	10,163,880	12,239,640	467,640	4.0%	(4)	2	H28.3.8	(有)高龍建設
127204	道路管理課	市道二又2号線外1路線舗装新設改良工事	3,110,400	3,678,480	3,087,720	3,237,840	127,440	4.1%	(4)	1	H28.3.8	三陸土建(株)
527119	水道建設課	玉山区洪民字越戸外地内配水管布設工事	8,424,000	8,459,640	7,157,160	9,176,760	752,760	8.9%	(4), (6)	1	H28.3.8	(有)高橋設備工業
527006	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置その3及び都南中央処理分区第五工区污水管建設工事	81,216,000	94,699,800	80,680,320	82,558,440	1,342,440	1.7%	(4)	1	H28.3.9	(株)石名坂
526093	下水道整備課	仁王田圃分区外第三工区污水管布設工事	17,172,000	17,369,640	14,842,440	17,834,040	662,040	3.9%	(4), (6)	4	H28.3.9	(株)熊坂建設
527125	下水道整備課	新川左岸排水区外面整備工事	7,830,000	8,796,600	7,381,800	7,622,640	-207,360	-2.6%	(4)	1	H28.3.9	(株)熊坂建設
127176	公園みどり課	松園中央公園遊具更新工事	27,540,000	28,164,240	23,755,680	29,557,440	2,017,440	7.3%	(4), (7)	1	H28.3.9	(株)東北工商
127170	道路管理課	市道山岸8号線外2路線舗装新設改良工事その2	9,072,000	9,967,320	8,364,600	10,050,480	978,480	10.8%	(4)	1	H28.3.9	みちのく工業(株)
127203	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線視覚障がい者誘導標示外工事	7,448,760	8,756,640	7,359,120	7,980,120	531,360	7.1%	(7), (9)	1	H28.3.9	日本道路(株)
127207	道路建設課	市道みたけ4号線歩道新設附帯工事	6,156,000	6,192,720	—	6,302,880	146,880	2.4%	(8), (9)	1	H28.3.9	岩手建工(株)
127071	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新3号館建設(機械設備)工事その1	89,640,000	94,597,200	84,517,560	90,468,360	828,360	0.9%	(4), (7)	1	H28.3.9	富士水工業(株)
127150	公園みどり課	木伏緑地施設改修整備工事	14,612,400	17,440,920	14,575,680	18,523,080	3,910,680	26.8%	(4), (6), (7)	1	H28.3.10	(株)友工業
127184	公園みどり課	木伏緑地施設改修整備その2工事	8,683,200	9,931,680	8,266,320	8,975,880	292,680	3.4%	(4), (7)	1	H28.3.10	(株)友工業
127183	道路建設課	市道柘沢橋線道路改良外工事	49,140,000	49,717,800	42,288,480	50,243,760	1,103,760	2.2%	(6), (9)	1	H28.3.10	(有)光明園
127205	道路建設課	市道柘沢橋線道路改良外付帯工事	6,912,000	7,001,640	—	7,059,960	147,960	2.1%	(4), (9)	1	H28.3.10	(有)光明園
127151	盛岡南整備課	道明地区73街区造成外整備工事	16,956,000	19,975,680	16,954,920	19,080,360	2,124,360	12.5%	(4)	1	H28.3.10	(株)浅沼工務店
127084	盛岡南整備課	道明地区西仙北北川線街路築造外整備工事	48,654,000	56,104,920	48,238,200	55,932,120	7,278,120	15.0%	(4)	1	H28.3.10	(株)浅沼工務店

工事請負契約変更状況(3月分)

平成28年4月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127112	盛岡南整備課	都南中央第三地区津志田西見前線外整備工事	64,093,680	74,553,480	63,472,680	75,487,680	11,394,000	17.8%	(4), (6)	1	H28.3.10	(株)東北ターボ工業
527126	下水道整備課	新庄地区第二工区污水管布設及び北上川左岸第一排水区面整備工事	5,532,840	6,201,360	5,147,280	5,767,200	234,360	4.2%	(4)	1	H28.3.10	盛舗建設(有)
527066	下水道整備課	手代森処理分区第三工区污水管布設及び手代森24地割外地内配水管布設工事	42,120,000	43,956,000	37,179,000	42,816,600	696,600	1.7%	(4)	1	H28.3.10	盛圧工業(株)
127178	道路建設課	市道好摩芋田向線歩道新設その3工事	6,145,200	7,254,360	6,079,320	9,619,560	3,474,360	56.5%	(4)	2	H28.3.10	(株)丸勝興建
127192	公園みどり課	盛岡南地区公園電気施設工事	24,246,000	27,610,200	23,693,040	28,014,120	3,768,120	15.5%	(4), (7)	1	H28.3.10	岡田電気(株)
127049	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新3号館建設(電気設備)工事	50,222,160	55,458,000	49,511,520	49,938,120	-284,040	-0.6%	(4)	1	H28.3.10	(有)山田電設
127140	建築住宅課	市営青山三丁目アパート1~3号館及び13号館解体工事	72,122,400	72,964,800	65,668,320	70,787,520	-1,334,880	-1.9%	(4)	1	H28.3.11	篠村建設(株)
127180	建築住宅課	市営北厨川アパート1号館浴室改善工事	36,050,400	39,700,800	35,443,440	36,569,880	519,480	1.4%	(4)	1	H28.3.11	(株)太子建設
127145	公園みどり課	高松公園駐車場整備工事	53,071,200	61,795,200	52,932,960	62,711,280	9,640,080	18.2%	(4), (7)	2	H28.3.11	岩手建工(株)
527124	浄水課	高松配水場水位計外更新工事	15,429,960	17,103,960	14,665,320	11,668,320	-3,761,640	-24.4%	(7)	1	H28.3.11	愛知時計電機(株)
127202	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎耐震補強工事その3	42,930,000	46,062,000	41,200,920	43,221,600	291,600	0.7%	(9)	1	H28.3.14	(株)高光建設
527083	下水道整備課	菜園分区外第二工区管渠更生その1, その2及び中川原処理分区南地区第四工区污水管布設工事	71,658,000	74,786,760	64,139,040	65,819,520	-5,838,480	-8.1%	(4)	2	H28.3.14	(株)内澤建設
527012	下水道整備課	高松池排水区管設置その2及び上田茶屋分区第二工区污水管布設工事	96,606,000	111,748,680	96,398,640	102,243,600	5,637,600	5.8%	(4)	2	H28.3.14	(株)内澤建設
127057	道路管理課	市道大通三丁目明治橋2号線御厩橋橋梁補修工事	98,280,000	112,921,560	96,247,440	117,333,360	19,053,360	19.4%	(6)	2	H28.3.14	(株)パウハウス
127068	道路建設課	市道本町通二丁目上田四丁目線自転車走行空間整備工事	70,956,000	82,720,440	70,725,960	76,100,040	5,144,040	7.2%	(4), (6), (7)	2	H28.3.14	盛岡舗道(株)
527062	水道建設課	道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	17,820,000	18,749,880	16,083,360	20,844,000	3,024,000	17.0%	(4)	2	H28.3.14	(株)友工業

工事請負契約変更状況(3月分)

平成28年4月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
527090	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設その1工事	25,812,000	25,867,080	22,135,680	26,911,440	1,099,440	4.3%	(4)	2	H28.3.14	(株)小林水道土木工業所
527092	水道建設課	天神町地内配水管布設替その4工事	26,568,000	26,691,120	22,724,280	26,146,800	-421,200	-1.6%	(4)	2	H28.3.14	三水水道工業(株)
527134	水道建設課	南大通二丁目地内配水管布設替その3工事	10,098,000	10,121,760	8,565,480	10,384,200	286,200	2.8%	(4)	1	H28.3.14	(有)北陵設備工業
127116	建築住宅課	市宮前九年アパート1・2号館給水方式変更工事	40,500,000	43,297,200	38,692,080	40,560,480	60,480	0.1%	(4)	1	H28.3.14	富士水工業(株)
527107	下水道整備課	武道処理分区第二工区污水管建設工事	69,012,000	74,860,200	63,509,400	75,158,280	6,146,280	8.9%	(4), (6)	1	H28.3.15	(株)恵工業
526099	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外工事	208,990,800	223,689,600	207,120,000	218,588,760	9,597,960	4.6%	(4)	5	H28.3.15	(株)恵工業
526079	浄水課	新庄浄水場監視制御装置更新工事	385,992,000	418,478,400	376,628,400	416,414,520	30,422,520	7.9%	(4), (7)	3	H28.3.15	メタウォーター(株)
127143	河川課	都市基盤河川南川上層護岸工事	73,839,600	85,674,240	73,221,840	76,939,200	3,099,600	4.2%	(7)	1	H28.3.15	(株)司組
527084	下水道整備課	雫石川右岸第三排水区管設置その2工事	39,214,800	44,620,200	38,054,880	24,481,440	-14,733,360	-37.6%	中止	1	H28.3.15	(株)司組
127083	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	64,476,000	73,378,440	62,871,120	51,975,000	-12,501,000	-19.4%	(4)	1	H28.3.15	開成建設(株)
127101	道路建設課	市道南大通一丁目5号線融雪機器設置工事	13,846,680	14,632,920	12,572,280	15,182,640	1,335,960	9.6%	(7)	2	H28.3.15	館沢電気(株)
127114	林政課	林道米内川線畑橋上部工架替工事	46,440,000	47,441,160	40,155,480	45,328,680	-1,111,320	-2.4%	(4)	2	H28.3.15	三陸土建(株)
527020	水道建設課	太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	43,200,000	43,298,280	37,473,840	46,812,600	3,612,600	8.4%	(4)	2	H28.3.15	(株)山崎組
527116	水道建設課	大沢川原二丁目外地内配水管布設替その1工事	49,896,000	50,042,880	—	47,782,440	-2,113,560	-4.2%	(4)	1	H28.3.15	盛岡ガス工業(株)
127182	市街地整備課	盛岡駅西口交通広場バス乗場整備工事	16,696,800	19,868,760	16,640,640	21,577,320	4,880,520	29.2%	(4), (7)	1	H28.3.16	鹿島道路(株)
527001	水道建設課	玉山区好摩字中塚外地内配水管布設その1工事	279,720,000	314,388,000	277,543,800	287,218,440	7,498,440	2.7%	(4), (6)	1	H28.3.16	富士水工業・山崎組特定共同企業体
527079	水道建設課	玉山区好摩字築袋外地内柵沢橋配水管添架工事	32,400,000	32,524,200	28,494,720	32,893,560	493,560	1.5%	(4)	1	H28.3.16	(有)高橋設備工業
127136	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その4工事	34,452,000	34,866,720	—	41,532,480	7,080,480	20.6%	(4), (6), (7)	1	H28.3.16	仙建工業(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

平成28年4月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127200	教育委員会 総務課	盛岡市立仙北小学校及び見前小学校屋内運動場耐震補強工事	24,624,000	26,946,000	23,558,040	25,166,160	542,160	2.2%	(9)	1	H28.3.17	中亀建設(株)
527029	水道建設課	米内～高松系配水幹線布設(第二工区)工事	197,532,000	207,975,600	181,510,200	201,739,680	4,207,680	2.1%	(4)	2	H28.3.18	盛福水道工業・吉武建設特定共同企業体
526093	下水道整備課	仁王田圃分区外第三工区污水管布設工事	17,172,000	17,369,640	14,842,440	18,829,800	1,657,800	9.7%	(4), (6)	5	H28.3.22	(株)熊坂建設
527031	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設及び雫石川右岸第三排水区函渠設置工事	69,228,000	78,856,200	67,051,800	71,083,440	1,855,440	2.7%	(4)	2	H28.3.22	(株)高光建設
127196	公園みどり課	盛岡南地区公園整備その3工事	47,736,000	48,664,800	41,502,240	47,991,960	255,960	0.5%	(4)	1	H28.3.22	(株)渡辺土木
127201	教育委員会 総務課	盛岡市立緑が丘小学校及び松園小学校屋内運動場耐震補強工事	44,064,000	45,630,000	40,441,680	44,908,560	844,560	1.9%	(9)	1	H28.3.22	(株)高光建設
127142	公園みどり課	盛岡南地区公園整備その2工事	96,843,600	112,150,440	96,676,200	116,417,520	19,573,920	20.2%	(4), (7)	2	H28.3.24	中亀建設(株)
527120	水道建設課	中野二丁目外地内配水管布設工事	34,020,000	34,863,480	29,839,320	37,827,000	3,807,000	11.2%	(4)	2	H28.3.24	(株)東北ターボ工業
527127	浄水課	中屋敷浄水場1号活性炭ろ過池活性炭再生工事	17,280,000	18,011,160	15,634,080	18,612,720	1,332,720	7.7%	(7)	2	H28.3.25	(株)フソウ
127073	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線上の橋橋梁補修工事	76,140,000	76,340,880	64,686,600	104,984,640	28,844,640	37.9%	(4)	1	H28.3.31	(株)高光建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。