

工事請負契約変更状況(4月分)

平成28年5月11日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127197	公園みどり課	上堂西児童公園外5公園遊具更新工事	39,960,000	40,906,080	34,685,280	40,725,720	765,720	1.9%	(4),(7)	3	H28.4.18	(株)丸茂建設
127211	公園みどり課	木伏緑地施設改修整備その3工事	43,799,400	44,960,400	38,199,600	44,519,760	720,360	1.6%	(9)	1	H28.4.20	(株)エスイーシー
127205	道路建設課	市道榎沢橋線道路改良外付帯工事	6,912,000	7,001,640	-	6,217,560	-694,440	-10.0%	(4),(8)	3	H28.4.27	(有)光明園
527140	下水道整備課	仁王田園分区第四工区污水管布設工事	2,311,200	2,748,600	2,276,640	1,996,920	-314,280	-13.6%	(4)	1	H28.4.27	(有)黒澤建設
527143	下水道整備課	北山分区外第二工区污水管布設工事	4,644,000	5,442,120	4,540,320	4,747,680	103,680	2.2%	(9)	1	H28.4.28	シマノ建設(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。