

工事請負契約変更状況(5月分)

平成28年6月9日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127209	教育委員会 総務課	盛岡市立土淵小中学校グラウンド整備外工事	58,272,480	67,768,920	57,915,000	59,109,480	837,000	1.4%	(9)	1	H28.5.6	岩手建工(株)
527142	下水道整備課	上米内分区第一工区污水管布設工事	43,524,000	50,548,320	43,231,320	44,615,880	1,091,880	2.5%	(9)	1	H28.5.12	盛舗建設(有)
127216	道路建設課	市道下田生出線道路改良工事その2	3,202,200	3,781,080	3,174,120	4,116,960	914,760	28.6%	(7),(9)	1	H28.5.16	(株)熊坂建設
127112	盛岡南整備課	都南中央第三地区津志田西見前線外整備工事	64,093,680	74,553,480	63,472,680	77,371,200	13,277,520	20.7%	(4)	3	H28.5.18	(株)東北ターボ工業
127177	道路建設課	市道上田129号線道路新設その2工事	45,016,560	52,762,320	44,942,040	52,802,280	7,785,720	17.3%	(4)	4	H28.5.18	東亜道路工業(株)
527107	下水道整備課	武道処理分区第二工区污水管建設工事	69,012,000	74,860,200	63,509,400	72,679,680	3,667,680	5.3%	(4),(6)	3	H28.5.19	(株)恵工業
127182	市街地整備課	盛岡駅西口交通広場バス乗場整備工事	16,696,800	19,868,760	16,640,640	21,563,280	4,866,480	29.1%	(4)	3	H28.5.31	鹿島道路(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。