

工事請負契約変更状況(7月分)

平成28年8月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
527138	浄水課	中屋敷浄水場取水口スクリーン更新その2工事	9,072,000	9,137,880	7,950,960	11,442,600	2,370,600	26.1%	(6)	2	H28.7.1	(株)山崎組
527123	水道建設課	梨木町外地内配水管移設その7工事	29,052,000	29,075,760	-	27,065,880	-1,986,120	-6.8%	(4), (6)	2	H28.7.4	盛岡ガス工業(株)
127045	市街地整備課	榊北太田線街路築造及び宅地造成等工事	63,234,000	73,155,960	62,723,160	69,138,360	5,904,360	9.3%	(4)	3	H28.7.6	(株)石名坂
528013	下水道整備課	北上川右岸第三排水区通信ケーブル移設工事	6,696,000	6,718,680	-	6,663,600	-32,400	-0.5%	(4)	1	H28.7.7	(株)TTK
127083	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	64,476,000	73,378,440	62,871,120	54,922,320	-9,553,680	-14.8%	(4)	4	H28.7.8	開成建設(株)
127065	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線道路改良工事	87,480,000	101,770,560	87,328,800	90,699,480	3,219,480	3.7%	(4), (6)	4	H28.7.13	中亀建設(株)
527143	下水道整備課	北山分区外第二工区污水管布設工事	4,644,000	5,442,120	4,540,320	4,497,120	-146,880	-3.2%	(4)	2	H28.7.14	シマノ建設(株)
127215	道路管理課	市道新幹線側道1号線354-1号橋橋梁補修その3工事	12,960,000	13,085,280	10,825,920	13,754,880	794,880	6.1%	(4)	2	H28.7.19	開成建設(株)
127206	長寿社会課	(仮称)みたけ老人福祉センター既存建築物解体工事その3	62,424,000	62,434,800	56,191,320	67,228,920	4,804,920	7.7%	(4), (9)	1	H28.7.20	(株)熊谷工務店
527145	浄水課	中屋敷浄水場濃縮槽掻き寄せ機更新工事	8,640,000	9,901,440	8,116,200	8,575,200	-64,800	-0.7%	(4)	1	H28.7.25	オルガノプラントサービス(株)
127199	教委総務課	盛岡市立月が丘小学校校舎耐震補強工事及び桜城小学校屋内運動場耐震補強工事	52,110,000	57,898,800	51,386,400	53,508,600	1,398,600	2.7%	(4), (7)	2	H28.7.27	中亀建設(株)
127046	市街地整備課	榊沢田線街路築造及び宅地造成等工事	80,265,600	92,794,680	79,681,320	80,736,480	470,880	0.6%	(4)	4	H28.7.27	(株)石名坂
127144	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線舗装工事	44,032,680	51,688,800	43,695,720	46,077,120	2,044,440	4.6%	(4), (6)	4	H28.7.27	日本道路(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。