

工事請負契約変更状況(8月分)

平成28年9月9日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127220	河川課	都市基盤河川南川函渠工事	114,696,000	124,168,680	106,606,800	115,485,480	789,480	0.7%	(9)	1	H28.8.1	東鉄工業(株)
127083	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	64,476,000	73,378,440	62,871,120	57,018,600	-7,457,400	-11.6%	(4)	5	H28.8.5	開成建設(株)
528010	水道建設課	仙北二丁目外地内配水管布設替(第一工区)工事	8,586,000	8,673,480	7,525,440	12,038,760	3,452,760	40.2%	(4),(6)	1	H28.8.17	(有)北陵設備工業
127166	道路建設課	市道みたけ4号線歩道新設工事	77,198,400	89,971,560	77,144,400	83,648,160	6,449,760	8.4%	(6),(9)	4	H28.8.17	岩手建工(株)
128008	スポーツ推進課	浜民運動公園改修(総合体育館)工事	21,816,000	22,086,000	19,877,400	22,498,560	682,560	3.1%	(4),(7)	1	H28.8.18	(株)大羽
527106	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外工事	145,908,000	163,413,720	140,497,200	145,252,440	-655,560	-0.4%	(4)	1	H28.8.19	三陸土建(株)
127200	教委総務課	盛岡市立仙北小学校及び見前小学校屋内運動場耐震補強工事	24,624,000	26,946,000	23,558,040	25,254,720	630,720	2.6%	(4),(7)	2	H28.8.23	中亀建設(株)
127201	教委総務課	盛岡市立緑が丘小学校及び松園小学校屋内運動場耐震補強工事	44,064,000	45,630,000	40,441,680	47,495,160	3,431,160	7.8%	(4),(7)	2	H28.8.24	(株)高光建設
127217	道路建設課	市道高櫓線歩道新設その2工事	12,990,240	15,360,840	12,990,240	15,280,920	2,290,680	17.6%	(4),(7)	2	H28.8.24	(株)丸勝興建

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。