

工事請負契約変更状況(11月分)

平成28年12月2日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
127214	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	51,062,400	58,079,160	49,953,240	43,694,640	-7,367,760	-14.4%	(4)	3	H28.11.7	(株)高光建設
128123	玉山建設課	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事	1,620,000	1,726,920	1,482,840	1,630,800	10,800	0.7%	(4)	1	H28.11.7	(株)イクスル
528024	水道建設課	仙北二丁目地内配水管布設替(第二工区)工事	16,740,000	18,523,080	16,167,600	16,540,200	-199,800	-1.2%	(4)	2	H28.11.8	J・ウォーター(株)
128027	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場堰堤及び搬入路築造等工事	18,183,960	20,757,600	18,182,880	22,390,560	4,206,600	23.1%	(4)	1	H28.11.8	(株)熊坂建設
128010	教委総務課	盛岡市立巻掘中学校屋内運動場建設及び校舎大規模改造第Ⅱ期(建築主体)工事	437,400,000	464,940,000	418,446,000	442,011,600	4,611,600	1.1%	(4),(6),(7)	1	H28.11.9	昭和建設・篠村建設 特定共同企業体
128049	教委総務課	盛岡市立大宮中学校校舎外壁落下防止工事	17,064,000	17,064,000	15,279,840	21,373,200	4,309,200	25.3%	(4)	1	H28.11.9	(株)菅七工務店
528032	水道建設課	津志田21地割外地内配水管布設その2工事	13,824,000	15,483,960	13,453,560	15,905,160	2,081,160	15.1%	(4)	2	H28.11.9	(株)東北ターボ工業
128026	道路建設課	市道盛岡駅前通線交差点改良工事	28,080,000	28,693,440	25,023,600	27,234,360	-845,640	-3.0%	(4),(6)	2	H28.11.10	(有)宮田屋
528035	浄水課	米内浄水場浄化槽外更新工事	10,627,200	11,675,880	10,117,440	10,846,440	219,240	2.1%	(4)	1	H28.11.15	トコヨ産業(株)
128093	道路建設課	市道盛岡駅前通線交通安全施設電気配線工事	2,769,120	2,887,920	2,469,960	3,189,240	420,120	15.2%	(4),(7)	1	H28.11.16	(株)北信電業社
528031	水道建設課	東山二丁目地内配水管布設工事	9,925,200	10,758,960	9,345,240	10,063,440	138,240	1.4%	(4)	2	H28.11.17	(有)伸栄設備
128041	産業振興課	桜の里整備事業東屋等建設工事	31,125,600	31,503,600	28,353,240	31,541,400	415,800	1.3%	(4)	1	H28.11.18	(株)上の島
128083	河川課	普通河川砂子川河川維持工事	4,860,000	5,287,680	4,555,440	5,130,000	270,000	5.6%	(4)	1	H28.11.22	(有)アース
128105	玉山建設課	市道釘の平線舗装補修工事	5,184,000	5,787,720	5,030,640	5,736,960	552,960	10.7%	(4)	1	H28.11.24	(株)丸勝興建
128060	道路建設課	市道上田18号線外1路線道路付属物設置等工事	8,848,440	10,229,760	8,848,440	9,929,520	1,081,080	12.2%	(4)	2	H28.11.25	吉田建設(株)
128044	玉山建設課	市道芋田線歩道整備工事	8,203,680	9,493,200	8,203,680	9,668,160	1,464,480	17.9%	(4)	1	H28.11.25	吉田建設(株)
528006	水道建設課	新田町地内配水管布設替(第一工区)工事	34,756,560	35,555,760	31,118,040	42,996,960	8,240,400	23.7%	(4)	2	H28.11.25	(株)山與
528005	水道維持課	高松配水場配水調整区設定工事	29,700,000	30,124,440	26,246,160	30,291,840	591,840	2.0%	(4)	2	H28.11.28	(株)丸茂建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。