

# 工事請負契約変更状況(12月分)

平成29年1月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
128037	生涯学習課	(仮称)見前南地区公民館建設(機械設備)工事	43,200,000	46,396,800	41,649,120	43,058,520	-141,480	-0.3%	(7)	1	H28.12.1	(株)盛福水道工業
528063	水道維持課	緑が丘三丁目地内配水管布設工事	3,780,000	3,949,560	3,410,640	3,608,280	-171,720	-4.5%	(4),(6)	1	H28.12.1	(有)北陵設備工業
128129	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良付帯工事	13,284,000	13,438,440	-	11,773,080	-1,510,920	-11.4%	(4)	1	H28.12.5	(株)高光建設
128024	道路建設課	盛岡駅青山線(前九年Ⅱ工区)街路築造その5工事	55,242,000	55,288,440	48,120,480	56,744,280	1,502,280	2.7%	(4),(6),(7)	1	H28.12.6	中亀建設(株)
128124	道路管理課	市道下米内7号線道路改良工事	3,240,000	3,283,000	-	4,089,960	849,960	26.2%	(6)	1	H28.12.6	仙建工業(株)
128082	道路管理課	市道東松園一丁目11号線外側溝整備工事	7,992,000	9,204,840	7,961,760	7,940,160	-51,840	-0.6%	(4)	1	H28.12.7	(有)アース
128137	農政課	区界牧野家畜用給水管更新工事	4,158,000	4,816,800	4,158,000	3,448,440	-709,560	-17.1%	(4),(7)	1	H28.12.8	(有)第一エンジニアリング工業
128040	消防対策室	築川消防屯所建設工事	23,220,000	24,796,800	22,317,120	23,280,480	60,480	0.3%	(4)	2	H28.12.9	開成建設(株)
128108	産業振興課	桜の里整備事業植栽工事	6,318,000	6,330,960	5,460,480	6,381,720	63,720	1.0%	(7)	1	H28.12.9	(株)上の島
128057	公園みどり課	旧盛岡競馬場跡地自由広場ゾーン多目的広場整備工事	89,316,000	99,998,280	88,443,360	94,359,600	5,043,600	5.6%	(4),(7)	1	H28.12.9	(株)司組
128087	教委総務課	盛岡市立下橋中学校校舎外壁落下防止工事その1	6,642,000	6,922,800	6,185,160	6,931,440	289,440	4.4%	(4),(7)	1	H28.12.12	(株)バウハウス
127220	河川課	都市基盤河川南川函渠工事	114,696,000	124,168,680	106,606,800	124,400,880	9,704,880	8.5%	(4)	2	H28.12.15	東鉄工業(株)
527106	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外工事	145,908,000	163,413,720	140,497,200	145,592,640	-315,360	-0.2%	(4)	4	H28.12.19	三陸土建(株)
128101	玉山・建設課	市道好摩北2号線道路整備工事	12,810,960	14,775,480	12,809,880	13,057,200	246,240	1.9%	(4),(7)	1	H28.12.20	(株)熊坂建設
128043	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	24,840,000	26,553,960	23,136,840	21,724,200	-3,115,800	-12.5%	(4)	1	H28.12.20	(株)熊谷砂利店
528066	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設(第二工区)工事	6,426,000	6,846,120	5,938,920	7,636,680	1,210,680	18.8%	(4)	1	H28.12.20	J・ウォーター(株)
128075	教委総務課	盛岡市立土淵中学校技術室改修及び木造校舎解体外工事	13,176,000	13,921,200	12,512,880	13,328,280	152,280	1.2%	(4),(7)	2	H28.12.21	(株)大羽
528083	水道維持課	西青山二丁目地内配水管布設工事	5,616,000	5,671,080	4,897,800	6,033,960	417,960	7.4%	(4),(6)	1	H28.12.21	(有)北陵設備工業
128104	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線舗装二次改築工事	12,852,000	14,779,800	12,732,120	12,860,640	8,640	0.1%	(4)	2	H28.12.26	盛岡舗道(株)

# 工事請負契約変更状況(12月分)

平成29年1月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
128073	建築住宅課	市営夏間木第2団地水洗化工事その2	14,580,000	15,627,600	14,064,840	15,576,840	996,840	6.8%	(4),(6)	1	H28.12.26	アクア工業(株)
128091	道路管理課	市道百目木線側溝整備工事	8,382,960	9,604,440	8,337,600	9,302,040	919,080	11.0%	(4)	1	H28.12.28	(株)熊坂建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。