

工事請負契約変更状況(1月分)

平成29年2月14日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
128077	盛岡南整備課	道明地区西仙北北川線外整備工事	70,783,200	80,121,960	70,245,360	80,101,440	9,318,240	13.2%	(4)	1	H29.1.6	(株)石名坂
128081	道路管理課	市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置工事	12,960,000	13,192,200	11,610,000	14,398,560	1,438,560	11.1%	(6)	2	H29.1.11	トラストテック(株)
128100	道路管理課	市道山岸8号線舗装新設改良(その1)工事	10,454,400	11,401,560	9,852,840	10,358,280	-96,120	-0.9%	(4)	1	H29.1.12	(有)高龍建設
128013	都南総合支所	都南分庁舎執務室冷房設備改修(電気設備)工事	15,818,760	17,582,400	15,783,120	16,964,640	1,145,880	7.2%	(7)	1	H29.1.12	岡田電気(株)
128025	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その5工事	31,860,000	31,963,680	27,680,400	36,792,360	4,932,360	15.5%	(4)	2	H29.1.17	協同組合 建翔
528064	水道建設課	中屋敷町地内配水管布設(第一工区)工事	16,416,000	17,143,920	14,875,920	15,923,520	-492,480	-3.0%	(4)	2	H29.1.17	J・ウォーター(株)
128136	市街地整備課	榊沢田線外街路舗装工事	8,672,400	9,992,160	8,638,920	8,163,720	-508,680	-5.9%	(4)	1	H29.1.17	岩手建工(株)
528022	水道建設課	茶畑一丁目外地内配水管布設替その1工事	73,440,000	73,965,960	64,974,960	75,484,440	2,044,440	2.8%	(4)	1	H29.1.18	(株)盛福水道工業
128103	交通対策課	バス停上屋整備工事	2,751,840	2,970,000	2,561,760	2,900,880	149,040	5.4%	(4),(6)	1	H29.1.18	(有)フジミ工建
528100	水道建設課	下田字生出地内配水管移設工事	2,322,000	2,345,760	-	2,531,520	209,520	9.0%	(4)	1	H29.1.19	(株)山崎組
128079	玉山建設課	市道川崎芋田向線法面復旧工事	27,540,000	27,811,080	24,162,840	29,545,560	2,005,560	7.3%	(4)	1	H29.1.26	(有)大高建設
528042	水道建設課	東黒石野三丁目外地内配水管布設工事	36,990,000	40,420,160	35,328,960	42,022,800	5,032,800	13.6%	(4)	2	H29.1.26	富士水工業(株)
128005	教委総務課	盛岡市立城西中学校屋内運動場改築等(建築主体)工事	310,500,000	330,372,000	297,334,800	318,021,120	7,521,120	2.4%	(4),(7)	1	H29.1.27	昭栄建設(株)
128135	公園みどり課	史跡盛岡城跡三ノ丸南東部石垣修復等その1工事	12,420,000	13,010,760	11,220,120	13,008,600	588,600	4.7%	(4)	1	H29.1.30	(株)鴻池組
128004	教委総務課	盛岡市立向中野小学校校舎増築第2期(建築主体)工事	172,260,000	188,028,000	169,225,200	174,030,120	1,770,120	1.0%	(4),(7)	2	H29.1.30	(株)司組
128010	教委総務課	盛岡市立巻堀中学校屋内運動場建設及び校舎大規模改造第Ⅱ期(建築主体)工事	437,400,000	464,940,000	418,446,000	443,200,680	5,800,680	1.3%	(4),(7)	2	H29.1.30	昭和建设・篠村建設特定共同企業体
528062	水道建設課	渋民字大森外地内配水管布設工事	28,080,000	28,345,680	24,696,360	27,031,320	-1,048,680	-3.7%	(4)	1	H29.1.30	(有)高橋設備工業
128009	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新4号館建設(建築主体)工事	444,960,000	478,656,000	428,552,640	445,250,520	290,520	0.1%	(4),(7)	1	H29.1.31	昭和建设・篠村建設特定共同企業体
128086	スポーツ推進課	アイスアリーナ床改修工事	128,412,000	140,940,000	126,189,360	132,081,840	3,669,840	2.9%	(4),(7)	1	H29.1.31	(株)高光建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第31による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。