

工事請負契約変更状況(3月分)

平成29年4月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
528085	下水道整備課	都南南処理分区第一工区污水管布設工事	47,520,000	48,479,040	42,433,200	48,402,360	882,360	1.9%	(4)	1	H29.3.1	盛舗建設(有)
528018	上下水道部総務課	上下水道局庁舎執務室冷暖房設備改修(電気設備)工事	21,250,080	22,928,400	20,635,560	22,721,040	1,470,960	6.9%	(4),(7)	1	H29.3.1	岡田電気(株)
528071	下水道整備課	上田分区第一工区污水管布設工事	26,298,000	26,476,200	23,022,360	25,957,800	-340,200	-1.3%	(4)	1	H29.3.1	(株)トータル
128138	建築住宅課	市営前九年アパート2号館大規模計画改修工事その1	15,120,000	16,308,000	14,677,200	15,239,880	119,880	0.8%	(4)	1	H29.3.1	(有)三盛塗装工業
128036	教委総務課	盛岡市立巻堀中学校屋内運動場建設及び校舎大規模改造第Ⅱ期(機械設備)工事	65,880,000	70,750,800	63,675,720	67,076,640	1,196,640	1.8%	(4),(6),(7)	1	H29.3.2	(有)オザワ工業
128063	スポーツ推進課	市民運動公園総合体育館耐震・天井改修工事	133,272,000	135,324,000	121,160,880	138,451,680	5,179,680	3.9%	(4),(7)	1	H29.3.2	中亀建設(株)
128098	盛岡南整備課	道明地区88街区外整備工事	32,329,800	32,955,120	28,740,960	32,408,640	78,840	0.2%	(4)	1	H29.3.2	(有)宮田屋
527047	浄水課	沢田浄水場沈でん池傾斜版更新外工事	232,200,000	247,181,760	221,597,640	232,136,280	-63,720	0.0%	(4)	1	H29.3.2	ワセダ技研(株)
528127	下水道整備課	北上川右岸第三排水区堤外水路築造工事	9,180,000	9,196,200	-	9,217,800	37,800	0.4%	(6)	1	H29.3.2	菱和建设(株)
128069	盛岡南整備課	都南中央第三地区岩手飯岡駅三本柳線外整備工事	48,759,840	55,032,480	48,589,200	46,744,560	-2,015,280	-4.1%	(4)	1	H29.3.3	(有)黒澤建設
128081	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線融雪設備設置その3工事	14,040,000	14,799,240	12,749,400	14,322,960	282,960	2.0%	(4)	1	H29.3.3	トラストテック(株)
128139	公園みどり課	中央公園園路整備その1, その2工事	19,332,000	19,499,400	16,895,520	19,498,320	166,320	0.9%	(4)	1	H29.3.3	(有)フジミ工建
128148	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線融雪設備設置その3工事	14,040,000	14,799,240	12,749,400	14,322,960	282,960	2.0%	(4)	1	H29.3.3	トラストテック(株)
528040	下水道整備課	都南東第一処理分区外第一工区污水管布設その1, その2工事	42,768,000	42,925,680	37,491,120	44,135,280	1,367,280	3.2%	(4)	1	H29.3.3	(株)浅沼工務店
528118	下水道整備課	北上川右岸第三排水区面整備外工事	5,512,320	5,960,520	5,148,360	5,592,240	79,920	1.4%	(4)	1	H29.3.6	(有)エコシステム
128065	市街地整備課	下太田新田屋敷田線街路築造及び宅地造成等工事	127,753,200	144,024,480	127,749,960	119,618,640	-8,134,560	-6.4%	(4)	1	H29.3.6	(株)石名坂
128130	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その7工事	32,162,400	32,185,080	27,906,120	32,603,040	440,640	1.4%	(4)	1	H29.3.6	(有)黒澤建設
128159	農政課	市道尻志田線舗装新設改良その3工事	6,804,000	6,862,320	5,904,360	6,950,880	146,880	2.2%	(4)	1	H29.3.6	(株)山崎組

工事請負契約変更状況(3月分)

平成29年4月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
128157	公園みどり課	史跡盛岡城跡電線地中化整備工事	11,652,120	12,429,720	11,094,840	11,543,040	-109,080	-0.9%	(4),(6),(7)	1	H29.3.6	(株)北信電業社
528091	浄水課	沢田浄水場急速ろ過池1号表洗ポンプ吐出弁外更新工事	7,290,000	8,089,200	7,179,840	7,273,800	-16,200	-0.2%	(4)	1	H29.3.6	(有)第一エンジニアリング工業
128022	管財課	若園町分庁舎改修(建築主体)工事	83,916,000	85,611,600	77,050,440	87,027,480	3,111,480	3.7%	(4),(7)	1	H29.3.6	吉武建設(株)
128086	スポーツ推進課	アイスアリーナ床改修工事	128,412,000	140,940,000	126,189,360	131,914,440	3,502,440	2.7%	(4),(7)	2	H29.3.6	(株)高光建設
128150	建築住宅課	市営柿の木アパート2号館外壁等改修工事	32,292,000	33,760,800	30,384,720	32,229,360	-62,640	-0.2%	(4)	1	H29.3.6	吉武建設(株)
128151	建築住宅課	市営柿の木アパート3号館外壁等改修工事	32,184,000	33,566,400	30,209,760	31,604,040	-579,960	-1.8%	(4)	1	H29.3.6	吉武建設(株)
528095	下水道整備課	都南西処理分区第二工区污水管布設工事	17,820,000	19,511,280	16,906,320	17,807,040	-12,960	-0.1%	(4)	1	H29.3.7	(株)友工業
528122	下水道整備課	都南西処理分区第六工区污水管布設工事	6,750,000	6,843,960	5,869,800	6,490,800	-259,200	-3.8%	(4),(8)	1	H29.3.7	(株)友工業
528123	下水道整備課	都南西処理分区第七工区污水管布設工事	8,704,800	9,376,560	8,063,280	8,641,080	-63,720	-0.7%	(4),(8)	1	H29.3.7	(株)友工業
528130	下水道整備課	鴨助堰排水区開渠設置その2工事	9,828,000	9,899,280	-	9,609,840	-218,160	-2.2%	(4)	1	H29.3.7	(株)山與
128164	道路管理課	市道二又7号線外1路線舗装新設改良工事	2,592,000	2,766,960	2,374,920	2,955,960	363,960	14.0%	(4),(7)	1	H29.3.7	みちのく工業(株)
128077	盛岡南整備課	道明地区西仙北北川線外整備工事	70,783,200	80,121,960	70,245,360	83,873,880	13,090,680	18.5%	(4)	2	H29.3.7	(株)石名坂
128170	盛岡南整備課	都南中央第三地区73街区外整備工事	6,480,000	6,567,480	-	7,913,160	1,433,160	22.1%	(4)	1	H29.3.7	(有)黒澤建設
128167	道路管理課	市道浅岸19号線舗装新設改良(その1)工事	1,960,200	2,257,200	1,941,840	1,981,800	21,600	1.1%	(4)	1	H29.3.7	岩手建工(株)
128168	道路管理課	市道二又7号線外1路線舗装新設改良(その2)工事	3,636,360	4,187,160	3,605,040	3,703,320	66,960	1.8%	(4)	1	H29.3.7	岩手建工(株)
528105	水道建設課	新田町地内配水管布設替(第二工区)工事	20,304,000	20,307,240	17,639,640	22,154,040	1,850,040	9.1%	(4)	1	H29.3.7	(株)山與
528098	水道建設課	上田一丁目地内配水管移設工事	25,056,000	25,073,280	21,823,560	25,669,440	613,440	2.4%	(4),(6)	2	H29.3.7	(株)山與
128047	管財課	若園町分庁舎改修(電気設備)工事	29,235,600	32,011,200	28,699,920	29,462,400	226,800	0.8%	(4),(7)	1	H29.3.8	岩手電工(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

平成29年4月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
128048	管財課	若園町分庁舎改修(機械設備)工事	83,160,000	84,088,800	75,483,360	85,434,480	2,274,480	2.7%	(4),(7)	1	H29.3.8	(株)トライス
128114	河川課	都市基盤河川南川上層護岸工事	42,768,000	45,756,360	40,012,920	43,231,320	463,320	1.1%	(6)	1	H29.3.8	(株)菅七工務店
528070	下水道整備課	都南西処理分区第一工区污水管建設工事	75,060,000	83,856,600	74,392,560	76,333,320	1,273,320	1.7%	(4)	1	H29.3.8	樋下建設(株)
528073	下水道整備課	手代森処理分区第二工区污水管布設その1,その2,その3工事	32,400,000	33,058,800	28,730,160	34,727,400	2,327,400	7.2%	(4)	1	H29.3.8	(株)下河原組
528086	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置その2工事	34,182,000	34,191,720	29,784,240	38,791,440	4,609,440	13.5%	(4)	1	H29.3.8	(株)富士見興業
128112	道路建設課	市道榎沢橋線外歩道新設(水路移設)工事	29,754,000	29,759,400	25,910,280	34,221,960	4,467,960	15.0%	(4),(7)	1	H29.3.8	新工住建(株)
128053	農政課	市道尻志田線舗装新設改良工事	50,892,840	57,950,640	50,758,920	51,523,560	630,720	1.2%	(4)	2	H29.3.8	(株)山崎組
128134	盛岡南整備課	市道碓堰8号線道路改良工事	14,472,000	14,588,640	12,592,800	10,459,800	-4,012,200	-27.7%	(4)	2	H29.3.8	(有)アース
528080	水道維持課	松園三丁目外地内配水管クリーニング工事	20,088,000	20,501,640	17,840,520	20,831,040	743,040	3.7%	(4)	2	H29.3.8	(有)大高建設
528068	水道建設課	渋民字大前田外地内配水管布設工事	37,260,000	39,525,840	34,570,800	43,424,640	6,164,640	16.5%	(6),(7)	2	H29.3.8	(株)下河原組
528061	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設(第一工区)工事	36,072,000	36,553,680	31,951,800	37,836,720	1,764,720	4.9%	(4)	2	H29.3.8	(株)小林水道土木工業所
528048	水道建設課	道明地区土地区画整理事業区域外地内配水管布設工事	32,886,000	36,950,040	32,447,520	35,600,040	2,714,040	8.3%	(4)	1	H29.3.8	三水水道工業(株)
128012	河川課	普通河川館沢川河川改修その2工事	81,745,200	91,645,560	81,278,640	84,630,960	2,885,760	3.5%	(4)	1	H29.3.9	(株)司組
527106	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外工事	145,908,000	163,413,720	140,497,200	146,706,120	798,120	0.5%	(4)	5	H29.3.9	三陸土建(株)
528096	下水道整備課	厨川西処理分区第一工区污水管布設工事	19,575,000	19,720,800	17,043,480	16,649,280	-2,925,720	-14.9%	(8)	1	H29.3.9	(株)熊坂建設
128051	市街地整備課	榎沢田線街路築造及び宅地造成等工事	114,264,000	129,768,480	114,084,720	114,811,560	547,560	0.5%	(4)	1	H29.3.9	(株)恵工業
128089	道路建設課	市道繫26号線道路整備工事	50,760,000	56,154,600	46,649,760	51,999,840	1,239,840	2.4%	(4),(7)	1	H29.3.9	(株)トータル
128141	道路管理課	市道高松四丁目厨川一丁目1号線三馬橋橋梁補修その2工事	17,978,760	20,275,920	17,407,440	16,743,240	-1,235,520	-6.9%	(4)	1	H29.3.9	開成建設(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

平成29年4月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
128078	市街地整備課	中太田新田沢田線街路築造及び宅地造成等工事	108,542,160	121,136,040	107,562,600	111,611,520	3,069,360	2.8%	(4)	1	H29.3.9	(株)東北ターボ工業
128153	道路管理課	市道大塚浅岸線浅岸橋橋梁補修工事	22,842,000	26,307,720	22,677,840	23,725,440	883,440	3.9%	(4)	1	H29.3.9	岩手建工(株)
128051	市街地整備課	榎沢田線街路築造及び宅地造成等工事	114,264,000	129,768,480	114,084,720	114,811,560	547,560	0.5%	(4)	2	H29.3.9	(株)恵工業
528115	浄水課	中屋敷浄水場3号活性炭ろ過池活性炭入替工事	34,236,000	34,675,560	30,373,920	32,983,200	-1,252,800	-3.7%	(4)	1	H29.3.9	(株)フソウ
528039	下水道整備課	都南東第二処理分区第一工区污水管布設その1,その2,その3工事	56,700,000	63,964,080	56,125,440	53,438,400	-3,261,600	-5.8%	(4)	1	H29.3.10	(株)恵工業
528094	下水道整備課	手代森処理分区第四工区污水管建設工事	69,811,200	78,145,560	69,190,200	71,909,640	2,098,440	3.0%	(4)	1	H29.3.10	(株)内澤建設
528074	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区污水管布設その1,その2工事	46,440,000	47,226,240	41,322,960	42,874,920	-3,565,080	-7.7%	(4),(6)	1	H29.3.10	盛圧工業(株)
128161	盛岡南整備課	道明地区下水道整備その2工事	12,312,000	12,798,000	11,030,040	13,252,680	940,680	7.6%	(4)	1	H29.3.10	(有)アース
528019	水道建設課	上田四丁目外地内配水管布設工事	162,000,000	163,063,800	144,709,200	175,716,000	13,716,000	8.5%	(4),(6)	1	H29.3.10	都南建設・中亀建設特定共同企業
128023	道路建設課	市道南大通一丁目5号線外道路改良工事	66,258,000	69,324,120	60,906,600	75,690,720	9,432,720	14.2%	(4),(7)	1	H29.3.13	吉武建設(株)
128113	生涯学習課	見前南地区公民館外構及び市道宮崎4号線道路改良工事	30,024,000	31,933,440	27,920,160	33,150,600	3,126,600	10.4%	(4),(7)	1	H29.3.13	(株)丸勝興建
128028	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新4号館建設(電気設備)工事	47,520,000	51,267,600	46,140,840	47,529,720	9,720	0.0%	(4)	1	H29.3.13	城北電機(株)
128035	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新4号館建設(機械設備)工事	73,440,000	74,174,400	66,324,960	73,471,320	31,320	0.0%	(4)	1	H29.3.13	(有)伸栄設備
528117	浄水課	沢田浄水場沈砂池ITV設備増設工事	25,380,000	25,903,800	-	25,548,480	168,480	0.7%	(2)	1	H29.3.13	(株)日立製作所
528067	水道維持課	館坂橋外橋梁添架水道管防食修繕その1工事	71,280,000	76,259,880	66,889,800	73,808,280	2,528,280	3.5%	(4)	1	H29.3.13	(株)北日本防食
128107	建築住宅課	市営北厨川アパート2号館給水管改修等工事	28,155,600	30,844,800	27,760,320	28,953,720	798,120	2.8%	(4)	1	H29.3.14	(株)よつばテクノ
528087	水道建設課	上田二丁目外地内配水管布設替その1工事	32,940,000	33,083,640	28,931,040	35,777,160	2,837,160	8.6%	(4)	1	H29.3.14	(株)中亀建設
528078	下水道整備課	上田西排水区面整備及び市道梨木町9号線舗装新設改良工事	11,448,000	11,460,960	9,887,400	11,591,640	143,640	1.3%	(4)	3	H29.3.15	(有)高龍建設

工事請負契約変更状況(3月分)

平成29年4月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
528107	浄水課	中屋敷浄水場1号急速ろ過槽ろ過材入替その他工事	46,656,000	49,023,360	43,131,960	43,932,240	-2,723,760	-5.8%	(4)	1	H29.3.16	日本原料(株)
528121	下水道整備課	都南西処理分区第五工区污水管布設工事	8,062,200	8,311,680	7,142,040	8,231,760	169,560	2.1%	(4)	2	H29.3.21	(株)友工業
528101	下水道整備課	都南西処理分区第三工区污水管布設工事	16,416,000	18,390,240	15,904,080	18,183,960	1,767,960	10.8%	(4)	2	H29.3.21	(有)大高建設
528059	水道建設課	太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	77,220,000	81,960,120	72,706,680	79,218,000	1,998,000	2.6%	(4)	2	H29.3.22	盛岡ガス工業(株)
528012	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設(第二工区)工事	185,760,000	188,144,640	167,006,880	193,588,920	7,828,920	4.2%	(4),(6)	2	H29.3.24	東野建設工業(株)・ACサカモト特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。