

盛岡市有公共施設トイレ環境整備計画

平成31年3月策定

令和2年1月改訂

令和3年7月改訂

盛 岡 市

目次

1	計画の策定に当たって	1～3 P
	(1) 計画の目的	2 P
	(2) 計画の位置づけ	2 P
	(3) 計画の対象	3 P
	(4) 計画期間	3 P
2	市が維持管理するトイレの現状	4～5 P
	(1) 便器の洋式化の状況	4 P
	(2) 多目的トイレの設置状況	4 P
	(3) おむつ交換台，ベビーチェアの設置状況	5 P
	(4) 付帯設備の設置状況	5 P
3	トイレ環境整備に係る方針	5 P
	(1) 緊急整備施設の方向性	5 P
	(2) 中期計画対象施設の方向性	5 P
4	年次計画	6～8 P
	(1) 便器の洋式化	6 P
	(2) 多目的トイレの整備	7 P
	(3) おむつ交換台，ベビーチェアの設置	7 P
	(4) 計画に基づく目標達成値	8 P
5	実施体制	8 P
別表 1		
	計画対象施設一覧	1～4 P
別表 2		
	小中学校トイレ環境改善施設一覧	1 P

1 計画の策定に当たって

市は、盛岡市公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）を策定し、保有する全ての公共施設等の適切な保有と維持管理等に関する基本的な考え方を取りまとめています。

この総合管理計画においては、公共施設等の管理に関する基本的な考え方の一つとして「ユニバーサルデザイン化の推進方針」を盛り込むこととしており、具体的な内容としては、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえたものとしてとされています。

このことを踏まえ、バリアフリー対応、ユニバーサルデザイン化の推進による施設整備を推進するに当たっては、施設の位置づけ、利用者の構成等を踏まえ内容を検討し、長寿命化等の改修と併せて取り組むことを基本とします。

また、避難施設や施設利用者（高齢者、障がい者や観光客等）などの特性による「ニーズを踏まえた部分改修」についても必要に応じ計画的に行い、「多様な人々が利用しやすい」施設整備に取り組むこととしますが、本計画においては、総合管理計画及びユニバーサルデザイン2020行動計画の趣旨を踏まえ、ニーズの高い便器の洋式化を中心とした、トイレの環境整備を集中的かつ計画的に取り組んでいこうとするものです。

(1) 計画の目的


市の公共施設に設置されているトイレについては、盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化長期計画（以下「長期計画」という。）や同中期計画（以下「中期計画」という。）に基づく大規模改修等に合わせ、便器の洋式化や多目的トイレの設置などの環境整備を、毎年計画的に実施することとしています。

しかし、トイレの環境整備については、特に利用者のニーズが高く、バリアフリー対応やユニバーサルデザイン化の推進が求められ、喫緊の課題であることから、中期計画期間内において、修繕や大規模改修の時期に到達していない施設においても、施設の利用形態等を勘案し優先度を定め、将来予定される大規模改修等を見据えながら、中期計画と並行し、早急に課題解決を図るため、緊急に洋式化等の整備を行うことで、多様な人々が利用しやすい施設を目指した整備を図ることとします。

(2) 計画の位置づけ

本計画に基づくトイレの環境整備については、総合管理計画に盛り込む「ユニバーサルデザイン化の推進方針」に基づき実施することとしますが、具体的な内容は「ユニバーサルデザイン2020行動計画」におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえる必要があることから、これらの計画との整合を図りながら進めます。

【計画の体系図】



(3) 計画の対象

中期計画（平成28年度から令和7年度）以降に40年目の大規模改修や20年目の修繕時期に到達する施設（以下「緊急整備施設」という。）においては、大規模改修や修繕を待たずして、緊急にトイレの環境整備を図る必要があることから、主に便器の洋式化を先行して実施することとします。

一方、中期計画（平成28年度から令和7年度）に基づき整備を進める施設（以下「中期計画対象施設」という。）においては、設備の老朽化により配管等の耐用年数を迎えており、大規模改修や修繕が見込まれていることから、計画に基づき事業費の平準化を図りながら、トイレの環境整備を実施することとしています。

中でも、中期計画対象施設のうち小中学校の校舎は、児童・生徒が1日の約3分の1を過ごす生活の場として、屋内運動場は、地域住民がスポーツなどをする活動の場や災害時に避難生活を送る場所として重要な役割を担っています。加えて、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ等の感染症への対応等から、速やかにトイレ環境の改善を図る必要があるため、小中学校校舎及び屋内運動場は、新たに「小中学校トイレ環境早期改善施設」と位置付け、集中的に取り組みます。

以上より、本計画において対象とする施設については次のとおりとします。

ア 緊急整備施設

次の施設を対象としますが、利用形態や利用者の要望等を勘案した上で、整備を実施する施設を選定します。

- (ア) 地域の集会、文化・スポーツなど、多数の市民が利用する施設
- (イ) 観光スポットや外国人の利用が見込まれる施設
- (ウ) 児童や高齢者の利用に配慮が必要な施設
- (エ) 盛岡市地域防災計画に基づき避難場所等として指定されている施設

イ 中期計画対象施設

次のとおり分類します。なお、中期計画において、譲渡や廃止等の計画がある施設は整備対象外とします。

(ア) 長寿命化等工事による整備施設

中期計画に基づく長寿命化等工事の際に整備します。※実施施設は別表1のとおり

(イ) 小中学校トイレ環境早期改善施設

中期計画に基づく長寿命化等工事とは別に先行して整備を進めます。※実施施設は別表2のとおり

(4) 計画期間

令和元年度から令和7年度までの7年間を計画期間とします。

ただし、緊急整備施設、中期計画対象施設の計画期間を、それぞれ次のとおりとします。

ア 緊急整備施設

令和元年度の単年度とします。

イ 中期計画対象施設

中期計画期間内（令和元年度から令和7年度）とします。

2 市が維持管理するトイレの現状

(1) 便器の洋式化の状況

ア 全体

市が維持管理する 584施設のうち、洋式便器がある施設は 380施設です。

また、指定避難所に指定されている施設は 184施設あり、そのうち洋式便器がある施設は 128施設です。

[施設の洋式化状況]

	洋式便器あり	洋式便器なし	計
施設数	380施設	204施設	584施設

[便器の洋式化状況]

	洋式便器	和式便器	計
便器数	4,480基 (52%)	4,065基 (48%)	8,545基

[指定避難所の洋式化状況]

	洋式便器あり	洋式便器なし	計
施設数	128施設	56施設	184施設

イ アのうち、小中学校トイレの状況

小中学校校舎、屋内運動場の和式便器及び洋式便器の設置数は次表のとおりです。洋式化率はそれぞれ38.9%、49.5%であり、これは他の主な市有施設の状況と比較して低い数字となっています。

[小中学校の洋式化状況] (令和3年3月末時点)

(単位：基)

	和式	洋式	合計	洋式化率
校舎	1,808	1,150	2,958	38.9%
屋内運動場	156	153	309	49.5%

[小中学校以外の施設の洋式化状況]

(単位：基)

	和式	洋式	合計	洋式化率
庁舎	4	111	115	96.5%
住宅施設	332	2,169	2,501	86.7%
子育て支援施設	20	85	105	81.0%
スポーツ施設	77	269	346	77.7%
集会施設	80	218	298	73.2%
文化振興施設	70	114	184	62.0%

(2) 多目的トイレの設置状況

多目的トイレについては、167施設において多目的トイレが設置されています。多目的トイレの設置には、そのスペースの確保などの課題はありますが、設置施設を増やし、多様な人々が利用し

やすい環境を整える必要があります。また、多目的トイレには、オストメイト設備の設置を増やしていく必要があります。

[多目的トイレの状況]

	多目的トイレあり	
		うちオストメイト設備あり
施設数	167施設	40施設

(3) おむつ交換台、ベビーチェアの設置状況

おむつ交換台が設置されているトイレは49施設、ベビーチェアが設置されているトイレは16施設となっています。これらの設置に当たっては、設置場所が丈夫な壁面でなければならないなどの課題があることから、基本的には大規模改修等にあわせ、設置を検討する必要があります。

[おむつ交換台、ベビーチェア設置の状況]

	おむつ交換台あり	ベビーチェアあり
施設数	49施設	16施設

(4) 付帯設備の設置状況

市が維持管理する施設では、洋式化が図られている便器においても、温水洗浄便座の導入が進んでいるとは言えず、おむつ交換台、ベビーチェアの設置とあわせて、施設の特性や利用者の要望状況を踏まえた付帯設備の整備も進める必要があります。

3 トイレ環境整備に係る方針

トイレの環境整備に当たっては、次のとおり整備の方向性を定めます。また、財政負担の軽減化や平準化を図るため、国等の支援策を積極的に活用することとします。

(1) 緊急整備施設の方向性

利用者等のニーズを踏まえ、緊急に整備を図ることを目的とし、和式便器から洋式便器への交換や、これに伴うブースの改修を基本にトイレの環境整備を進めます。

(2) 中期計画対象施設の方向性

ア 長寿命化等工事による整備施設

中期計画に沿って実施する大規模改修、修繕の実施時期に併せて、トイレの全面改修を検討することを基本とし、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化、感染症対策の徹底及び多目的トイレスペースの確保等総合的にトイレの環境整備を進めます。

イ 小中学校トイレ環境早期改善施設

生活様式の変化に対応し、また臭気等の問題を改善するため、整備仕様は、洋式化、床のドライ化、配管及び衛生器具の更新などを含む全面改修を基本とし、併せてバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化及び感染症対策の徹底など、総合的にトイレの環境整備を進めます。

4 年次計画

(1) 便器の洋式化

次の表のとおり，便器の洋式化を進めます。

ア 緊急整備施設

[便器の洋式化を実施する施設]

	令和元年度
施設数 (うち指定避難所)	116施設 (61施設)

[和式便器から洋式便器に交換する便器数]

	令和元年度
洋式便器数 (うち指定避難所)	498基 (233基)

イ 中期計画対象施設

(ア) 全体

[便器の洋式化を実施する施設]

(単位：施設)

	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	合計
施設数	8	12	15	21	17	20	30	123

[和式便器から洋式便器に交換する便器数]

(単位：基)

	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	合計
便器数	22	76	200	131	210	424	462	1,525

(イ) (ア)のうち小中学校トイレ環境早期改善施設として着手する施設数等

[便器の洋式化を実施する施設]

(単位：施設)

	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	合計
施設数(校舎)	7	3	2	3	4	19
施設数(屋体)	0	6	5	4	9	24
合計	7	9	7	7	13	43

[和式便器から洋式便器に交換する便器数]

(単位：基)

	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	合計
便器数(校舎)	0	119	303	217	211	850
便器数(屋体)	0	29	23	22	45	119
合計	0	148	326	239	256	969

備考 [便器の洋式化を実施する施設]は、当該年度に改修工事に着手する施設数を、計上しています。

[和式便器から洋式便器に交換する便器数]は、改修工事に複数年要することから、改修工事が完了する年度に交換予定便器の総数を計上しています。

(2) 多目的トイレの整備

ア 緊急整備施設

利用者からの要望が強く、現状のトイレのスペースの中でブースの変更等により設置が可能と判断した場合には、オストメイト設備を設置し、障がい者の利用にも配慮した多目的トイレ化を進めます。

[オストメイト設備を設置する施設]

	令和元年度
施設数 (うち指定避難所)	24施設 (18施設)

イ 中期計画対象施設

長寿命化等工事による整備施設は、中期計画に沿って実施する大規模改修、修繕の実施設等の段階で、多目的トイレスペースの確保を検討し、併せて利用者の要望状況を勘案しオストメイト設備の設置を進めます。また、小中学校トイレ環境早期改善施設は、スペースの確保の可否等施設の状況に応じて整備を検討します。

(3) おむつ交換台、ベビーチェアの設置

ア 緊急整備施設

乳幼児連れの利用者が頻繁に利用するトイレにおいて、その設置スペースを確保できる場合には、おむつ交換台やベビーチェアの設置を進めます。

[おむつ交換台を設置する施設]

	令和元年度
施設数 (うち指定避難所)	7施設 (4施設)

[ベビーチェアを設置する施設]

	令和元年度
施設数 (うち指定避難所)	2施設 (1施設)

イ 中期計画対象施設

中期計画に沿って実施する大規模改修、修繕の実施設等の段階で、利用者の要望状況を勘案し、おむつ交換台、ベビーチェアの設置を進めます。

(4) 計画に基づく達成目標値

施設によっては和式便器の一部を維持することを要望している施設もあることから、これらの要望を踏まえ、和式便器を維持する箇所を除く、洋式便器への交換が可能である和式便器については、本計画期間以降、計画の拡充も見据えて新たな整備を実施することも想定しながら、最終的に洋式化率 100%を目指すこととしますが、本計画の期間内における洋式化率については、次のとおり目標値を設定することとします。

ア 整備後の洋式化の状況

(単位：基)

	現状	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
和式便器数	4,065	3,524	3,419	3,213	3,073	2,840	2,404	1,893
洋式便器数	4,480	5,000	5,076	5,276	5,407	5,617	6,041	6,503
洋式化率	52%	59%	60%	62%	64%	66%	72%	77%

イ アのうち、小中学校トイレ環境早期改善施設の整備後の洋式化の状況

(単位：基)

	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
和式便器数	1,964	1,964	1,816	1,490	1,251	995
洋式便器数	1,303	1,303	1,451	1,777	2,016	2,272
洋式化率	40%	40%	44%	54%	62%	70%

5 実施体制

本計画においては、緊急整備施設のトイレの環境整備については施設所管課による修繕として実施しますが、対象となる施設選定や契約事務、修繕の完了検査等、計画所管課による支援・協力を行い、連携しながら進めます。

また、中期計画対象施設のうち長寿命化等工事による整備施設は、盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化実施計画により向こう3年間の実施内容を定め、進行管理を行います。なお、小中学校トイレ環境早期改善施設は、施設所管課による修繕として実施しますが、対象となる施設選定や契約事務、修繕の完了検査等、計画所管課による支援・協力を行い、連携しながら進めることとします。

いずれにおいても盛岡市公共施設保有等検討会議で進捗管理を行うとともに、取組実績について評価を行い、その結果を公表します。

単位:基,台

計画対象施設

No	施設名	建築年	処理区分	男		女		男女計			洋式なし	おむつ交換台	ベビーカー	多目的トイレ オストメイト対応	整備予定年度(完了)	整備区分	備考
				和式	洋式	和式	洋式	和式	洋式	合計							
1	内丸分庁舎	1978	水洗		7		8	15	15					R01	緊急整備施設	R01完了	
2	都南総合支所	1985	水洗	4	6		9	4	15	19		1	1	R01	緊急整備施設	R01完了	
3	玉山総合事務所	1988	水洗		9		10	19	19				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
4	盛岡劇場	1990	水洗		10		23	33	33		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
5	都南文化会館	1993	水洗		6		15	21	21		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
6	緑が丘地区活動センター	1990	水洗		3		4	7	7				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
7	青山地区活動センター体育館	1989	水洗		2		3	5	5				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
8	西部公民館	1994	水洗		7		13	20	20		1	4	6	R01	緊急整備施設	R01完了	
9	勤労福祉会館	1987	水洗		10		19	29	29				2	R01	緊急整備施設	R01完了	
10	河南公民館	1990	水洗		5		6	11	11					R01	緊急整備施設	R01完了	
11	山岸地区活動センター	1991	水洗		2		4	6	6				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
12	都南公民館	1993	水洗		7		11	18	18		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
13	飯岡農業構造改善センター	1995	水洗		4		4	8	8			1		R01	緊急整備施設	R01完了	
14	飯岡地区公民館	1999	水洗		1		2	3	3				2	R01	緊急整備施設	R01完了	
15	乙部農業構造改善センター	1987	水洗		2		4	6	6				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
16	好摩東地区コミュニティセンター	1991	水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
17	白沢地区コミュニティセンター	2008	水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
18	仁王老人福祉センター	1988	水洗		1		3	4	4		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
19	桜城老人福祉センター	1985	水洗		4			4	4				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
20	高松老人憩いの家	1995	水洗		2		2	4	4				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
21	西青山老人憩いの家	1989	水洗		2		3	5	5				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
22	西厨川老人福祉センター	1986	水洗		4			4	4				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
23	大慈寺老人福祉センター	1983	水洗		2			2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
24	上米内老人福祉センター	1995	水洗		2		2	4	4					R01	緊急整備施設	R01完了	
25	仙北老人福祉センター	1991	水洗		2		3	5	5				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
26	本宮老人福祉センター	2007	水洗		2		4	6	6		1	1	1	R01	緊急整備施設	R01完了	
27	世代交流センター	1993	水洗		2			2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
28	本町地区コミュニティ消防センター	1993	水洗		1			1	1					R01	緊急整備施設	R01完了	
29	盛岡市コミュニティ防災センター	1985	水洗		3		3	6	6					R01	緊急整備施設	R01完了	
30	谷地上地区コミュニティ消防センター	1995	水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
31	夕顔瀬地区コミュニティ消防センター	1992	水洗				1	1	1					R01	緊急整備施設	R01完了	
32	浅岸地区コミュニティ消防センター	1990	水洗		3			3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
33	上米内地区コミュニティ消防センター	1990	非水洗		1			1	1					R01	緊急整備施設	R01完了	
34	太田地区コミュニティ消防センター	1990	水洗		3			3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
35	太田第二地区コミュニティ消防センター	1995	非水洗		1		1	2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
36	築川地区コミュニティ消防センター	1988	水洗		2			2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
37	桑畑地区コミュニティ消防センター	1995	非水洗		1			1	1					R01	緊急整備施設	R01完了	
38	山田地区コミュニティ消防センター	1995	非水洗		1			1	1					R01	緊急整備施設	R01完了	
39	高松地区保健センター	2010	水洗		2		4	6	6		1	1	1	R01	緊急整備施設	R01完了	
40	玉山健康増進センター	1987	非水洗		2		3	5	5					R01	緊急整備施設	R01完了	
41	太田テニスコート クラブハウス	1982	水洗		2		4	6	6		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
42	太田テニスコート 外トイレ	1982	水洗		1		2	3	3		1		2	R01	緊急整備施設	R01完了	
43	都南つどいの森 ①便所	1994	非水洗		2		3	5	5					R01	緊急整備施設	R01完了	
44	都南つどいの森 ②便所	1994	非水洗		2		3	5	5					R01	緊急整備施設	R01完了	
45	都南つどいの森 ③森林創作実習館	1994	非水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
46	都南つどいの森 ④サニタリーハウス	1994	水洗		2		2	4	4					R01	緊急整備施設	R01完了	
47	都南つどいの森 ⑤便所・炊事棟	1994	水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
48	都南つどいの森 ⑥便所・炊事棟	1994	水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
49	都南つどいの森 ⑦サニタリーハウス	1994	水洗		1		1	2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
50	都南つどいの森 ⑧管理棟	1994	水洗		2		4	6	6				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
51	浜民運動公園B&G海洋センタープール	1985	水洗		1		2	3	3					R01	緊急整備施設	R01完了	
52	外山森林公園 トイレA	1995	非水洗		2		2	4	4					R01	緊急整備施設	R01完了	
53	外山森林公園 トイレB	1995	非水洗		2		2	4	4					R01	緊急整備施設	R01完了	
54	先人記念館	1987	水洗		6		9	15	15		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
55	原敬記念館	1988	水洗		2		3	5	5				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
56	仁王児童センター	1988	水洗		2			2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
57	桜城児童センター	1985	水洗		2			2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
58	河北児童センター	1991	水洗		4			4	4				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
59	高松児童センター	1992	水洗		2		3	5	5				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
60	みたけ児童センター	1988	水洗		3			3	3				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
61	杜陵児童センター	1985	水洗		4			4	4				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
62	大慈寺児童センター	1983	水洗		2			2	2		1		1	R01	緊急整備施設	R01完了	
63	上米内児童センター	1995	水洗		1		2	3	3				1	R01	緊急整備施設	R01完了	
64	仙北児童センター	1991	水洗		2			2	2					R01	緊急整備施設	R01完了	
65	本宮児童センター	2007	水洗		3		2	5	5					R01	緊急整備施設	R01完了	
66	津志田児童センター	1988	水洗		1		2	3	3				1	R01	緊急整備施設	R01完了	

No	施設名	建築年	処理区分	男		女		男女計			洋式なし	おむつ交換台	ベビーチェア	多目的トイレ オストメイト対応	整備予定年度(完了)	整備区分	備考
				和式	洋式	和式	洋式	和式	洋式	合計							
67	見前児童センター	1993	水洗		1		2		3	3			1	R01	緊急整備施設	R01完了	
68	湯沢児童センター	1991	水洗		1		2		3	3			1	1	R01	緊急整備施設	R01完了
69	手代森児童センター	1995	水洗		1		2		3	3			1	1	R01	緊急整備施設	R01完了
70	乙部児童センター	1998	水洗		1		2		3	3			1	1	R01	緊急整備施設	R01完了
71	巻堀児童館	1993	水洗	1	3			1	3	4					R01	緊急整備施設	R01完了
72	渋民児童館	1993	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
73	日戸児童館	1999	水洗		2		4		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
74	きたくり保育園	1989	水洗		2				2	2					R01	緊急整備施設	R01完了
75	あべたて保育園	1970	水洗		1				1	1					R01	緊急整備施設	R01完了
76	さくらがおか保育園	1976	水洗		2				2	2					R01	緊急整備施設	R01完了
77	太田保育園	1985	水洗		2				2	2					R01	緊急整備施設	R01完了
78	東見前保育園	1979	水洗		2				2	2					R01	緊急整備施設	R01完了
79	見前保育園	1984	水洗		2				2	2					R01	緊急整備施設	R01完了
80	乙部保育園	1978	水洗		2				2	2					R01	緊急整備施設	R01完了
81	河北小学校(屋内運動場)	1990	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
82	上田小学校(屋内運動場)	1989	水洗		2		4		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
83	東松園小学校(屋内運動場)	1980	水洗		2		4		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
84	北松園小学校(屋内運動場)	1994	水洗		2		4		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
85	山王小学校(屋内運動場)	1991	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
86	大慈寺小学校(屋内運動場)	1980	水洗		2		5		7	7					R01	緊急整備施設	R01完了
87	米内小学校(屋内運動場)	1978	水洗		1		3		4	4					R01	緊急整備施設	R01完了
88	太田東小学校(屋内運動場)	1993	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
89	太田小学校(屋内運動場)	1993	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
90	見前南小学校(屋内運動場)	1986	水洗		3		3		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
91	永井小学校(屋内運動場)	1987	水洗		2		4		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
92	羽場小学校(屋内運動場)	1981	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
93	飯岡小学校(屋内運動場)	1994	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
94	手代森小学校(屋内運動場)	1991	水洗		3		3		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
95	都南東小学校(屋内運動場)	1994	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
96	好摩小学校(屋内運動場)	1988	水洗		2		3		5	5					R01	緊急整備施設	R01完了
97	米内中学校(屋内運動場)	1988	水洗		1		3		4	4					R01	緊急整備施設	R01完了
98	見前南中学校(屋内運動場)	1988	水洗		3		3		6	6					R01	緊急整備施設	R01完了
99	見前中学校(校舎)	1983	水洗	11	7	31	9	42	16	58					R01	緊急整備施設	R01完了
100	見前中学校(屋内運動場)	1991	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
101	飯岡中学校(校舎)	1989	水洗	4	5	12	5	16	10	26					R01	緊急整備施設	R01完了
102	飯岡中学校(屋内運動場)	1990	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
103	乙部中学校(校舎)	1988	水洗	5	6	9	8	14	14	28					R01	緊急整備施設	R01完了
104	乙部中学校(屋内運動場)	1989	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
105	玉山中学校(屋内運動場)	1990	水洗		1		3		4	4					R01	緊急整備施設	R01完了
106	米内幼稚園	1976	非水洗		10				10	10					R01	緊急整備施設	R01完了
107	太田幼稚園	1972	水洗	2	3			2	3	5					R01	緊急整備施設	R01完了
108	高等学校 第一体育館(屋内運動場)	1982	水洗		3		7		10	10					R01	緊急整備施設	R01完了
109	高等学校 第二体育館(屋内運動場)	1982	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
110	松園テニスコート	1993	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
111	岩手公園 トイレa	1989	水洗		1		3		4	4					R01	緊急整備施設	R01完了
112	岩手公園 トイレb	1989	水洗		1		3		4	4					R01	緊急整備施設	R01完了
113	緑の里近隣公園	1992	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
114	松園東近隣公園	1990	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
115	前九年公園	1979	水洗		1		2		3	3			1		R01	緊急整備施設	R01完了
116	高松公園 トイレ1	1988	水洗		1		2		3	3			2		R01	緊急整備施設	R01完了
117	高松公園 トイレ2	1996	水洗		2		3		5	5			2		R01	緊急整備施設	R01完了
118	高松公園 トイレ3	2000	水洗				2		2	2			2		R01	緊急整備施設	R01完了
119	都南中央公園 トイレa	1991	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
120	都南中央公園 トイレb	1991	水洗		3				3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
121	湯沢中央公園 トイレa	1991	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
122	湯沢中央公園 トイレb	1991	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
123	小鳥沢公園	1989	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
124	津志田近隣公園	1994	水洗		1		1		2	2			1	1	R01	緊急整備施設	R01完了
125	松園中央公園	1981	水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
126	盛南公園	2000	水洗		1		2		3	3		1	1		R01	緊急整備施設	R01完了
127	新庄墓園	1989	非水洗		1		2		3	3					R01	緊急整備施設	R01完了
128	クリーンセンター	1998	水洗	4	7	1	4	5	11	16			2		R01	緊急整備施設	R01完了
129	クリーンセンター 外トイレ	1999	水洗		2		2		4	4					R01	緊急整備施設	R01完了
130	上ノ橋観光バス専用駐車場	1998	水洗		1		2		3	3		1	1	1	R01	緊急整備施設	R01完了
131	岩洞湖駐車場	1987	水洗		3		5		8	8			1		R01	緊急整備施設	R01完了

No	施設名	建築年	処理区分	男		女		男女計			洋式なし	おむつ交換	ベビーチェア	多目的トイレ	オストメイト対応	整備予定年度(完了)	整備区分	備考
				和式	洋式	和式	洋式	和式	洋式	合計								
132	浜民運動公園総合体育館	1981	水洗		6		13		19	19		1	1	1	R01	緊急整備施設	R01完了	
133	浜民運動公園総合体育館 外トイレ	1981	水洗		2		5		7	7		1	1	1	R01	緊急整備施設	R01完了	
134	中央公民館 1	1980	水洗	1	7		8	1	15	16		1	1	1	R01	中期計画対象	R01完了	
135	サンライフ盛岡	1979	水洗		2		6		8	8		1	1	1	R01	中期計画対象	R01完了	
136	永井地区交流活性化センター(旧都南勤労福祉会館)	1983	水洗		4		5		9	9		1	1	1	R01	中期計画対象	R01完了	
137	見前小学校(プール)	1972	非水洗		1		2		3	3					R01	中期計画対象	R01完了	
138	姫神地区振興センター	1981	非水洗		1		2		3	3	なし				R01	中期計画対象	R02完了	
139	岩洞生活改善センター	1981	非水洗		1		2		3	3	なし				R01	中期計画対象	R02完了	
140	中野小学校(プール)	1974	水洗		1		2		3	3	なし				R02	中期計画対象	R02完了	
142	浜民文化会館	1995	水洗		7		13		20	20		1		1	R02	中期計画対象	R02完了	
143	浜民公民館	1995	水洗		7		12		19	19		1		2	R02	中期計画対象	R02完了	
144	浜民図書館	1996	水洗		1		1		2	2					R02	中期計画対象	R02完了	
145	上田老人福祉センター	1982	水洗		1		2		3	3					R02	中期計画対象	R02完了	
147	上田児童センター	1982	水洗		1		1		2	2			1	1	R02	中期計画対象	R02完了	
141	砂子沢生活改善センター	1980	非水洗		1	1	1	1	2	3					R02	中期計画対象		
146	盛岡南公園球技場	1999	水洗	5	14	16	19	21	33	54				7	R04	中期計画対象		
148	生出スキー場	1982	非水洗		2		4		6	6					R06	中期計画対象		
149	青山小学校(屋内運動場)	1971	水洗	1		3		4	4	4	なし				R02	中期計画対象		
150	城南小学校(屋内運動場)	1972	水洗	1		2	1	3	1	4					R03	中期計画対象		
151	見前小学校(屋内運動場)	1969	水洗	3		3		6	6	6	なし				R02	中期計画対象		
152	城東中学校(屋内運動場)	1964	水洗	1		2		3	3	3	なし				R06	中期計画対象		
153	大宮中学校(屋内運動場)	1969	水洗	1		3		4	4	4	なし				R02	中期計画対象		
154	山谷川目地区コミュニティセンター	1996	水洗	1		1		2	2	2	なし				R03	中期計画対象		
155	山王老人福祉センター	1980	水洗	1	1	2	1	3	2	5					R07	中期計画対象		
156	山岸老人憩いの家	1996	水洗		1	1	1	1	2	3		1		1	R03	中期計画対象		
157	盛岡体育館	1996	水洗	5	6	14	4	19	10	29			1		R04	中期計画対象		
158	市立図書館	1972	水洗	2	1	4	2	6	3	9			1		R05	中期計画対象		
159	仁王小学校(校舎)	1973	水洗	20	7	45	6	65	13	78					R04	中期計画対象		
160	大新小学校(校舎)	1973	水洗	13	6	36	6	49	12	61					R03	中期計画対象		
161	厨川小学校(屋内運動場)	1973	水洗	2		4		6	6	6	なし				R03	中期計画対象		
162	仙北小学校(屋内運動場)	1976	水洗			5		5	5	5	なし				R03	中期計画対象		
163	城西中学校(校舎)	1961	水洗	8	11	24	19	32	30	62			3		R03	中期計画対象		
164	太田地区活動センター	1984	水洗	3	1	6	1	9	2	11			1		R04	中期計画対象		
165	見前地区公民館	1997	水洗	2	2	3	2	5	4	9		1	1	1	R04	中期計画対象		
166	町村活性化センター	1997	水洗		2	3	1	3	3	6			1		R04	中期計画対象		
167	北松園老人福祉センター	1996	水洗		1	1	1	1	2	3		1		1	R04	中期計画対象		
168	かつら荘	1981	水洗		3	6	3	6	6	12					R07	中期計画対象		
169	厨川老人福祉センター	1981	水洗		1	3	1	3	2	5					R07	中期計画対象		
170	小屋野地区コミュニティ消防センター	1997	非水洗	1				1	1	1	なし		1		R05	中期計画対象		
171	都南図書館	1996	水洗	2	2	5	3	7	5	12		1		4	R05	中期計画対象		
172	北松園児童センター	1996	水洗		1	1	1	1	2	3					R04	中期計画対象		
173	仁王小学校(屋内運動場)	1976	水洗	2		6		8	8	8	なし				R04	中期計画対象		
174	桜城小学校(屋内運動場)	1978	水洗	1		4		5	5	5	なし				R04	中期計画対象		
175	松園小学校(屋内運動場)	1975	水洗	1		4		5	5	5	なし				R04	中期計画対象		
176	大新小学校(屋内運動場)	1974	水洗	2		4		6	6	6	なし				R04	中期計画対象		
177	山岸小学校(屋内運動場)	1978	水洗	1		4		5	5	5	なし				R04	中期計画対象		
178	見前小学校(校舎)	1968	水洗	14	7	30	8	44	15	59					R05	中期計画対象		
179	北松園中学校(屋内運動場)	1996	水洗	3		6		9	9	9	なし				R04	中期計画対象		
180	北陵中学校(屋内運動場)	1974	水洗	2		5		7	7	7	なし				R04	中期計画対象		
181	下橋中学校(屋内運動場)	1976	水洗	1		2		3	3	3	なし				R04	中期計画対象		
182	市民文化ホール	1998	水洗	10	13	19	26	29	39	68		1		4	R06	中期計画対象		
183	松園地区活動センター	1982	水洗	3	1	7	1	10	2	12			1		R07	中期計画対象		
184	みたけ地区活動センター	1983	水洗	2	1	4	1	6	2	8			1		R05	中期計画対象		
185	城内地区コミュニティセンター	1998	水洗	1		2		3	3	3	なし		1		R06	中期計画対象		
186	岩洞活性化センター	1999	水洗	1	2	2	2	3	4	7			1		R05	中期計画対象		
187	三ツ割地区コミュニティ消防センター	1998	水洗	2		1	1	3	1	4					R06	中期計画対象		
188	野田地区コミュニティ消防センター	1999	水洗	2		2		4	4	4	なし		4		R06	中期計画対象		
189	馬場地区コミュニティ消防センター	1998	非水洗		1				1	1					R06	中期計画対象		
190	子ども科学館	1983	水洗	7	3	14	3	21	6	27		1	1		R07	中期計画対象		
191	永井児童センター	1997	水洗	1		1	1	2	1	3			1		R06	中期計画対象		
192	観武台住宅30~42号	1969	水洗	54	7			54	7	61					R05	中期計画対象		
193	高松小学校(屋内運動場)	1980	水洗	2		4		6	6	6	なし				R05	中期計画対象		
194	月が丘小学校(屋内運動場)	1978	水洗	1		4		5	5	5	なし				R05	中期計画対象		
195	北陵中学校(校舎)	1972	水洗	17	5	34	4	51	9	60					R07	中期計画対象		
196	下小路中学校(屋内運動場)	1979	水洗	2		5		7	7	7	なし				R05	中期計画対象		
197	ブラザおでつて	2000	水洗		11	4	17	4	28	32		1		6	R06	中期計画対象		
198	土淵地区活動センター	1984	水洗	1	1	3	1	4	2	6			1		R07	中期計画対象		
199	厨川地区活動センター	1982	水洗	1	1	1	1	2	2	4			1		R07	中期計画対象		

No	施設名	建築年	処理区分	男		女		男女計			洋式なし	おむつ交換	ベビーチェア	多目的トイレ オストメイト対応	整備予定年度(完了)	整備区分	備考
				和式	洋式	和式	洋式	和式	洋式	合計							
200	中野地区活動センター	1983	水洗	1	1	3	1	4	2	6			1	R06	中期計画対象		
201	乙部地区コミュニティ消防センター	2000	水洗	1		2		3		3	なし		1	R07	中期計画対象		
202	緑が丘小学校(校舎)	1967	水洗	16	5	32	5	48	10	58				R06	中期計画対象		
203	松園小学校(校舎)	1974	水洗	4	12	8	24	12	36	48				R07	中期計画対象		
204	月が丘小学校(校舎)	1977	水洗	3	12	11	21	14	33	47				R07	中期計画対象		
205	厨川小学校(校舎)	1967	水洗	8	8	28	7	36	15	51				R08	中期計画対象		
206	本宮小学校(校舎)	1977	水洗	4	19	8	31	12	50	62				R07	中期計画対象		
207	中野小学校(校舎)	1974	水洗	3	17	9	31	12	48	60				R07	中期計画対象		
208	津志田小学校(屋内運動場)	1980	水洗	1		3		4		4	なし			R06	中期計画対象		
209	巻堀小学校(屋内運動場)	2002	水洗	1	1	1	1	2	2	4			1	R07	中期計画対象		
210	下小路中学校(校舎)	1977	水洗	23	5	55	5	78	10	88				R06	中期計画対象		
211	下橋中学校(校舎)	1970	水洗	9	7	18	7	27	14	41				R06	中期計画対象		
212	上田公民館	1985	水洗	3	2	7	2	10	4	14		1	3	R07	中期計画対象		
213	上米内地区振興センター	1985	非水洗	1	1	1	2	2	3	5				R07	中期計画対象		
214	生出3地区コミュニティセンター	2003	水洗		1	1	1	1	2	3				R07	中期計画対象		
215	浜民地区コミュニティセンター	2004	水洗		1	1	1	1	2	3			1	R07	中期計画対象		
216	緑が丘老人福祉センター	1984	水洗	2	1			2	1	3				R07	中期計画対象		
217	杜陵老人福祉センター	1985	水洗	2	2	3	2	5	4	9			1	R07	中期計画対象		
218	加賀野老人福祉センター	1984	水洗	1	1			1	1	2				R05	中期計画対象		
219	川目老人福祉センター	1978	水洗	2	1	2	1	4	2	6				R07	中期計画対象		
220	杜陵地区コミュニティ消防センター	2002	水洗	1	1		1	1	2	3				R07	中期計画対象		
221	本宮地区コミュニティ消防センター	2005	水洗			1		1		1	なし			R07	中期計画対象		
222	好摩地区コミュニティ消防センター	2003	水洗		1				1	1				R07	中期計画対象		
223	余熱利用健康増進センター	2002	水洗	2	6	6	10	8	16	24			3	R07	中期計画対象		
224	遺跡の学び館	2004	水洗		2	2	5	2	7	9		1	1	R07	中期計画対象		
225	緑が丘児童センター	1984	水洗	2	1			2	1	3				R07	中期計画対象		
226	加賀野児童センター	1984	水洗	2				2		2	なし		1	R05	中期計画対象		
227	青山小学校(校舎)	1979	水洗	16	5	43	3	59	8	67				R07	中期計画対象		
228	北厨川小学校(校舎)	1978	水洗	15	7	44	5	59	12	71				R07	中期計画対象		
229	北厨川小学校(屋内運動場)	1983	水洗	2		4		6		6	なし			R07	中期計画対象		
230	山岸小学校(校舎)	1977	水洗	11	7	31	7	42	14	56				R07	中期計画対象		
231	仙北小学校(校舎)	1979	水洗	15	4	30	4	45	8	53				R07	中期計画対象		
232	本宮小学校(屋内運動場)	1983	水洗	1		3		4		4	なし			R07	中期計画対象		
233	中野小学校(屋内運動場)	1982	水洗	1		3		4		4	なし			R07	中期計画対象		
234	好摩小学校(校舎)	1982	水洗	12	3	21	3	33	6	39				R07	中期計画対象		
235	上田中学校(校舎)	1979	水洗	19	5	54	6	73	11	84				R07	中期計画対象		
236	黒石野中学校(屋内運動場)	1973	水洗		1	1	1	1	2	3			1	R07	中期計画対象		
237	北松園中学校(校舎)	1996	水洗	8	4	23	4	31	8	39				R07	中期計画対象		
238	大宮中学校(校舎)	1967	水洗	14	9	43	9	57	18	75				R07	中期計画対象		
239	松園小学校(プール)	1975	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
240	大新小学校(プール)	1973	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
241	北陵中学校(プール)	1973	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
242	月が丘小学校(プール)	1977	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
243	桜城小学校(プール)	1978	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
244	仙北小学校(プール)	1979	非水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
245	高松小学校(プール)	1980	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
246	城南小学校(プール)	1978	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
247	津志田小学校(プール)	1980	水洗	2		4		6		6	なし					在り方を検討	
248	仁王小学校(プール)	1981	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	
249	厨川小学校(プール)	1985	水洗	1		2		3		3	なし					在り方を検討	

※ の網掛けは、小中学校トイレ早期改善施設の対象を示す
 の網掛けは、中期計画の改訂により、プールの在り方を検討することとなった対象を示す

小中学校トイレ環境早期改善施設

単位:基,台

No	施設名	建築年	処理区分	男		女		男女計			洋式なし	おむつ交換	ベビーチェア	多目的トイレ オストメイト対応	整備予定年度(完了)	整備区分	備考
				和式	洋式	和式	洋式	和式	洋式	合計							
1	緑が丘小学校[校舎]	1967	水洗	16	5	32	5	48	10	58				R05	小中学校トイレ整備		
2	仙北小学校[校舎]	1979	水洗	15	4	30	4	45	8	53				R04	小中学校トイレ整備		
3	青山小学校[校舎]	1979	水洗	13	5	36	5	49	10	59				R05	小中学校トイレ整備		
4	高松小学校[校舎]	1980	水洗	14	4	41	4	55	8	63				R05	小中学校トイレ整備		
5	津志田小学校[校舎]	1980	水洗	13	10	30	14	43	24	67				R04	小中学校トイレ整備		
6	厨川小学校[校舎]	1967	水洗	10	9	36	6	46	15	61				R06	小中学校トイレ整備		
7	米内小学校[校舎]	1989	水洗	8	6	23	6	31	12	43				R04	小中学校トイレ整備		
8	北厨川小学校[校舎]	1978	水洗	16	6	45	4	61	10	71				R06	小中学校トイレ整備		
9	桜城小学校[校舎]	1983	水洗	12	4	35	5	47	9	56				R06	小中学校トイレ整備		
10	土淵小学校[校舎]	1982	水洗	4	3	12	5	16	8	24				R07	小中学校トイレ整備		
11	好摩小学校[校舎]	1982	水洗	12	3	21	3	33	6	39				R07	小中学校トイレ整備		
12	下小路中学校[校舎]	1977	水洗	24	4	55	5	79	9	88				R05	小中学校トイレ整備		
13	上田中学校[校舎]	1979	水洗	19	5	53	7	72	12	84				R05	小中学校トイレ整備		
14	大宮中学校[校舎]	1967	水洗	15	10	48	10	63	20	83				R06	小中学校トイレ整備		
15	下橋中学校[校舎]	1970	水洗	9	7	18	7	27	14	41				R07	小中学校トイレ整備		
16	松園中学校[校舎]	1981	水洗	16	4	49	4	65	8	73				R07	小中学校トイレ整備		
17	見前中学校[校舎]	1983	水洗	11	6	31	10	42	16	58				R07	小中学校トイレ整備		
18	土淵中学校[校舎]	1982	水洗	2	9	7	19	9	28	37				R07	小中学校トイレ整備		
19	洪民中学校[校舎]	1984	水洗	6	3	13	3	19	6	25				R07	小中学校トイレ整備		
20	大新小学校[屋体]	1973	水洗	2		4		6		6				R04	小中学校トイレ整備		
21	中野小学校[屋体]	1974	水洗	1		3		4		4				R04	小中学校トイレ整備		
22	松園小学校[屋体]	1974	水洗	1		4		5		5				R04	小中学校トイレ整備		
23	山岸小学校[屋体]	1977	水洗	1		4		5		5				R04	小中学校トイレ整備		
24	本宮小学校[屋体]	1977	水洗	1		3		4		4				R04	小中学校トイレ整備		
25	月が丘小学校[屋体]	1977	水洗	1		4		5		5				R04	小中学校トイレ整備		
26	仁王小学校[屋体]	1973	水洗	1		4		5		5				R05	小中学校トイレ整備		
27	仙北小学校[屋体]	1979	水洗			5		5		5				R05	小中学校トイレ整備		
28	青山小学校[屋体]	1979	水洗	1		3		4		4				R05	小中学校トイレ整備		
29	津志田小学校[屋体]	1980	水洗	1		3		4		4				R05	小中学校トイレ整備		
30	見前小学校[屋体]	1968	水洗	2		3		5		5				R06	小中学校トイレ整備		
31	高松小学校[屋体]	1980	水洗	1		3		4		4				R06	小中学校トイレ整備		
32	厨川小学校[屋体]	1967	水洗	2		4		6		6				R07	小中学校トイレ整備		
33	北厨川小学校[屋体]	1978	水洗	2		4		6		6				R07	小中学校トイレ整備		
34	桜城小学校[屋体]	1983	水洗	1		4		5		5				R07	小中学校トイレ整備		
35	下橋中学校[屋体]	1970	水洗	1		4		5		5				R05	小中学校トイレ整備		
36	下小路中学校[屋体]	1977	水洗	2		5		7		7				R06	小中学校トイレ整備		
37	上田中学校[屋体]	1979	水洗	2		4		6		6				R06	小中学校トイレ整備		
38	大宮中学校[屋体]	1967	水洗	1		2		3		3				R07	小中学校トイレ整備		
39	北陵中学校[屋体]	1972	水洗	2		6		8		8				R07	小中学校トイレ整備		
40	松園中学校[屋体]	1981	水洗	1		3		4		4				R07	小中学校トイレ整備		
41	洪民中学校[屋体]	1984	水洗	1		2		3		3				R07	小中学校トイレ整備		
42	河南中学校[屋体]	1986	水洗	2		2	1	4	1	5				R07	小中学校トイレ整備		
43	仙北中学校[屋体]	1986	水洗	2		4		6		6				R07	小中学校トイレ整備		