

民間委託可能業務及び公の施設の管理運営の今後の工程

(平成27年3月末現在)

I 民間委託可能業務の今後の工程について

1 家庭系可燃ごみ収集業務【資源循環推進課】

【工程表】

24年度	25年度	26年度	27年度
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 22年度:方針決定 23年度~:方針に沿って措置(段階的な民間委託) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 段階的な民間委託を継続 </div>		

【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成22年度に決定した方針に基づき、25年4月に新たに収集業務(車両2台分)を委託した。これにより、14年度からの累計は24台となった。	A
[平成26年度] 平成22年度に決定した方針に基づき、26年4月に新たに収集業務(車両2台分)を委託した。これにより、14年度からの累計は26台となった。	A

2 クリーンセンターごみ焼却運転管理業務【クリーンセンター】

【工程表】


24年度	25年度	26年度	27年度
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 22年度~:当直班の一部を委託で編成(委託1班,直営4班) </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 委託の拡大(5つの班のうち,委託班を1つから2つへ拡大) </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> 平成28年度以降も委託を拡大 </div>

【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成22年度から25年度まで当直班のうち1班を委託し、26年度から28年度までの3か年について2班を委託する契約を、25年12月に締結した。	A
[平成26年度] 平成22年度から25年度までの4か年について1班を委託し、26年度から28年度までの3か年について2班を委託した。これにより委託2班,直営3班体制となった。	A

3 後期高齢者医療保険料・介護保険料催告業務【健康保険課・介護保険課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 電話催告業務の委託（納税推進センター）により、年間を通じた効率的な催告を行うことで収納率向上の有用性が確認され、実施に向けて関係課と協議を図り平成26年度から実施予定。	A
[平成26年度] 平成26年4月1日に納税推進センターと電話催告業務の委託契約を締結し、同日から業務を委託した。	完了

4 米内浄水場運転管理業務【浄水課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 現在の委託業務（夜間のみ）を「夜間＋土日休日昼間＋一部保全管理業務」に拡大して、平成26年4月1日から31年3月31日までの5か年の長期継続契約を、26年1月6日締結した。	A
[平成26年度] 平成26年4月1日から31年3月31日までの5か年の長期継続契約を26年1月6日に締結し、26年4月1日から委託した。	完了

5 中屋敷浄水場運転管理業務【浄水課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成26年4月から3年間は「夜間」、29年4月からの2年間は「夜間+土日 休日昼間」に拡大して、26年4月1日から31年3月31日までの5か年の長期継 続契約を26年1月6日締結した。	A
[平成26年度] 平成26年4月1日から31年3月31日までの5か年の長期継続契約を26年1月 6日に締結し、26年4月1日から委託した。	完了

6 雨水高速処理施設，汚水中継ポンプ場，雨水ポンプ場，マンホールポンプ場，流
域接続点流量計等の遠隔監視・遠隔操作業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成25年4月1日から30年3月31日までの5か年の長期継続契約を24年12月 25日に締結し、25年4月1日から委託した。	完了

7 雨水高速処理施設の運転・維持管理業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
〔平成25年度〕 平成25年4月1日から30年3月31日までの5か年の長期継続契約を24年12月25日に締結し、25年4月1日から委託した。	完了

8 ポンプ場維持管理業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
〔平成25年度〕 ポンプ施設の老朽化により、施設機器の性能が著しく低下し、機能が十分発揮していない状況から施設の改築更新後に委託する予定であり、平成25年度は、設備機器の基礎調査・耐震診断等を実施するなどデータ整備を進めた。	B
〔平成26年度〕 ポンプ場施設の老朽化により、機器の性能が著しく低下し、機能が十分に発揮されていない状況から、改築更新後に委託する予定としており、国の交付金事業を導入して計画的な改築更新を行うため、下水道長寿命化計画策定のための設備仕様や製造業者等の基礎調査、台帳整備を進めた。「市総合計画」では、平成27年以降に設備の劣化診断、耐震診断の結果を踏まえた「長寿命化計画」を策定することとしている。更新工事は30年以降に実施する計画としていることから、当面現体制を維持するとした。	A

9 下水管渠施設維持管理業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>事後保全から予防保全的維持管理に移行することを目指し、平成26年度以降可能な部分から段階的に移行することとしており、現在、維持班業務は日常点検業務に加えて不明水対策を主体とした業務を実施するなど、円滑な移行を図るための準備を進めている。</p>	B
<p>〔平成26年度〕</p> <p>平成24年から26年度までの業務内容から委託経費を算出し直営経費と比較した。その結果、委託料が直営経費より高いとの試算結果になったこと、また、下水管渠に起因する道路陥没や管路の閉塞、マンホール蓋等の破損への緊急対応、降雨災害時における臨機応変な現場対応等委託になじまない業務もあることから、当面現体制で維持管理を行っていくこととした。</p>	A

10 学校給食調理業務【学務教職員課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>平成25年12月に策定した盛岡市立小中学校学校給食基本方針に基づく施設整備を実施するため、老朽化した都南学校給食センターの建替えや単独校方式調理場の整備方法の検討など、今後5年間で行う学校給食計画第一次実施計画の策定作業を行っている。</p>	B
<p>〔平成26年度〕</p> <p>平成25年12月に策定した「盛岡市立小中学校学校給食基本方針」に基づき、(仮称)盛岡学校給食センター建設事業の事業化に向けた庁内協議を進めながら、「第一次学校給食施設整備実施計画」を27年度に策定する。</p>	B

Ⅱ 公の施設の管理運営の今後の工程について

1 湯沢地域交流活性化センター【市民協働推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
〔平成25年度〕 管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で設置条例の議決後、8月に募集手続を行った。10月に審査会等を実施し、12月議会で指定管理の指定について可決。 26年4月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度に移行する。	A
〔平成26年度〕 平成26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始した。	完了

2 仁王地区活動センター【市民協働推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
〔平成25年度〕 管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成26年3月議会で設置条例が議決された。 27年度の供用開始を目途に準備を進めている。	A
〔平成26年度〕 指定管理者制度による管理運営を行うため、平成26年7月に募集手続を行った。 26年9月に審査会等を実施し、26年12月議会で指定管理者の指定について可決。27年4月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度に移行する。	A

3 好摩体育館【スポーツ推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
〔平成25年度〕 平成24年度の方針決定に基づき、25年度までは指定管理により管理運営を行った。 26年4月1日から市直営により、テニスコート及び相撲場との一体管理を行う。	A
〔平成26年度〕 平成26年4月1日から、市直営によりテニスコート及び相撲場との一体管理を開始した。	完了

4 つなぎ多目的運動場【スポーツ推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
〔平成25年度〕 管理運営体制については、つなぎスポーツ研修センターとの一体管理により指定管理者制度を導入することとし、平成25年6月議会で条例改正を行った。その後、10月に指定管理者候補者を選定し、12月議会で指定管理の指定について可決。 26年4月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度に移行する。	A
〔平成26年度〕 平成26年4月1日から、指定管理者制度により施設の供用を開始した。	完了

5 つなぎスポーツ研修センター【スポーツ推進課】


【工程表】



【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 管理運営体制については、つなぎ多目的運動場との一体管理により指定管理者制度を導入することとし、平成25年6月議会で条例制定を行った。その後、10月に指定管理者候補者を選定し、12月議会で指定管理の指定について可決。26年4月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度に移行する。	A
[平成26年度] 平成26年4月1日から、指定管理者制度により施設の供用を開始した。	完了


6 アイスリンク【スポーツ推進課】



【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成27年9月の供用開始を目指し、施設整備に向けた調査及び設計業務を実施、事業費を予算計上した。 施設の管理運営体制については、25年度から検討を開始し、26年7月頃を目途に方針を決定する予定としている。	A
[平成26年度] 平成27年9月の供用開始に向け、建設工事に着手した。 管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、26年9月議会で条例制定を行い、27年3月議会で指定管理者の指定を行った。	A

7 環境学習広場【環境企画課】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、平成25年4月に環境学習事業を市直営で、広場管理事業を隣接する高松公園の指定管理者による一体管理とする方針を決定し、6月議会で条例制定を行った。その後、8月に募集手続、9月に指定管理者候補者を選定し、12月議会で指定管理の指定について可決。</p> <p>26年4月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度へ移行する。</p>	A
<p>[平成26年度]</p> <p>平成26年4月1日から、指定管理者制度により施設の供用を開始した。</p>	完了

8 上飯岡児童センター飯岡分室【子ども未来課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で条例改正の議決後、4月から5月に募集手続を行った。その後、6月議会で指定の議決を経て指定管理者を指定し、9月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度に移行した。</p>	完了

9 土淵児童センター【子ども未来課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で条例改正の議決後、26年4月の供用開始を目指していたが、入札不調等により建設工事が進められず、工程の見直しを行った。</p> <p>現在、9月1日の供用開始に向けて準備を進めている。</p>	B
<p>〔平成26年度〕</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成26年3月に募集手続を行った。その後、6月議会で指定の議決を経て指定管理者を指定し、9月1日から施設の供用を開始するとともに指定管理者制度に移行した。</p>	完了

10 保育所【子ども未来課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>飯岡保育園については工程表どおり平成25年4月に民営化。 くろいしの保育園の移管先法人については24年度に決定し、25年4月から引継ぎ保育を実施している（移管先法人から保育士を派遣）。26年4月に民営化の予定。</p>	A
<p>[平成26年度]</p> <p>くろいしの保育園については、工程表どおり平成26年4月に民営化した。 第2次民営化実施計画が27年度を終期とするため、第2次実施計画における財政効果等を検証することとしている。 また、第3次民営化実施計画を平成27年2月に策定し、28～32年度の計画期間内に、みたけ・永井・うえだ保育園を民営化することとした。</p>	A

11 もりおか町家物語館【観光課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年6月議会で設置条例の議決後、8月に募集手続、9月上旬に指定に係る公開審査を実施し、指定管理者候補者を決定した。その後、25年12月議会において指定管理者の指定を可決したが、施設整備の遅れに伴い、26年7月から供用開始し、指定管理者制度へ移行する予定。</p>	B
<p>[平成26年度]</p> <p>平成26年7月28日から指定管理者制度により施設の一部供用を開始した。 同年9月6日に全館供用を開始した。</p>	完了

12 前田地区コミュニティセンター【玉山総合事務所総務課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし募集については地域密着型の施設であることから、公募によらず指定管理者を指定することとした。</p> <p>平成25年9月議会で条例改正が議決され、25年12月議会において指定管理者の指定について可決。26年4月1日から指定管理者制度へ移行する。</p>	A
<p>[平成26年度]</p> <p>平成26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始した。</p>	完了

13 上田公民館，西部公民館【生涯学習課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>上田公民館，西部公民館については、指定管理者制度導入による経費削減が期待されるものの、文化会館との併設館ではなく、公民館の単独館であることから、公民館本来の役割を市が直接行うことにより、組織的な教育普及活動，地域課題の解決への貢献，社会教育職員の育成，社会教育関係団体の指導・助言等の業務の効果的な遂行が期待されることから、直営による管理運営を継続することとした。</p>	完了

14 渋民公民館, 渋民図書館【生涯学習課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>渋民公民館については、先行して指定管理者制度を導入した河南公民館・都南公民館の管理運営状況についての検証結果を踏まえ、渋民文化会館施設との併設館である特性を生かし、一体的な管理運営による利点が認められることから、玉山区地域協議会の意見を踏まえた上で、平成26年4月1日から指定管理者制度を導入することとした。</p> <p>また、渋民図書館については、市立図書館、都南図書館と同様に市における図書館の指定管理に関する方針により、図書館法に基づく館長を配置した上で、直営による管理運営を継続することとした。</p>	A
<p>〔平成26年度〕</p> <p>平成25年度に決定した方針に基づき、26年4月1日から渋民公民館に指定管理者制度を導入したほか、渋民図書館については、直営により管理運営を行っている。</p>	完了

15 石川啄木記念館【歴史文化課】

【工程表】



【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で設置条例の議決後、6月に募集手続、7月に審査会を実施し、9月議会で指定の議決を経て指定管理者を指定し、12月1日に指定管理者制度に移行した。</p>	完了