

民間委託可能業務及び公の施設の管理運営の今後の工程について

(平成26年3月末現在)

I 民間委託可能業務の今後の工程について

1 家庭系可燃ごみ収集業務【資源循環推進課】

【工程表】

24年度	25年度	26年度	27年度
22年度:方針決定 23年度~:方針に沿って措置(段階的な民間委託)	段階的な民間委託を継続		

【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成22年度に決定した方針に基づき、25年4月に新たに収集業務(車両2台分)を委託した。これにより、14年度からの累計は24台となった。	A

2 クリーンセンターごみ焼却運転管理業務【クリーンセンター】

【工程表】


24年度	25年度	26年度	27年度
22年度~:当直班の一部を委託で編成(委託1班,直営4班)		委託の拡大(5つの班のうち,委託班を1つから2つへ拡大)	

【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成22年度から25年度まで当直班のうち1班を委託し、26年度から28年度までの3か年について2班を委託する契約を、25年12月に締結した。	A

3 後期高齢者医療保険料・介護保険料催告業務【健康保険課・介護高齢福祉課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] ・ 電話催告業務の委託（納税推進センター）により、年間を通じた効率的な催告を行うことで収納率向上の有用性が確認され、実施に向けて関係課と協議を図り平成26年度から実施予定。	A

4 米内浄水場運転管理業務【浄水課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 現在の委託業務（夜間のみ）を「夜間＋土日休日昼間＋一部保全管理業務」に拡大して、平成26年4月1日から31年3月31日までの5か年の長期継続契約を、26年1月6日締結した。	A

5 中屋敷浄水場運転管理業務【浄水課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成26年4月から3年間は「夜間」、29年4月からの2年間は「夜間+土日 休日昼間」に拡大して、26年4月1日から31年3月31日までの5か年の長期継 続契約を26年1月6日締結した。	A

6 雨水高速処理施設，汚水中継ポンプ場，雨水ポンプ場，マンホールポンプ場，流
 域接続点流量計等の遠隔監視・遠隔操作業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成25年4月1日から30年3月31日までの5か年の長期継続契約を24年12月 25日に締結し、25年4月1日から委託した。	完了

7 雨水高速処理施設の運転・維持管理業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成25年4月1日から30年3月31日までの5か年の長期継続契約を24年12月 25日に締結し、25年4月1日から委託した。	完了

8 ポンプ場維持管理業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] ポンプ施設の老朽化により、施設機器の性能が著しく低下し、機能が十分発揮していない状況から施設の改築更新後に委託する予定であり、平成25年度は、設備機器の基礎調査・耐震診断等を実施するなどデータ整備を進めた。	B

9 下水管渠施設維持管理業務【下水道施設管理課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 事後保全から予防保全的維持管理に移行することを目指し、平成26年度以降可能な部分から段階的に移行することとしており、現在、維持班業務は日常点検業務に加えて不明水対策を主体とした業務を実施するなど、円滑な移行を図るための準備を進めている。	B

10 学校給食調理業務【学務教職員課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>平成24年度に作成した基本方針（案）を見直し、単独調理場の改築を検討対象とすること及び改築後の単独調理場の運営については民間委託や直営方式等を検証することなどの内容を加え、25年12月に盛岡市立小中学校学校給食基本方針を策定した。</p> <p>今後は、老朽化した都南学校給食センターの建替えや単独校方式調理場の整備方法の検討など、今後5年間で行う学校給食施設整備の第一次実施計画を26年度中に策定する予定である。</p>	<p>B</p>

Ⅱ 公の施設の管理運営の今後の工程について

1 湯沢地域交流活性化センター【市民協働推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で設置条例の議決後、8月に募集手続を行った。10月に審査会等を実施し、12月議会で指定管理の指定について可決。</p> <p>26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始する。</p>	A

2 仁王地区活動センター【市民協働推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成26年3月議会で設置条例が議決された。</p> <p>27年度の供用開始を目途に準備を進めている。</p>	A

3 好摩体育館【スポーツ推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>平成24年度の方針決定に基づき、25年度までは指定管理により管理運営を行った。</p> <p>26年4月1日から市直営により、テニスコート及び相撲場との一体管理を行う。</p>	A

4 つなぎ多目的運動場【スポーツ推進課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>管理運営体制については、つなぎスポーツ研修センターとの一体管理により指定管理者制度を導入することとし、平成25年6月議会で条例改正を行った。その後、10月に指定管理者候補者を選定し、12月議会で指定管理の指定について可決。</p> <p>26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始する。</p>	A

5 つなぎスポーツ研修センター【スポーツ推進課】


【工程表】



【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>管理運営体制については、つなぎ多目的運動場との一体管理により指定管理者制度を導入することとし、平成25年6月議会で条例制定を行った。その後、10月に指定管理者候補者を選定し、12月議会で指定管理の指定について可決。</p> <p>26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始する。</p>	A


6 通年型スケートリンク【スポーツ推進課】



【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 平成27年9月の供用開始を目指し、施設整備に向けた調査及び設計業務を実施、事業費を予算計上した。 施設の管理運営体制については、25年度から検討を開始し、26年7月頃を目途に方針を決定する予定としている。	A

7 環境学習広場【環境企画課】



【進捗状況】

実施内容	評価
[平成25年度] 管理運営体制については、平成25年4月に環境学習事業を市直営で、広場管理事業を隣接する高松公園の指定管理者による一体管理とする方針を決定し、6月議会で条例制定を行った。その後、8月に募集手続、9月に指定管理者候補者を選定し、12月議会で指定管理の指定について可決。 26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始する。	A

8 上飯岡児童センター飯岡分室【子ども未来課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で条例改正の議決後、4月から5月に募集手続を行った。その後、6月議会で指定の議決を経て指定管理者を指定し、9月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始した。</p>	<p>完了</p>

9 土淵児童センター【子ども未来課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で条例改正の議決後、26年4月の供用開始を目指していたが、入札不調等により建設工事が進められず、工程の見直しを行った。</p> <p>現在、9月1日の供用開始に向けて準備を進めている。</p>	<p>B</p>

10 保育所【子ども未来課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>飯岡保育園については工程表どおり平成25年4月に民営化。</p> <p>くろいしの保育園の移管先法人については24年度に決定し、25年4月から引継ぎ保育を実施している（移管先法人から保育士を派遣）。26年4月に民営化の予定。</p>	A

11 もりおか町家物語館【観光課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年6月議会で設置条例の議決後、8月に募集手続、9月上旬に指定に係る公開審査を実施し、指定管理者候補者を決定した。その後、25年12月議会において指定管理者の指定を可決したが、施設整備の遅れに伴い、26年7月から指定管理者制度により施設の供用を開始する予定。</p>	B

12 前田地区コミュニティセンター【玉山総合事務所総務課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし募集については地域密着型の施設であることから、公募によらず指定管理者を指定することとした。</p> <p>平成25年9月議会で条例改正が議決され、25年12月議会において指定管理者の指定について可決。26年4月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始する。</p>	A

13 上田公民館、西部公民館【生涯学習課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>〔平成25年度〕</p> <p>上田公民館、西部公民館については、指定管理者制度導入による経費削減が期待されるものの、文化会館との併設館ではなく、公民館の単独館であることから、公民館本来の役割を市が直接行うことにより、組織的な教育普及活動、地域課題の解決への貢献、社会教育職員の育成、社会教育関係団体の指導・助言等の業務の効果的な遂行が期待されることから、直営による管理運営を継続することとした。</p>	完了

14 渋民公民館，渋民図書館【生涯学習課】

【工程表】




【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>渋民公民館については、先行して指定管理者制度を導入した河南公民館・都南公民館の管理運営状況についての検証結果を踏まえ、渋民文化会館施設との併設館である特性を生かし、一体的な管理運営による利点が認められることから、玉山区地域協議会の意見を踏まえた上で、平成26年4月1日から指定管理者制度を導入することとした。</p> <p>また、渋民図書館については、市立図書館、都南図書館と同様に市における図書館の指定管理に関する方針により、図書館法に基づく館長を配置した上で、直営による管理運営を継続することとした。</p>	A

15 石川啄木記念館【歴史文化課】

【工程表】



【進捗状況】

実施内容	評価
<p>[平成25年度]</p> <p>管理運営体制については、指定管理者制度を導入することとし、平成25年3月議会で設置条例の議決後、6月に募集手続、7月に審査会を実施し、9月議会で指定の議決を経て指定管理者を指定し、12月1日から指定管理者制度により施設の供用を開始した。</p>	完了