


整備候補地選定スケジュール

2016.7.29 現在

年月		検討テーマ	検討項目	詳細内容等
平成 27 年度	9月25日 (金)	第1回検討委員会 ・広域化基本構想説明	●委員長・副委員長選任 ●候補地検討作業計画	
	11月27日 (金)	第2回検討委員会 ・調査対象地の検討	●調査対象地抽出条件の設定 ●立地回避条件の設定＜1＞	①整備可能面積 ②地形・地質条件 ③法的制約条件への適合 ④災害・環境に対する安全性 ⑤既往の土地利用との整合
	1月20日 (水)	第3回検討委員会 ・調査対象地の検討	●調査対象地の検討 ●立地回避条件の設定＜2＞	①～⑤の条件に基づき検討 ⑥地形（傾斜 15 度超）要件 ⑦構造物要件 ⑧不整形地の除外
	2月26日 (金)	第4回検討委員会 ・第1次調査対象地の決定 ・第2次調査対象地の検討	●第1次調査対象地の決定 ●調査対象エリアの設定 ●立地回避条件の追加設定＜1＞	466 箇所 41 地域⇒32 エリア ⑨調査対象エリア除外要件 ⑩アクセスの容易性
	平成 28 年度	5月24日 (火)	第5回検討委員会 ・第2次調査対象地の決定 ・簡易評価方法の検討 ・第3次調査対象地の検討	●第2次調査対象地の決定 ●立地回避条件の追加設定＜2＞
6月29日 (水)		第6回検討委員会 ・簡易評価方法の検討 ・第3次調査対象地の検討	●回避条件設定後の調査対象地 ●エリア評価と調査対象地評価 による第3次調査対象地の評 価方法の検討	（暫定 134 箇所（221⇒134））
7月29日 (金)		第7回検討委員会 ・第3次調査対象地の決定 ・簡易評価方法の決定 ・第1次整備候補地の検討	●第3次調査対象地の決定 ●客観的評価による整備候補地 の検討	60 箇所（221⇒(134)⇒60） ⑭物理的制約条件の適合 ⑮収集・運搬の効率性 ⑯用地取得の可能性 ⑰余熱等利用の関係 ⑱関連施設との関係
8月		整備候補地の情報提供依頼	広報（8月 15 日号）、ホームペ ージ等による周知	期限 9 月末日目処
10月		第8回検討委員会 ・第1次整備候補地の決定	整備候補地を 10～12 箇所程度 選定する。	①～⑱の条件に基づき検討
11月		第9回検討委員会 ・第2次整備候補地の決定	整備候補地を 5～6 箇所程度選 定する。	⑲比較評価
		第10回検討委員会 ・候補地の現地調査	現地及び周辺の視察、確認	・前回までの検討内容を現地にて 確認
12月		第11回検討委員会 ・最終整備候補地の決定	最終整備候補地 3 箇所程度を決 定する。	⑳評価項目の重み付け
	1月	第12回検討委員会 ・報告書のとりまとめ	周辺施設の整備の方向性につい て、詳細を詰めるべき事項を確 認、整理する。	・選定経過及び結果内容 ・環境アセスの留意事項 ・環境・景観の配慮事項 ・施設の付帯機能(還元施設等)

整備候補地選定フロー



※「○」の中の数字は、検討委員会の回数を示す。