

平成 29 年度県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会 事業計画（案）について

1 事業計画

(1) 方針

県央ブロックのごみ・し尿処理の広域化推進に向けて、平成 29 年度はごみ処理施設整備候補地の最終候補地(3箇所程度)に対して住民説明会を行うなど、建設地の決定に向けた事業を進めるほか、一部事務組合の設立に向けた準備事務、循環型社会形成推進地域計画やごみ処理基本計画等の各種計画作成事務を行います。

(2) 事業

ア 新ごみ焼却施設候補地選定

内容 平成 27・28 年度で検討を行っている県央ブロックごみ処理施設整備候補地検討委員会から報告を受けた最終候補地（3 箇所程度）に対して、住民説明会等を踏まえた交渉事業

イ 基本構想支援業務の実施

内容 建設地決定に向けた住民説明会等への支援業務のほか、組織設立に向けた各種計画策定事務棟の進捗管理及び関係会議の支援等

※『みちのく盛岡広域連携都市圏ビジョン』（平成 28 年 3 月策定）の「暮らしの安心をつなぐ（圏域全体の生活関連機能サービスの向上）」取組みのひとつとして、「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想支援事業」が該当

ウ 一部事務組合設立の準備

内容 一部事務組合設立に係る関係機関との調整・準備及び一部事務組合の規約案の検討等

エ ごみ処理基本計画策定業務

(ア) 内容 一部事務組合におけるごみ処理基本計画作成事務

(イ) 計画の目標年度 29 年度内に策定

オ 循環型社会形成推進地域計画策定事務

(ア) 内容 循環型社会形成推進交付金制度活用による施設整備に向けた循環型社会形成推進地域計画作成

(イ) 計画の目標年度 29 年度内に岩手県へ提出

カ 廃棄物エネルギー利活用の検討・計画策定モデル事業の実施

(ア) 内容 新設するごみ焼却施設から得られるエネルギーの利活用の検討・計画策定を行う。

(イ) 実施主体 環境省

(ウ) 費用負担 環境省のモデル事業により本協議会の経費負担なし。

キ 施設整備に係る検討委員会の開催

(ア) 内容 新ごみ焼却施設の建設地決定後、30年度から具体的な検討を予定する
「施設整備計画」の策定に向けた事業計画及び業務委託の仕様等の検討

(イ) 開催数 6回/年

(ウ) 場所 盛岡市総合福祉センターほか

ク 幹事会（3回）

(ア) 内容 一部事務組合規約及び建設候補地選定業務に係る協議、平成28年度協議会事業決算報告、平成29年度事業中間報告及び決算見込み、平成30年度協議会事業計画（案）及び事業予算（案）等の検討

(イ) 日程 平成29年6月、7月、9月（予定）

(ウ) 場所 盛岡市総合福祉センターほか

ケ 協議会（5回）

(ア) 内容 建設候補地選定業務に係る協議、一部事務組合設立に関する協議書及び規約案等の協議のほか、平成28年度協議会事業決算報告、平成29年度協議会事業中間報告及び決算見込報告、平成30年度協議会事業計画（案）及び予算（案）等の検討、承認

(イ) 日程 平成29年4月、7月、8月、10月、平成30年1月（予定）

(ウ) 場所 盛岡市総合福祉センターほか

コ ごみ処理広域化部会

(ア) 内容 一部事務組合設立準備及び一部事務組合規約の検討

(イ) 開催 年6回～

(ウ) 場所 盛岡市若園分庁舎ほか

サ ワーキンググループ検討会

(ア) 内容 ごみ処理広域化部会での検討事項に係るグループ検討

(イ) 開催 必要に応じて

(ウ) 場所 A・B・Cブロックの各施設ほか

2 スケジュール

【平成29年度以降のスケジュール】

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
整備候補地選定	→												施設稼動	
地域計画策定	→													
ごみ処理基本計画策定	→													
一部事務組合設立事務	→													
施設整備（調査計画）		→												
施設整備（事業者選定等）						→								
施設整備（建設工事度）									→					