

工事請負契約変更状況(2月分)

平成30年3月6日

| 工事NO. | 担当課 | 件名 | 当初契約 | | | 変更契約 | | | | | | 受注者 |
|--------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----|----------|------------------|
| | | | 請負金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 請負金額 | 増減額 | 増減率 | 理由 | 回数 | 契約締結日 | |
| 129003 | 生涯学習課 | 盛岡市立区界高原少年自然の家大規模改修等(建築主体)工事 | 223,214,400 | 232,416,000 | 209,174,400 | 229,717,080 | 6,502,680 | 2.9% | (4),(7) | 1 | H30.2.1 | (株)熊谷工務店 |
| 129010 | 生涯学習課 | 盛岡市立区界高原少年自然の家大規模改修等(機械設備)工事 | 162,000,000 | 163,080,000 | 146,419,920 | 163,608,120 | 1,608,120 | 1.0% | (4),(7) | 1 | H30.2.1 | 高設・菱和設備特定共同企業体 |
| 129033 | 教委総務課 | 盛岡市立緑が丘小学校プール改修等(建築主体)工事 | 63,180,000 | 67,338,000 | 60,531,840 | 65,641,320 | 2,461,320 | 3.9% | (4),(7) | 1 | H30.2.2 | (株)昭和建设 |
| 529047 | 下水道整備課 | 鴨助堰排水区函渠設置及び付帯工事 | 193,212,000 | 213,804,360 | 192,235,680 | 200,411,280 | 7,199,280 | 3.7% | (4) | 1 | H30.2.5 | (株)司組 |
| 129125 | 子育てあんしん課 | 高松プール及び管理棟解体工事 | 21,384,000 | 22,744,800 | 20,446,560 | 21,880,800 | 496,800 | 2.3% | (4),(7) | 1 | H30.2.5 | (株)司組 |
| 529101 | 下水道整備課 | 北上川右岸第三排水区面整備工事 | 8,985,600 | 9,209,160 | 8,020,080 | 8,594,640 | -390,960 | -4.4% | (4) | 2 | H30.2.6 | 吉田建設(株) |
| 529101 | 下水道整備課 | 北上川右岸第三排水区面整備工事 | 8,985,600 | 9,209,160 | 8,020,080 | 9,312,840 | 327,240 | 3.6% | (4) | 3 | H30.2.7 | 吉田建設(株) |
| 529109 | 水道建設課 | 都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設(第二工区)工事 | 3,240,000 | 3,494,880 | 3,063,960 | 3,445,200 | 205,200 | 6.3% | (4) | 2 | H30.2.7 | (株)アクード |
| 128011 | 教委総務課 | 盛岡市立仙北中学校校舎建設等(建築主体)工事 | 602,953,200 | 669,168,000 | 600,687,360 | 601,570,800 | -1,382,400 | -0.2% | (4),(7) | 4 | H30.2.7 | 菱和建设・吉武建設特定共同企業体 |
| 129055 | 市街地整備課 | 太田地区下太田新田屋敷田線街路築造及び宅地造成等工事 | 68,856,480 | 76,433,760 | 68,338,080 | 68,361,840 | -494,640 | -0.7% | (4) | 1 | H30.2.8 | (有)岩手架設工業 |
| 529039 | 下水道整備課 | 盛南中央第一処理分区外第二工区污水管布設その1,その2,その3工事 | 29,160,000 | 29,468,880 | 25,939,440 | 29,124,360 | -35,640 | -0.1% | (4) | 2 | H30.2.9 | 盛圧工業(株) |
| 129029 | 林政課 | 林道米内川線百目木橋上部工架替工事 | 52,380,000 | 52,940,520 | 46,521,000 | 49,709,160 | -2,670,840 | -5.1% | (4) | 2 | H30.2.9 | 三陸土建(株) |
| 129059 | 玉山総務課 | 玉山総合事務所冷房設備設置(機械設備)工事その1 | 66,960,000 | 72,543,600 | 64,978,200 | 67,646,880 | 686,880 | 1.0% | (4),(7) | 1 | H30.2.15 | アクア工業(株) |
| 129090 | 道路建設課 | 市道三本柳線道路改良工事 | 13,932,000 | 15,831,720 | 13,825,080 | 15,625,440 | 1,693,440 | 12.2% | (4) | 1 | H30.2.16 | (株)トータル |
| 529052 | 下水道整備課 | 都南中央処理分区第一工区外污水管布設その1,その2工事 | 27,000,000 | 27,179,280 | 23,846,400 | 17,908,560 | -9,091,440 | -33.7% | (8) | 2 | H30.2.19 | (有)大高建設 |
| 128071 | 教委総務課 | 盛岡市立仙北中学校校舎建設等(電気設備)工事 | 117,504,000 | 130,032,000 | 117,028,800 | 117,806,400 | 302,400 | 0.3% | (4),(7) | 2 | H30.2.19 | 岩手電工(株) |
| 529024 | 下水道整備課 | 北上川右岸第三排水区ポンプ設置工事 | 46,440,000 | 46,880,640 | 41,416,920 | 42,627,600 | -3,812,400 | -8.2% | (4) | 2 | H30.2.20 | (株)山與 |
| 129149 | 盛岡南整備課 | 市道碓堰8号線外道路改良その5工事 | 12,830,400 | 13,523,760 | 11,870,280 | 13,672,800 | 842,400 | 6.6% | (4) | 1 | H30.2.26 | (有)黒澤建設 |
| 129143 | 公園みどり課 | 中央公園園路広場外整備工事 | 7,398,000 | 8,186,400 | 7,137,720 | 7,483,320 | 85,320 | 1.2% | (4),(7) | 1 | H30.2.26 | (株)友工業 |

工事請負契約変更状況(2月分)

平成30年3月6日

| 工事NO. | 担当課 | 件名 | 当初契約 | | | 変更契約 | | | | | | 受注者 |
|--------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|---------|----|----------|-----------|
| | | | 請負金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 請負金額 | 増減額 | 増減率 | 理由 | 回数 | 契約締結日 | |
| 129166 | 道路建設課 | 市道洪民東線道路改良その2工事 | 4,943,160 | 5,437,800 | 4,755,240 | 5,347,080 | 403,920 | 8.2% | (4) | 1 | H30.2.27 | (有)大高建設 |
| 129056 | 道路建設課 | 市道みたけ4号線(第二工区)歩道新設工事 | 104,220,000 | 115,447,680 | 103,688,640 | 102,474,720 | -1,745,280 | -1.7% | (4) | 1 | H30.2.27 | 三陸土建(株) |
| 128072 | 教委総務課 | 盛岡市立仙北中学校校舎建設等(機械設備)工事 | 69,541,200 | 76,312,800 | 68,681,520 | 72,669,960 | 3,128,760 | 4.5% | (4),(7) | 3 | H30.2.27 | アクア工業(株) |
| 529062 | 浄水課 | 沢田浄水場急速ろ過池複層化その1工事 | 72,900,000 | 79,091,640 | 70,709,760 | 71,407,440 | -1,492,560 | -2.0% | (7) | 1 | H30.2.28 | (株)水機テクノス |
| 129168 | 盛岡南整備課 | 都南中央第三地区津志田西見前線外舗装工事 | 6,616,080 | 7,569,720 | 6,556,680 | 6,573,960 | -42,120 | -0.6% | (2) | 1 | H30.2.28 | (有)宮田屋 |
| 129111 | 産業振興課 | 総合交流ターミナル模様替え及び増築(機械設備)工事 | 17,472,240 | 19,094,400 | 17,102,880 | 18,598,680 | 1,126,440 | 6.4% | (4),(7) | 1 | H30.2.28 | トコヨ産業(株) |

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。