

事業リスト

No.	施設名	施設用途	工事種類	平成29年度	平成30年度	平成31年度
1	肴町分庁舎	(1) 庁舎	解体	◆実施設計	解体工事	-
2	青山支所	(2) 支所・出張所	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
3	飯岡出張所	(2) 支所・出張所	修繕	基本構想策定	◆実施設計	修繕
4	巻堀出張所	(2) 支所・出張所	大規模改修	基本構想策定 ◆耐震診断	実施設計	大規模改修工事
5	渋民文化会館	(3) ホール	修繕	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
6	中央通勤労青少年ホーム	(4) 公民館・集会施設等	解体	関係者協議	◆実施設計(解体)	解体工事
7	青山地区活動センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
8	加賀野地区活動センター	(4) 公民館・集会施設等	建替	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
9	中央公民館	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	大規模改修工事
10	大葛地区振興センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
11	女性センター別館	(4) 公民館・集会施設等	解体	◆実施設計	解体工事	-
12	庄ヶ畑地区振興センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
13	中津川地区振興センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
14	サンライフ盛岡	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想策定 ◆耐震診断	実施設計	大規模改修工事
15	仙北地区活動センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
16	川目生活改善センター	(4) 公民館・集会施設等	解体	関係者協議	関係者協議	◆実施設計(解体)
17	砂子沢生活改善センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	◆耐震診断・実施設計	大規模改修工事	-
18	都南勤労福祉会館	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
19	飯岡地区公民館	(4) 公民館・集会施設等	修繕	基本構想策定	◆実施設計	修繕
20	飯岡農業構造改善センター	(4) 公民館・集会施設等	修繕	基本構想策定	◆実施設計	修繕
21	姫神地区振興センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想策定	◆耐震診断・実施設計	大規模改修工事
22	姫神ふるさと学習センター	(4) 公民館・集会施設等	解体	関係者協議	関係者協議	◆実施設計(解体)
23	就業改善センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想策定 ◆耐震診断	実施設計	大規模改修工事
24	好摩地区公民館	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想策定 ◆耐震診断	実施設計	大規模改修工事
25	好摩地区コミュニティセンター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
26	芋田地区コミュニティセンター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	◆耐震診断・実施設計	大規模改修工事	-
27	渋民公民館	(4) 公民館・集会施設等	修繕	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
28	農民研修センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	◆耐震診断・実施設計	大規模改修工事	-
29	玉山生活改善センター	(4) 公民館・集会施設等	解体	関係者協議	関係者協議	◆実施設計(解体)
30	岩洞生活改善センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
31	上田老人福祉センター	(4) 公民館・集会施設等	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
32	青山老人福祉センター	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
33	ひまわり学園	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	大規模改修	譲渡方法の検討	方針決定	◆実施
34	山王老人福祉センター	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	大規模改修	民間保育所との在り方の検討	民間保育所との在り方の検討	◆実施
35	愛宕山老人福祉センター	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	解体	譲渡方法の検討	方針決定	◆実施設計
36	山岸老人福祉センター	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
37	都南老人福祉センター	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	解体	機能移転の検討・方針決定	方針に沿って措置	方針に沿って措置 ◆実施設計(解体)
38	地域福祉センター	(5) 高齢者・障がい者等福祉施設	大規模改修	譲渡方法の検討	方針決定	◆実施
39	飯岡地区保健センター	(8) 保健施設	修繕	基本構想策定	◆実施設計	修繕
40	武道館	(9) 体育施設	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
41	盛岡市立総合プール	(12) 野外施設	修繕	基本構想策定	◆実施設計	修繕
42	盛岡南公園球技場	(12) 野外施設	修繕	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
43	生出スキー場	(12) 野外施設	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
44	玉山歴史民俗資料館	(13) 記念館・資料館	建替	◆基本計画 PFI導入の可能性検討	基本設計	実施設計
45	石川啄木記念館	(13) 記念館・資料館	建替	◆基本計画 PFI導入の可能性検討	基本設計	実施設計
46	渋民図書館	(14) 図書館	修繕	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
47	上田児童センター	(15) 児童福祉施設	大規模改修	基本構想検討	基本構想策定	◆実施設計
48	山王児童センター	(15) 児童福祉施設	大規模改修	民間保育所との在り方の検討	民間保育所との在り方の検討	◆実施

No.	施設名	施設用途	工事種類	平成29年度	平成30年度	平成31年度
49	山岸児童センター	(15) 児童福祉施設	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
50	上飯岡児童センター	(15) 児童福祉施設	解体	機能移転の検討・方針決定, 譲渡方法の検討	方針に沿って措置(機能移転), 方針決定(譲渡方法)	方針に沿って措置(機能移転), ◆実施
51	上飯岡児童センター飯岡分室	(15) 児童福祉施設	解体	機能移転の検討・方針決定, 譲渡方法の検討	方針に沿って措置(機能移転), 方針決定(譲渡方法)	方針に沿って措置(機能移転), ◆実施
52	うえだ保育園	(16) 保育園	解体	移管先法人の選定	移管先法人との調整 ◆実施設計(解体)	民間移管 解体工事
53	みたけ保育園	(16) 保育園	解体	◆鑑定評価・譲渡方法等の方針決定	実施	-
54	とりょう保育園	(16) 保育園	解体	◆実施設計	解体工事	-
55	永井保育園	(16) 保育園	解体	移管先法人との調整	◆民間移管	-
56	青山二丁目アパート	(17) 市営住宅	建替	建替え工事 実施設計(建替え)	建替え工事 大規模改修工事	-
57	青山三丁目アパート	(17) 市営住宅	建替	解体工事	実施設計(建替え)	建替え工事
58	北厨川アパート	(17) 市営住宅	大規模改修	大規模改修工事	大規模改修工事	大規模改修工事
59	前九年アパート	(17) 市営住宅	大規模改修	大規模改修工事	大規模改修工事	-
60	仙北西アパート	(17) 市営住宅	大規模改修	-	大規模改修工事	大規模改修工事
61	川目アパート	(17) 市営住宅	大規模改修	◆大規模改修工事	大規模改修工事	-
62	柿の木アパート	(17) 市営住宅	大規模改修	-	-	大規模改修工事
63	法領田アパート	(17) 市営住宅	大規模改修	-	◆大規模改修工事	大規模改修工事
64	仁王小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	◆構造体評価	実施設計	大規模改修工事
65	緑が丘小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆構造体評価
66	緑が丘小学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
67	緑が丘小学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	大規模改修工事	-	-
68	黒石野中学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	大規模改修工事	-	-
69	松園小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆構造体評価
70	松園小学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆実施設計
71	青山小学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
72	月が丘小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆構造体評価
73	大新小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	◆構造体評価	実施設計	大規模改修工事
74	大新小学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆実施設計
75	厨川中学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	◆実施設計	大規模改修工事	-
76	北陵中学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆構造体評価	実施設計
77	城西中学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	◆構造体評価	実施設計	大規模改修工事
78	城西中学校(屋内運動場)	(18) 学校	建替	解体工事(既存)	-	-
79	厨川小学校(校舎)	(18) 学校	修繕	-	基本構想策定	◆実施設計
80	厨川小学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆実施設計
81	城南小学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
82	城東中学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
83	下小路中学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆構造体評価
84	下橋中学校(校舎)	(18) 学校	修繕	-	基本構想策定	◆実施設計
85	仙北小学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆実施設計
86	本宮小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆構造体評価
87	大宮中学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
88	大宮中学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	大規模改修工事	-	-
89	中野小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	-	基本構想策定	◆構造体評価
90	中野小学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
91	見前小学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆構造体評価	実施設計
92	見前小学校(屋内運動場)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
93	見前小学校(プール)	(18) 学校	大規模改修	基本構想策定	◆実施設計	大規模改修工事
94	巻堀中学校(校舎)	(18) 学校	大規模改修	大規模改修工事	-	-

※ 盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化実施計画(平成29年度～平成31年度)を基に調製。

※ 「◆」は、事業着手年を表しています。