

工事請負契約変更状況(4月分)

平成30年5月8日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
129028	建築住宅課	(仮称)青山二丁目アパート新1号館建設(機械設備)工事	75,600,000	77,673,600	69,573,600	76,219,920	619,920	0.8%	(4)	3	H30.4.16	(株)双葉設備アンドサービス
529040	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区汚水管布設工事	48,222,000	48,445,560	42,934,320	44,755,200	-3,466,800	-7.2%	(4),(8)	3	H30.4.18	(株)渡辺土木
129169	河川課	上米内字明通地内水路維持その4工事	3,240,000	3,314,520	—	3,567,240	327,240	10.1%	(4)	3	H30.4.19	(有)大高建設
129180	玉山・建設課	日戸地区農業施設災害復旧工事	5,611,680	6,441,120	5,592,240	5,706,720	95,040	1.7%	(9)	1	H30.4.19	(株)アペイロン
529142	水道建設課	乙部4地割地内配水管布設替その1工事	58,860,000	59,126,760	52,525,800	59,458,320	598,320	1.0%	(9)	1	H30.4.25	(株)高設
529117	浄水課	沢田浄水場急速ろ過池2号表洗ポンプ外更新その1工事	18,003,600	20,011,320	17,902,080	18,234,720	231,120	1.3%	(4)	1	H30.4.26	(株)水機テクノス

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。