

工事請負契約変更状況(6月分)

平成30年7月12日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
129119	道路管理課	市道峰崎線峰崎歩道橋外2橋橋梁補修工事	51,246,000	54,357,480	47,482,200	55,250,640	4,004,640	7.8%	(4)	4	H30.6.1	(有)フジミ工建
129173	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その12工事	130,248,000	144,591,480	128,447,640	131,526,720	1,278,720	1.0%	(9)	1	H30.6.1	(株)司組
529148	下水道整備課	都南西処理分区第二工区污水管布設外その1,その2工事	14,884,560	16,962,480	14,811,120	15,090,840	206,280	1.4%	(9)	1	H30.6.1	(有)東北農林建設
529071	水道建設課	つつじが丘外地内配水管布設替工事	63,720,000	64,191,960	56,940,840	66,735,360	3,015,360	4.7%	(4)	2	H30.6.6	(株)盛福水道工業
129174	道路建設課	市道高櫓線歩道新設工事	30,132,000	31,220,640	27,436,320	30,375,000	243,000	0.8%	(9)	1	H30.6.8	(株)エスイーシー
129068	道路建設課	市道高櫓線歩道新設その2工事	58,860,000	65,979,360	58,712,040	66,499,920	7,639,920	13.0%	(4)	3	H30.6.12	(株)司組
130035	道路建設課	バス仮設乗降施設舗装補修工事	1,251,720	1,253,880	-	1,422,360	170,640	13.6%	(4)	2	H30.6.12	(株)熊坂建設
129175	盛岡南整備課	道明地区西仙北北川線外舗装工事	20,421,720	23,243,760	20,301,840	20,577,240	155,520	0.8%	(9)	1	H30.6.13	岩手建工(株)
529015	下水道整備課	手代森処理分区第一工区污水管布設工事	74,266,200	82,846,800	74,205,720	76,385,160	2,118,960	2.9%	(4),(6)	4	H30.6.13	(株)司組
129176	道路建設課	市道紫沢下田線道路改良工事	41,904,000	42,830,640	37,753,560	42,420,240	516,240	1.2%	(9)	1	H30.6.14	(有)大高建設
129121	道路管理課	市道大通三丁目明治橋2号線御厩橋外1橋橋梁補修工事	34,020,000	34,976,880	30,452,760	31,641,840	-2,378,160	-7.0%	(4)	5	H30.6.18	(有)フジミ工建
529146	水道建設課	前九年三丁目外地内配水管布設工事	9,823,680	11,068,920	9,754,560	9,983,520	159,840	1.6%	(4)	2	H30.6.19	(株)山與
129180	玉山建設課	日戸地区農業施設災害復旧工事	5,611,680	6,441,120	5,592,240	5,518,800	-92,880	-1.7%	(4)	2	H30.6.19	(株)アペイロン
129038	河川課	普通河川大沢川沈砂池設置工事	123,271,200	136,830,600	123,141,600	139,017,600	15,746,400	12.8%	(4)	4	H30.6.21	(株)内澤建設
529125	下水道整備課	菜園分区外函渠更生その2工事	44,496,000	49,049,280	43,177,320	44,490,600	-5,400	0.0%	(4)	4	H30.6.21	(株)東北ターボ工業
129178	道路管理課	市道大沢川原一丁目北山一丁目線舗装二次改築工事	10,518,120	12,049,560	10,469,520	11,533,320	1,015,200	9.7%	(4)	2	H30.6.22	(有)宮田屋
529033	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設(第一工区)工事	159,300,000	161,268,840	144,271,800	179,586,720	7,873,200	12.7%	(4)	4	H30.6.22	三陸土建・富士水工業 特定共同企業体
129069	道路建設課	市道繫26号線道路改良工事	66,672,720	74,685,240	66,617,640	72,087,840	5,415,120	8.1%	(4)	4	H30.6.26	岩手建工(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。