

# 工事請負契約変更状況(7月分)

平成30年8月16日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
529145	下水道整備課	工業団地処理分区第二工区污水管 布設工事	14,988,240	16,035,840	14,015,160	17,439,840	2,451,600	16.4%	(4)	2	H30.7.5	(株)熊坂建設
130007	消防対策室	旧日戸児童館解体工事	10,584,000	11,502,000	10,278,360	7,502,760	-3,081,240	-29.1%	(4)	1	H30.7.11	開成建設(株)
529150	水道建設課	山岸六丁目外地内配水管布設その 1工事	22,140,000	22,658,400	-	24,615,360	2,475,360	11.2%	(4)	1	H30.7.12	(株)山崎組
529131	水道建設課	湯沢6地割外地内配水管布設工事	46,008,000	46,220,760	40,993,560	50,425,200	4,417,200	9.6%	(4)	2	H30.7.18	富士水工業(株)
129172	道路建設課	市道南大橋明治橋線道路改良工事	90,752,400	101,723,040	89,964,000	91,480,320	727,920	0.8%	(9)	1	H30.7.19	中亀建設(株)
129173	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造 その12工事	130,248,000	144,591,480	128,447,640	140,855,760	10,607,760	8.1%	(7)	2	H30.7.23	(株)司組
529103	水道維持課	高松三丁目外地内配水調整区設定 その1工事	11,880,000	12,124,080	10,778,400	12,018,240	138,240	1.2%	(7),(9)	2	H30.7.24	小山田電業(株)
529134	水道建設課	加賀野三丁目外地内配水管布設替 (第一工区)その2工事	46,980,000	47,620,440	42,210,720	48,131,280	1,151,280	2.5%	(4)	2	H30.7.25	(株)都南建設
130004	玉山建設課	日戸地区農業施設災害復旧その4 工事	2,158,920	2,471,040	2,151,360	2,791,800	632,880	29.3%	(4)	1	H30.7.27	(株)アペイロン

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。