

工事請負契約変更状況(8月分)

平成30年9月13日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
129175	盛岡南整備課	道明地区西仙北北川線外舗装工事	20,421,720	23,243,760	20,301,840	21,750,120	1,328,400	6.5%	(4)	3	H30.8.8	岩手建工(株)
129070	道路建設課	市道本町通一丁目名乗沢2号線(山岸六丁目)道路改良工事	111,223,800	123,834,960	110,303,640	117,062,280	5,838,480	5.2%	(4)	4	H30.8.8	(株)山崎組
130024	教委総務課	盛岡市立飯岡中学校屋内運動場等非構造部材地震対策工事	24,300,000	25,315,200	22,709,160	24,081,840	-218,160	-0.9%	(4),(7)	1	H30.8.9	岩手建工(株)
130034	玉山・建設課	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事	2,322,000	2,398,680	2,073,600	2,327,400	5,400	0.2%	(2),(4)	1	H30.8.10	(株)三伸鋼機
130026	教委総務課	盛岡市立北松園中学校屋内運動場等非構造部材地震対策工事	17,884,800	18,176,400	16,312,320	17,714,160	-170,640	-1.0%	(4),(7)	1	H30.8.10	(株)大羽
130034	玉山建設課	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事	2,322,000	2,398,680	2,073,600	2,327,400	5,400	0.2%	(2),(4)	1	H30.8.10	(株)三伸鋼機
129177	道路建設課	盛岡駅青山線(前九年Ⅱ工区)街路築造その8工事	17,053,200	19,418,400	17,027,280	17,828,640	775,440	4.5%	(4)	2	H30.8.17	(株)グリーンロード岩手
529114	水道建設課	上田一丁目外地内配水管布設替その1工事	85,320,000	85,575,960	76,218,840	95,521,680	10,201,680	12.0%	(4)	2	H30.8.21	ACサカモト(株)
529081	水道建設課	湯沢3地割外地内配水管布設工事	146,880,000	147,704,040	132,139,080	157,962,960	11,082,960	7.5%	(4)	2	H30.8.22	盛岡ガス工業(株)
129179	道路建設課	市道虫壁線待避所設置その3工事	11,021,400	12,526,920	10,967,400	12,411,360	1,389,960	12.6%	(4)	3	H30.8.24	(株)熊坂建設
529057	下水道整備課	北上川右岸第三排水区雨水ポンプ設置その2工事	129,600,000	137,356,560	123,616,800	129,637,800	37,800	0.0%	(4)	3	H30.8.27	新明和工業(株)
129039	道路建設課	市道本町通一丁目名乗沢2号線(山岸二丁目)道路改良工事	35,100,000	35,228,520	31,011,120	34,120,440	-979,560	-2.8%	(4),(6)	4	H30.8.28	(株)グリーンロード岩手
130003	玉山建設課	市道釘の平線災害復旧その1工事	9,627,120	10,976,040	9,591,480	9,703,800	76,680	0.8%	(4),(6)	1	H30.8.28	(株)アペイロン
530005	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設(第1工区)工事	8,370,000	9,483,480	8,317,080	8,362,440	-7,560	-0.1%	(4)	1	H30.8.30	(株)アケード
129174	道路建設課	市道高櫓線歩道新設工事	30,132,000	31,220,640	27,436,320	33,364,440	3,232,440	10.7%	(4),(6)	2	H30.8.31	(株)エスイーシー
130066	道路建設課	市道高櫓線仮設道路設置工事	3,186,000	3,207,600	-	4,834,080	1,648,080	51.7%	(4)	1	H30.8.31	(株)エスイーシー
529148	下水道整備課	都南西処理分区第二工区汚水管布設外その1, その2工事	14,884,560	16,962,480	14,811,120	15,481,800	597,240	4.0%	(4)	2	H30.8.31	(有)東北農林建設
130019	スポーツ推進課	仙北プール及び管理棟解体工事その1	27,972,000	28,663,200	25,666,200	24,081,840	-3,890,160	-13.9%	(4),(7)	1	H30.8.31	中亀建設(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。