

工事請負契約変更状況(11月分)

平成30年12月5日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
130064	道路管理課	市道月が丘一丁目谷地頭線外路線区画線設置工事(第2工区)	7,128,000	7,462,800	6,463,800	7,473,600	345,600	4.8%	(4)	1	H30.11.1	(株)東北工商
130075	教育委員会総務課	盛岡市立月が丘小学校トイレ改修工事	23,760,000	25,509,600	22,877,640	24,775,200	1,015,200	4.3%	(4),(7)	1	H30.11.8	J・ウォーター(株)
130076	教育委員会総務課	盛岡市立本宮小学校トイレ改修工事	25,455,600	25,898,400	23,173,560	25,539,840	84,240	0.3%	(4),(7)	1	H30.11.8	(有)伸栄設備
130011	スポーツ推進課	盛岡市立武道館大規模改修等(建築主体)工事	222,696,000	242,892,000	218,602,800	227,260,080	4,564,080	2.0%	(4),(7)	1	H30.11.8	(株)恵工業
130056	生涯学習課	盛岡市薮川地区公民館駐車場外整備工事	32,562,000	32,612,760	28,753,920	33,902,280	1,340,280	4.1%	(4)	1	H30.11.8	(有)光明園
130042	玉山・建設課	市道糠森線付帯施設整備工事	5,270,400	5,296,320	4,622,400	5,121,360	-149,040	-2.8%	(4),(7)	1	H30.11.9	(株)友工業
530022	水道建設課	山王町外地内配水管布設替工事	26,460,000	26,565,840	23,492,160	28,551,960	2,091,960	7.9%	(4)	1	H30.11.15	(株)山與
530014	水道維持課	加賀野四丁目地内配水管布設工事	10,314,000	11,641,320	10,254,600	10,778,400	464,400	4.5%	(4)	2	H30.11.15	(有)北陵設備工業
529147	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第二工区汚水管布設工事	49,129,200	49,444,560	43,578,000	44,736,840	-4,392,360	-8.9%	(4)	3	H30.11.15	(有)宮田屋
130089	玉山・産業振興課	盛岡市農民研修センター大規模改修(電気設備)工事	5,388,120	5,778,000	5,142,960	5,700,240	312,120	5.8%	(4),(7)	1	H30.11.16	(株)もりでん
130026	教育委員会総務課	盛岡市立北松園中学校屋内運動場等非構造部材地震対策工事	17,884,800	18,176,400	16,312,320	18,723,960	1,009,800	4.7%	(4),(7)	2	H30.11.20	(株)大羽
130081	教育委員会総務課	盛岡市立上田中学校屋内運動場等非構造部材地震対策工事その1	21,427,200	23,922,000	21,309,480	23,419,800	1,992,600	9.3%	(4),(7)	1	H30.11.20	(株)大羽
130093	公園みどり課	岩山公園トイレ改築工事	21,384,000	22,507,200	20,161,440	22,389,480	1,005,480	4.7%	(4)	1	H30.11.21	(株)菅七工務店
130110	交通政策課	市道本町通二丁目小鳥沢2号線外自転車走行空間整備工事	12,420,000	12,893,040	11,180,160	12,899,520	479,520	3.9%	(4),(6)	1	H30.11.21	(株)北興業
129176	道路建設課	市道柴沢下田線道路改良工事	41,904,000	42,830,640	37,753,560	48,524,400	6,620,400	15.8%	(4)	3	H30.11.21	(有)大高建設
130068	玉山・産業振興課	盛岡市農民研修センター大規模改修(建築主体)工事	31,287,600	33,685,200	30,138,480	31,908,600	621,000	2.0%	(4),(7)	1	H30.11.22	開成建設(株)
130091	玉山・産業振興課	盛岡市農民研修センター大規模改修(機械設備)工事	11,556,000	11,750,400	10,563,480	10,908,000	-648,000	-5.6%	(4),(7)	1	H30.11.22	(有)第一エンジニアリング工業
530013	水道維持課	松園二丁目地内配水管クリーニング工事	35,402,400	39,830,400	35,289,000	35,399,160	-3,240	0.0%	(4),(6)	1	H30.11.22	(株)山與
130074	玉山・建設課	市道好摩芋田向線側溝改修工事	8,629,200	8,633,520	7,510,320	8,515,800	-113,400	-1.3%	(4)	1	H30.11.27	(有)高龍建設
130018	道路建設課	市道本町通二丁目上田四丁目線自転車走行空間整備工事	41,040,000	45,875,160	40,316,400	44,003,520	2,963,520	7.2%	(4)	2	H30.11.28	開成建設(株)
130029	市街地整備課	太田地区宅地造成等その1工事	32,832,000	32,914,080	29,009,880	35,885,160	3,053,160	9.3%	(4),(6)	1	H30.11.29	協同組合 建翔
130102	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園線植栽外工事	6,372,000	6,417,360	5,538,889	5,922,720	-449,280	-7.1%	(4)	1	H30.11.30	(株)上の島

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。