

工事請負契約変更状況(12月分)

平成31年1月9日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
130067	消防対策室	日戸消防屯所建設工事	26,978,400	29,786,400	26,807,760	26,919,000	-59,400	-0.2%	(4)	1	H30.12.4	開成建設(株)
130030	市街地整備課	太田地区宅地造成等その2工事	20,759,760	23,634,720	20,670,120	24,626,160	3,866,400	18.6%	(4)	1	H30.12.6	(有)黒澤建設
130101	道路管理課	市道西部線舗装二次改築工事	119,021,400	132,452,280	118,983,600	122,267,880	3,246,480	2.7%	(4)	1	H30.12.7	中亀建設(株)
130041	道路建設課	市道二子沢線道路改良工事	45,576,000	45,617,040	40,248,360	45,907,560	331,560	0.7%	(4)	1	H30.12.13	(株)山與
130098	玉山建設課	市道大の平線側溝改修工事	9,832,320	9,832,320	8,584,920	9,987,840	155,520	1.6%	(4)	1	H30.12.14	(株)友工業
530017	下水道整備課	新川第二排水区函渠設置工事	34,560,000	34,757,640	30,649,320	31,620,240	-2,939,760	-8.5%	(4)	1	H30.12.14	(有)下河原組
130029	市街地整備課	太田地区宅地造成等その1工事	32,832,000	32,914,080	29,009,880	39,209,400	6,377,400	19.4%	(4)	2	H30.12.18	協同組合 建翔
130015	スポーツ推進課	都市排水施設等災害復旧その1工事	84,618,000	93,758,040	84,229,200	86,578,200	1,960,200	2.3%	(4)	1	H30.12.20	(株)石名坂
130012	市民協働推進課	青山老人福祉センター・青山地区活動センター・青山支所大規模改修(建築主体)工事	196,344,000	207,792,000	-	205,875,000	9,531,000	4.9%	(4),(7)	1	H30.12.21	(株)高光建設
130013	市民協働推進課	仙北地区活動センター複合化・大規模改修(建築主体)工事	157,680,000	166,860,000	150,174,000	168,843,960	11,163,960	7.1%	(4),(7)	1	H30.12.21	中亀建設(株)
130017	道路建設課	上厨川厨川五丁目線(赤裳Ⅱ工区)街路築造工事	80,848,800	90,360,360	80,375,760	81,497,880	649,080	0.8%	(4),(7)	1	H30.12.25	(株)司組
130084	玉山建設課	市道前田岩洞湖線道路改良工事	22,118,400	25,023,600	22,127,050	23,073,120	954,720	4.3%	(4)	1	H30.12.26	(有)黒澤建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。