

工事請負契約変更状況(1月分)

平成31年2月6日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
530060	水道建設課	湯沢5地割地内配水管布設工事	13,608,000	15,400,800	13,537,800	15,130,800	1,522,800	11.2%	(4)	1	H31.1.7	(株)アクード
130121	公園みどり課	岩山公園駐車場整備工事	14,794,920	16,749,720	14,650,200	16,119,000	1,324,080	8.9%	(4)	1	H31.1.8	みちのく工業(株)
130039	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	53,568,000	59,935,680	53,564,760	50,298,840	-3,269,160	-6.1%	(4)	1	H31.1.8	(株)内澤建設
530034	下水道整備課	北上川右岸第三排水区面整備工事	6,901,200	7,885,080	6,868,800	6,915,240	14,040	0.2%	(4)	3	H31.1.8	(株)友工業
130132	公園みどり課	中央公園防護柵整備工事	5,049,000	5,780,160	5,032,800	4,966,920	-82,080	-1.6%	(4)	1	H31.1.15	(株)トータル
130100	道路管理課	市道上鹿妻6号線外2路線舗装二次改築工事	118,236,240	128,770,560	115,774,920	118,387,440	151,200	0.1%	(4)	1	H31.1.15	開成建設(株)
130072	道路建設課	市道岩山2号線道路改良工事	3,297,240	3,762,720	3,277,800	3,761,640	464,400	14.1%	(4)	2	H31.1.16	(株)富士見興業
130117	公園みどり課	史跡盛岡城跡電線地中化整備工事	7,668,000	7,764,120	6,957,360	8,202,600	534,600	7.0%	(4)	1	H31.1.18	トラストテック(株)
130148	盛岡南整備課	市道野崎歩行者専用道外整備その2工事	5,916,240	6,030,720	-	6,283,440	367,200	6.2%	(4)	1	H31.1.21	(株)上の島
529139	下水道整備課	盛南南処理分区第一工区污水管布設工事	60,458,400	67,696,560	60,445,440	70,601,760	10,143,360	16.8%	(4)	3	H31.1.22	三陸土建(株)
530054	下水道整備課	都南東第一処理分区第一工区污水管布設工事	13,217,040	15,029,280	13,095,000	14,237,640	1,020,600	7.7%	(4)	1	H31.1.22	(株)富士見興業
530073	浄水課	大沢川原雨水ポンプ場ブロック塀撤去及びフェンス設置工事	4,104,000	4,168,800	3,640,680	4,112,640	8,640	0.2%	(4)	1	H31.1.22	(有)フジミ工建
130020	建築住宅課	(仮称)青山二丁目アパート新2号館建設(建築主体)工事	419,796,000	466,236,000	417,599,280	421,623,360	1,827,360	0.4%	(4)	1	H31.1.23	日本住宅・司組特定共同企業体
130033	管財課	本庁舎別館配管改修工事	91,584,000	96,249,600	86,624,640	99,372,960	7,788,960	8.5%	(7)	1	H31.1.24	(有)オザワ工業
130010	教育委員会総務課	盛岡市立厨川中学校屋内運動場大規模改修等(建築主体)工事	241,920,000	261,144,000	233,902,080	244,190,160	2,270,160	0.9%	(4),(7)	1	H31.1.25	(株)昭和建設
130112	公園みどり課	桜台あさひがおか公園外8公園遊具更新工事	26,171,640	26,233,200	23,073,120	26,201,880	30,240	0.1%	(7)	1	H31.1.28	(有)フジミ工建
130149	建築住宅課	市営仙北西アパート7号館給水管改善工事	13,500,000	13,910,400	-	13,404,960	-95,040	-0.7%	(4)	1	H31.1.28	(株)山與
130097	道路建設課	市道油田線歩道新設工事	34,668,000	34,808,400	30,638,520	35,128,080	460,080	1.3%	(4)	1	H31.1.29	(有)黒澤建設
130071	道路建設課	市道柴沢下田線道路改良その2工事	51,667,200	58,052,160	51,658,560	57,856,680	6,189,480	12.0%	(4),(6),(7),(8)	1	H31.1.29	ACサカモト(株)
130060	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校屋内運動場大規模改修等(電気設備)工事	19,180,800	19,569,600	17,612,640	19,328,760	147,960	0.8%	(4),(7)	1	H31.1.29	(株)奥村電気商会
130167	玉山・総務課	芋田地区コミュニティセンター大規模改修(機械設備)工事その2	5,724,000	5,864,400	5,229,360	5,702,400	-21,600	-0.4%	(4),(7)	1	H31.1.29	(有)第一エンジニアリング工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。