

工事請負契約変更状況(3月分)

平成31年4月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
130038	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場堰堤築造等工事	105,807,600	117,532,080	105,719,040	110,739,960	4,932,360	4.7%	(4),(7)	1	H31.3.1	(株)内澤建設
130070	公園みどり課	旧盛岡競馬場跡地自由広場ゾーン交流広場等整備工事	105,699,600	117,384,120	105,067,180	103,048,200	-2,651,400	-2.5%	(6),(7)	1	H31.3.1	岩手建工(株)
130130	玉山・建設課	盛岡西部地区広域農道外1路線災害復旧工事	15,876,000	16,248,600	14,200,920	17,080,200	1,204,200	7.6%	(4)	1	H31.3.1	(有)大高建設
130165	玉山・建設課	市道山谷川目線路肩拡幅その2工事	7,390,440	7,446,600	6,419,520	7,684,200	293,760	4.0%	(4)	1	H31.3.1	(有)エコシステム
530046	水道建設課	道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	32,400,000	36,339,840	32,310,360	34,815,960	2,415,960	7.5%	(4)	2	H31.3.1	富士水工業(株)
130154	公園みどり課	平成30年度史跡盛岡城跡三ノ丸北西部石垣修復等その3工事	5,940,000	5,947,560	5,114,880	5,574,960	-365,040	-6.1%	(4)	1	H31.3.1	(有)光明園
530132	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設(第2工区)その1工事	8,208,000	8,273,880	-	8,291,160	83,160	1.0%	(4)	1	H31.3.1	(株)都南建設
130112	公園みどり課	桜台あさひがおか公園外8公園遊具更新工事	26,171,640	26,233,200	23,073,120	26,181,360	9,720	0.0%	(4)	2	H31.3.4	(有)フジミ工建
530033	下水道整備課	盛南中央第二処理分区第一工区污水管布設工事	63,903,600	71,875,080	63,747,000	21,644,280	-42,259,320	-66.1%	(4),(7)	1	H31.3.4	(株)高光建設
530104	上下水道局玉山事務所	工業団地処理分区岩鼻マンホールポンプ及び渋民処理分区渋民公園前マンホールポンプ更新工事	7,333,200	7,728,480	6,906,600	7,001,640	-331,560	-4.5%	(4)	1	H31.3.4	荏原実業(株)
530020	水道建設課	新庄町外地内配水管布設替工事	36,018,000	38,835,720	34,460,640	37,557,000	1,539,000	4.3%	(4)	3	H31.3.4	J・ウォーター(株)
130171	道路管理課	市道本町通一丁目名乗沢2号線外2路線舗装二次改築工事(その2)	38,178,000	41,333,760	36,142,200	38,359,440	181,440	0.5%	(4)	1	H31.3.4	盛岡舗道(株)
130071	道路建設課	市道柴沢下田線道路改良その2工事	51,667,200	58,052,160	51,658,560	58,267,080	6,599,880	12.8%	(4)	2	H31.3.5	ACサカモト(株)
130129	河川課	準用河川大葛川河川改修工事	47,520,000	47,874,240	42,272,280	46,141,920	-1,378,080	-2.9%	(4),(6)	1	H31.3.5	(有)宮田屋
130184	河川課	準用河川湯川河川維持その2工事	1,728,000	1,794,960	1,547,640	1,704,240	-23,760	-1.4%	(4)	1	H31.3.5	高清建設(株)
130185	道路管理課	市道長沼3号線側溝整備(その5)工事	7,506,000	7,629,120	-	8,274,960	768,960	10.2%	(4)	1	H31.3.5	(有)盛興
530088	下水道整備課	手代森処理分区第七工区污水管布設工事	20,390,400	20,576,160	17,966,880	24,705,000	4,314,600	21.2%	(4)	1	H31.3.5	(株)トータル
530109	下水道整備課	菜園分区第六工区管渠改築工事	10,368,000	10,508,400	-	13,032,360	2,664,360	25.7%	(4),(6)(7)	1	H31.3.5	(株)協和エクシオ

工事請負契約変更状況(3月分)

平成31年4月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
130164	市街地整備課	榊沢田線外街路舗装工事	28,242,000	32,241,240	28,081,080	28,576,880	334,880	1.2%	(4)	1	H31.3.5	鹿島道路(株)
529110	浄水課	新庄浄水場薬品注入設備更新工事	288,360,000	307,666,080	275,572,800	292,293,360	3,933,360	1.4%	(7)	1	H31.3.5	Kingエンジニアリング(株)
530028	水道維持課	旭橋添架水道管外防食修繕工事	55,080,000	59,894,640	52,990,200	60,349,320	5,269,320	9.6%	(4)	1	H31.3.5	北日本防食(株)
130157	道路管理課	市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置その2工事	31,320,000	32,078,160	28,162,080	32,517,720	1,197,720	3.8%	(4)	1	H31.3.6	舘沢電気(株)
530118	水道維持課	南仙北一丁目外地内配水調整区設定工事	15,649,200	15,657,840	13,748,400	19,525,320	3,876,120	24.8%	(4)	1	H31.3.6	(有)北陵設備工業
530136	下水道整備課	都南中央処理分区第七工区污水管布設工事	2,268,000	2,364,120	-	1,507,680	-760,320	-33.5%	(4)	1	H31.3.6	(株)渡辺土木
530124	浄水課	米内浄水場構内整備その1工事	5,083,560	5,744,520	5,081,400	5,077,080	-6,480	-0.1%	(4)	1	H31.3.7	(有)フジミ工建
530098	水道建設課	菜園二丁目外地内配水管布設その2工事	20,412,000	20,441,160	18,005,760	22,897,080	2,485,080	12.2%	(4)	2	H31.3.7	(株)小林水道土木工業所
130170	道路管理課	市道上太田88号線外路線舗装二次改築工事	51,532,200	58,111,560	51,158,520	51,547,320	15,120	0.0%	(4)	1	H31.3.7	岩手建工(株)
130027	道路建設課	市道好摩芋田向線歩道新設工事	27,842,400	27,972,000	24,575,400	32,205,600	4,363,200	15.7%	(4)	3	H31.3.7	(有)大高建設
530016	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置及び都南中央処理分区第一工区污水管布設工事	102,578,400	114,553,440	102,418,560	105,778,440	3,200,040	3.1%	(4)	2	H31.3.7	中亀建設(株)
530049	下水道整備課	武道処理分区第一工区污水管建設工事	72,230,400	80,673,840	71,773,560	73,320,120	1,089,720	1.5%	(4)	2	H31.3.7	(株)内澤建設
530083	下水道整備課	北上川右岸第一排水区函渠設置工事	41,256,000	41,666,400	36,754,560	40,831,560	-424,440	-1.0%	(4),(7)	1	H31.3.7	(株)渡辺土木
130061	市民協働推進課	仙北地区活動センター複合化・大規模改修(機械設備)工事	97,200,000	98,647,200	88,253,280	105,936,120	8,736,120	9.0%	(4),(7)	1	H31.3.7	アクア工業(株)
130054	教育委員会総務課	盛岡市立土淵小中学校第二グラウンド外整備工事	73,213,200	81,716,040	73,175,400	74,414,160	1,200,960	1.6%	(7)	2	H31.3.8	(株)石名坂
530087	下水道整備課	都南南処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	26,784,000	26,888,760	23,590,440	28,375,920	1,591,920	5.9%	(4)	1	H31.3.8	(株)下河原組
530113	下水道整備課	工業団地処理分区第三工区污水管布設工事	16,286,400	18,546,840	16,086,600	19,222,920	2,936,520	18.0%	(4)	2	H31.3.8	(有)黒澤建設
530095	水道建設課	好摩字芋田向外地内配水管布設工事	25,056,000	25,470,720	22,476,960	24,821,640	-234,360	-0.9%	(4)	2	H31.3.11	(有)宮田屋
130017	道路建設課	上厨川厨川五丁目線(赤褰Ⅱ工区)街路築造工事	80,848,800	90,360,360	80,375,760	91,673,640	10,824,840	13.4%	(4),(6)	2	H31.3.11	(株)司組

工事請負契約変更状況(3月分)

平成31年4月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
130065	道路建設課	市道繫26号線外2路線道路改良工事	97,416,000	107,152,200	95,597,446	98,746,560	1,330,560	1.4%	(4)	1	H31.3.11	(株)司組
530120	水道建設課	箱清水一丁目地内配水管布設工事	8,208,000	8,218,800	7,177,680	8,555,760	347,760	4.2%	(4)	1	H31.3.11	(株)山與
130119	道路建設課	市道洪民好摩線歩道新設工事	27,270,000	27,275,400	23,961,960	27,258,120	-11,880	0.0%	(4)	1	H31.3.11	新工住建(株)
130179	道路管理課	市道内丸1号線歩道補修工事(その2)	4,367,520	4,434,480	3,782,160	4,999,320	631,800	14.5%	(4)	1	H31.3.11	吉田建設(株)
130163	建築住宅課	市営川目アパート2号館改修(浴室改善・給水管改修)工事その1	79,704,000	86,313,600	77,250,240	79,664,040	-39,960	-0.1%	(4)	2	H31.3.12	J・ウォーター(株)
530116	水道維持課	仙北一丁目外地内配水調整区設定他工事	32,238,000	35,079,480	30,958,200	32,180,760	-57,240	-0.2%	(4)	1	H31.3.12	三水水道工業(株)
529144	水道建設課	高松～新庄系配水幹線推進その1工事	93,744,000	93,849,840	83,808,000	104,875,560	11,131,560	11.9%	(4)	4	H31.3.12	(株)内澤建設
130106	道路建設課	市道みたけ4号線(第二工区)歩道新設工事	42,660,000	42,661,080	37,577,520	43,021,800	361,800	0.8%	(4)	2	H31.3.12	(株)熊坂建設
130113	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場搬入路築造工事	17,820,000	20,153,880	17,788,807	17,761,680	-58,320	-0.3%	(4),(7)	1	H31.3.12	(株)山與
130016	河川課	普通河川館沢川沈砂池設置工事	105,838,920	117,175,680	105,457,680	120,701,880	14,862,960	14.0%	(4)	1	H31.3.13	(株)恵工業
130040	盛岡南整備課	道明地区西仙北北川線外整備工事	75,470,400	84,021,840	75,335,400	77,047,200	1,576,800	2.1%	(4)	2	H31.3.13	(株)内澤建設
130139	道路管理課	市道東中野15号線沢田橋外1橋橋梁補修工事	55,458,000	55,462,320	48,551,400	58,644,000	3,186,000	5.7%	(4),(6)	1	H31.3.13	(株)エスイーシー
530135	水道建設課	米内～高松系配水幹線布設その3工事	8,748,000	9,133,560	-	12,318,480	3,570,480	40.8%	(4)	1	H31.3.14	(株)都南建設
130083	道路建設課	市道割船線外1路線待避所設置工事	30,186,000	30,963,600	27,270,000	30,923,640	737,640	2.4%	(4)	2	H31.3.14	(株)浅沼工務店
130095	盛岡南整備課	道明地区33街区外整備工事	45,576,000	50,765,400	44,980,337	39,333,600	-6,242,400	-13.7%	(4)	1	H31.3.14	(株)司組
130183	教育委員会総務課	盛岡市立中野小学校トイレ改修工事その1	30,672,000	31,384,800	28,051,920	31,833,000	1,161,000	3.8%	(4)	1	H31.3.15	(株)太平エンジニアリング
130182	教育委員会総務課	盛岡市立松園小学校トイレ改修工事その1	34,344,000	35,056,800	31,421,520	34,946,640	602,640	1.8%	(4)	1	H31.3.15	(株)太平エンジニアリング
530076	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設(第1-2工区)工事	116,640,000	117,785,880	105,374,520	125,452,800	8,812,800	7.6%	(4)	2	H31.3.15	(株)都南建設
130094	市街地整備課	中太田新田下川原線街路築造及び宅地造成等工事	80,827,200	90,898,200	81,016,485	79,965,360	-861,840	-1.1%	(4)	2	H31.3.26	(株)高光建設
530085	下水道整備課	都南中央処理分区第四工区污水管布設その1, その2工事	27,000,000	27,077,760	23,845,231	16,093,080	-10,906,920	-40.4%	(4)	2	H31.3.26	盛圧工業(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

平成31年4月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
530002	下水道整備課	中川原処理分区東地区第三工区 汚水管布設工事	69,120,000	69,603,840	-	72,187,200	3,067,200	4.4%	(4)	3	H31.3.27	(株)高光建設
529068	水道建設課	沢田浄水場導水管更新工事	677,160,000	689,613,480	616,930,560	708,256,440	31,096,440	4.6%	(4)	1	H31.3.27	フソウ・菱和建设特定 共同企業体

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。