

(1) (仮称)前潟駅の新設

今後のスケジュール等

(仮称)前潟駅の新設

- 令和2年度から設計，用地買収等に着手。
- 令和3年度は，用地買収，物件補償，鉄道施設設計，鉄道施設工事着手を予定。なお，設計内容について，工事着手前に地域の皆様への説明会を開催予定。
- 新駅の名称について，JR東日本より市の意見を求められており，「前潟駅」とする案を考えているが，地域の皆様から意見を伺いたい。
- 令和5年の開業を目指す。

(2) 交通対策

今後のスケジュール等

交通対策

○都市計画道路の整備

- 令和3年度以降の都市計画道路整備プログラムの策定の中で整備の位置づけを検討する。

○通学路の安全確保(市道西青山一丁目上厨川2号線)

- 令和元年度から事業を進めており、令和3年度は、用地買収、支障物件調査等を行い、令和5年度の完了を目指す。

○(仮称)北バイパスの整備

- 国に要望を行っていく。