

(1) 前潟駅の新設

今後のスケジュール等

前潟駅の新設

- 令和2年度から設計、用地買収等に着手。
- 令和3年度は、用地買収、物件補償、鉄道施設設計、鉄道施設工事、駅前広場等工事を実施。
- 令和4年度は、引き続き鉄道施設工事、駅前広場等工事を実施予定。
- 新駅の名称については、土淵地区活動推進協議会及びJR田沢湖線新駅誘致実現推進会より、「前潟駅」とする提案をいただき、JRと協議の上、提案通り決定した。
- 令和5年3月の開業を目指す。

(2) 交通対策

今後のスケジュール等

交通対策

○都市計画道路の整備

- ・ 令和3年9月策定の『盛岡市都市計画道路整備プログラム』で新道篠木線の一部を令和12年度までに事業着手を目指す路線・区間に位置づけ。

○通学路の安全確保(市道西青山一丁目上厨川2号線)

- ・ 令和元年度から事業を進めており、令和4年度は、北側270m区間の歩道整備を行い、令和5年度の完了を目指す。

○(仮称)北バイパスの整備

- ・ 国に要望を行っていく。