## 工事請負契約変更状況(6月分) 令和元年7月29日

工事N0.	担当課	件名	当 初 契 約				双分去					
上事NU.			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	受注者
130111	市街地整備課	下太田新田屋敷田線街路築造及び 宅地造成等工事	26,460,000	27,937,440	24,528,960	24,899,400	-1,560,600	-5.9%	(4)	3	R1.6.3	(株)熊谷砂利店
130201	市街地整備課	新田上川原線外街路築造等工事	6,382,800	7,358,040	6,332,040	6,867,720	484,920	7.6%	(4)	2	R1.6.5	みちのく工業(株)
130194		市道南大橋明治橋線道路改良付 帯その3工事	11,831,400	13,644,720	11,830,320	12,003,120	171,720	1.5%	(9)	1	R1.6.7	(株)富士見興業
530150	下水道整備課	菜園分区面整備工事	2,106,000	2,167,560	1,869,480	2,139,480	33,480	1.6%	(4)	2	R1.6.7	(有)高龍建設
130107	市街地整備課	榊沢田線街路築造及び宅地造成等 工事	47,736,000	47,761,920	42,301,835	48,553,560	817,560	1.7%	(4)	4	R1.6.10	(有)東北農林建 設
530137	下水道整備課	菜園分区第五工区汚水管布設工 事	12,636,000	12,644,640	_	14,830,560	2,194,560	17.4%	(4),(6)	2	R1.6.10	(株)協和エクシオ
130191	道路建設課	市道柴沢下田線道路改良その3工 事	53,233,200	58,671,000	51,970,680	53,891,000	657,800	1.2%	(9)	1	R1.6.10	開成建設(株)
130192	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場第一区画被覆 工事及び第二区画仮排水路設置工 事	97,902,000	109,379,160	97,835,040	99,301,200	1,399,200	1.4%	(9)	1	R1.6.10	中亀建設(株)
130127	建築住宅課	市営青山二丁目アパート5·6号館 外壁屋根等改修工事	66,960,000	70,653,600	63,588,240	94,871,520	27,911,520	41.7%	(4)	3	R1.6.13	樋下建設(株)
530002	道路建設課	中川原処理分区東地区第三工区 汚水管布設工事	69,120,000	69,603,840	_	73,122,480	4,002,480	5.8%	(4)	4	R1.6.14	(株)高光建設
530142	下水道整備課	菜園分区第七工区汚水管布設工 事	5,616,000	6,023,160	_	6,699,240	1,083,240	19.3%	(4)	2	R1.6.18	(株)司組
130190	道路建設課	市道高櫓線歩道新設その3工事	67,921,200	75,576,240	67,158,720	69,021,200	1,100,000	1.6%	(9)	1	R1.6.18	三陸土建(株)
130199	道路建設課	市道繋26号線融雪施設設備工事	51,840,000	54,853,200	49,095,720	52,166,160	326,160	0.6%	(9)	1	R1.6.18	日本地下水開発 (株)
530155	水道建設課	下飯岡21地割地内配水管移設工 事	11,394,000	12,896,280	11,389,680	12,515,040	1,121,040	9.8%	(4),(6)	2	R1.6.19	(株)アクード
530147	下水道整備課	北上川左岸第二排水区管設置その 2及び東中野字五輪地内配水管布 設その1工事	49,356,000	49,359,240	43,122,240	49,943,520	587,520	1.2%	(9)	1	R1.6.21	(有)宮田屋
530050	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区汚 水管布設その1, その2工事	48,891,600	55,074,600	48,660,480	49,885,200	993,600	2.0%	(4)	4	R1.6.25	(有)東北農林建 設

工事請負契約変更状況(6月分) 令和元年7月29日

工事N0.	担当課	件名	当 初 契 約				亚汁耂					
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	受注者
530076	水道建設課	高松~新庄系配水幹線布設(第1-2工区)工事	116,640,000	117,785,880	105,374,520	139,563,000	22,923,000	19.7%	(4)	3	R1.6.25	(株)都南建設
530145	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置そ の3及び都南南処理分区第三工区 汚水管布設工事	72,036,000	80,914,680	71,953,920	72,891,800	855,800	1.2%	(9)	1	R1.6.26	(株)高光建設
130189	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良その 2工事	91,260,000	101,986,560	91,173,600	92,331,400	1,071,400	1.2%	(9)	1	R1.6.26	(株)恵工業
130160	市街地整備課	太田地区宅地造成等その3工事	26,233,200	26,271,000	22,822,560	26,790,480	557,280	2.1%	(4),(6)	3	R1.6.27	(株)グリーンロー ド岩手
130104	市街地整備課	榊北太田線街路築造及び宅地造成 等工事	99,360,000	111,039,120	99,066,448	115,612,920	16,252,920	16.4%	(4),(6)	3	R1.6.27	(株)石名坂
530086	下水道整備課	盛南南処理分区第一工区汚水管 布設その1その2工事	30,780,000	30,960,360	27,201,960	31,455,000	675,000	2.2%	(6)	3	R1.6.28	(株)浅沼工務店
130065	道路建設課	市道繋26号線外2路線道路改良工 事	97,416,000	107,152,200	95,597,446	109,602,720	12,186,720	12.5%	(4)	4	R1.6.28	(株)司組
130021	中央公民館	中央公民館複合化·大規模改修 (建築主体)工事	548,316,000	609,120,000	546,234,840	576,623,620	28,307,620	5.2%	(4)	3		樋下建設·中亀建 設特定共同企業 体
130022	中央公民館	中央公民館複合化·大規模改修 (電気設備)工事	380,916,000	423,144,000	379,915,920	390,251,740	9,335,740	2.5%	(4)	2		岩手電工·相光電 気特定共同企業 体
130023	中央公民館	中央公民館複合化·大規模改修 (機械設備)工事	529,200,000	585,468,000	525,657,600	544,281,340	15,081,340	2.8%	(4)	2		朝日工業社·都南 建設特定共同企 業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。